

Отчет
о ходе выполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития
Камчатского края до 2035 года

за 2024 год

№ п/п	Наименование целей, задач, подзадач, проектов, мероприятий	Срок реализации	Целевые значения ожидаемого эффекта, результата				Отчет о выполнении
			показатель/контрольное событие, ед. изм.	Значения показателя (относительно 2021 года)			
				план	факт	отклонение (гр. 6 — гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	7	8
СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА							
1.1.	Цель: Формирование устойчивой экономики путем ее диверсификации и развития приоритетных отраслей, преимущественно за счет которых будет обеспечен прирост ВРП на 60 % к 2035 году	2024–2035	прирост ВРП, %	5,0	0,0	-5	Не выполнено Недостижение планового значения обусловлено низкими показателями в главной отрасли экономики региона – рыбопромышленном комплексе – в 2022 и 2024 годах наблюдается снижение улова и выпуска продукции
			рост объема инвестиций в основной капитал на 34 %, %	126,3	95,0	-31,3	Не выполнено Недостижение планового значения связано со снижением в 2024 году на 30% объема инвестиций в основной капитал в сравнении с 2023 годом. Значительное снижение показателя отмечено в сфере транспортировки и хранения (-24,0% к 2023 году). На это повлияла высокая база 2023 года, которая сформировалась за счет прироста вложений ПАО «Новатэк» по инвестиционному проекту «Строительство морского перегрузочного комплекса СПГ в б. Бчевинская». Кроме того снижение объема капитальных вложений отмечено в ряде отраслей, составляющих основу экономики региона: рыболовство и рыбоводство (96,1% к 2023 году), добыча полезных ископаемых (67,4% к 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
							году); обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (83,4% к 2023 году); деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (35,5% к 2023 году)
			рост производительности труда в 1,5 раза, %	98,0	96,4*	-1,6	Не выполнено * – оценка показателя. Отчетные данные в соответствии с п. 1.5.9. Федерального плана статистических работ будут опубликованы в 1-ой декаде апреля 2026 года. Недостижение целевого значения обусловлено снижением ИФО ВРП в 2024 году (оценка – 98%).
			рост объемов промышленного производства в 1,8 раза, %	105,4	94,0	-11,4	Не выполнено Спад обусловлен снижением вылова водных биологических ресурсов и выпуска рыбной продукции: 2022 год – на 14,6 п.п., 2024 год – на 15,9 п.п.
			рост реальной заработной платы в 1,5 раза до 273,8 тыс. рублей в месяц, %	110,0	106,7	-3,3	Не выполнено Недостижение планового значения обусловлено отставанием в следующих отраслях: обрабатывающие производства (97,7%), обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (100,9%), транспортировка и хранение (108,4%), деятельность в области информации и связи (103,5%), деятельность финансовая и страховая (105,3%), деятельность профессиональная, научная и техническая (74,6%), государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (106,9%), образование (101,7%), деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (102,9%), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (97,3%)
			рост реальных денежных доходов в 1,5 раза, %	107,2	110,1	2,9	Выполнено Рост обеспечен увеличением фонда оплаты труда работников на 12%

1	2	3	4	5	6	7	8
			рост отношения среднемесячных денежных доходов населения к прожиточному минимуму в 1,4 раза до значения 367 %, %	321	315	-6	Не выполнено Недостижение обусловлено повышением величины прожиточного минимума в целях повышения защищенности малообеспеченных граждан при более сдержанных темпах роста денежных доходов населения
			рост собственных доходов в бюджете края с 38,7 до 75,0 %, %	41,0	40,2	-0,8	Не выполнено Неисполнение показателя за 2024 год связано с ростом безвозмездных поступлений и неисполнением отдельных налоговых доходов, таких как единый сельскохозяйственный налог и сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Снижение обусловлено представлением в 2024 году налогоплательщиками расчетов на уменьшение по неиспользованным квотам на вылов водных биологических ресурсов и проведением зачетов переплаты на единый налоговый счет, а также снижением вылова тихоокеанских лососей. Общий объем доходов консолидированного бюджета Камчатского края за 2024 год составил 148,1 млрд рублей, рост к 2023 году – 17,2 млрд рублей. Объем собственных (налоговых и неналоговых) доходов составил 59,5 млрд рублей, рост к 2023 году – 2,8 млрд рублей.
1.2.	Задача: Развитие приоритетных отраслей экономики	2024–2035	доля приоритетных отраслей в ВРП 48 % к 2035 году, %	44,1	36,5	-7,6	Не выполнено Снижена доля в ВРП рыбохозяйственного комплекса (-4,3%) из-за уменьшения объемов вылова; энергетики (-0,9%). Вместе с тем отмечается рост доли транспортно-логистического (+0,8%), туристско-рекреационного (+0,2) и судоремонтного (+0,06%) комплексов.
1.2.1.	Рыбохозяйственный комплекс Задача: Создание	2024–2035	прирост добавленной стоимости 1 кг ВБР, способствующего социально-	3,0	-5,0	-8,0	Не выполнено В 2024 году добавленная стоимость 1 кг водных биоресурсов составила 40,62 руб./кг, в 2023 году - 42,94 руб./кг. Основная причина недостижения

1	2	3	4	5	6	7	8
	высокотехнологичного рыбопромышленного кластера, обеспечивающего продовольственную безопасность Российской Федерации при рациональном использовании водных биологических ресурсов от стадии добычи до реализации готовой продукции (прирост добавленной стоимости 1 кг ВБР в 1,5 раза к 2035 году), способствующего социально-экономическому развитию прибрежных территорий. Доля в ВРП – 34,2 % к 2035 году		экономическому развитию прибрежных территорий, %				показателя - это снижение объема вылова водных биологических ресурсов, обусловленное низким нерестовым подходом лососевых видов рыб. Также негативное влияние оказали следующие факторы: большой объем инвестиционных обязательств отраслевых организаций в рамках программы инвестиционных квот первого и второго этапов; высокая фискальная нагрузка на предприятия рыбохозяйственного комплекса региона, в том числе высокий размер ставок сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов и экспортных пошлин на рыбную продукцию; инфляция: рост цен на энергоносители, основные средства, товарно-материальные ценности и другие товары; рост затрат, связанных с изменением географии экспортных поставок и введенными антироссийскими санкциями, ограничение экспорта продукции из водных биологических ресурсов на европейский и североамериканский рынки; волатильность цен на водные биоресурсы на мировом рынке; высокие проценты по кредитованию в целях реализации инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота и береговых комплексов
			доля в ВРП, %	31,3	27,0	-4,3	Не выполнено Недостижение планового значение обусловлено снижением вылова водных биологических ресурсов в 2024 году. Также негативное влияние оказали следующие факторы: большой объем инвестиционных обязательств отраслевых организаций в рамках программы инвестиционных квот первого и второго этапов; высокая фискальная нагрузка на предприятия рыбохозяйственного комплекса региона, в том числе высокий размер ставок сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов и экспортных пошлин на рыбную продукцию; инфляция: рост цен на энергоносители, основные средства, товарно-

1	2	3	4	5	6	7	8
							материальные ценности и другие товары; рост затрат, связанных с изменением географии экспортных поставок и введенными антироссийскими санкциями, ограничение экспорта продукции из водных биологических ресурсов на европейский и североамериканский рынки; волатильность цен на водные биоресурсы на мировом рынке; высокие проценты по кредитованию в целях реализации инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота и береговых комплексов
1.2.1.1.	Мероприятие: Развитие береговой инфраструктуры переработки рыбы	2024–2035	строительство рыбоперерабатывающих заводов нарастающим итогом, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.1.2.	Мероприятие: Увеличение выпуска продукции глубокой переработки	2024–2035	доля выпуска продукции глубокой переработки, %	18,0	19,9	1,9	Выполнено Рост производства рыбной продукции глубокой степени переработки обусловлен строительством и введением в эксплуатацию новых береговых перерабатывающих комплексов и современных рыбопромысловых судов. В целом за период с 2020 по 2024 год предприятиями рыбохозяйственного комплекса в развитие своих береговых перерабатывающих мощностей и модернизацию рыбопромыслового флота вложено более 100 млрд руб. На побережьях полуострова построено и модернизировано 12 современных заводов (с новейшим рыбоперерабатывающим оборудованием), нацеленных на выпуск высококачественной и рентабельной рыбной продукции, производственные мощности увеличены более чем на 2 000 тонн в сутки, объем холодильных мощностей для хранения рыбопродукции – более чем на 14 тыс. тонн, дополнительно создано более 2 000 рабочих мест. В указанный период камчатскими компаниями построено 12 судов

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.3.	Мероприятие: Обновление флота, в том числе строительство в Камчатском крае малых и средних рыбопромысловых судов	2024–2035	объем инвестиций в основной капитал рыбохозяйственных организаций Камчатского края нарастающим итогом, млрд руб.	8,2	21,0	12,8	Выполнено Камчатский край на протяжении последних лет является лидером по объему инвестиций в рыбохозяйственный комплекс Российской Федерации. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого и среднего предпринимательства) в 2024 году составил 21,0 млрд руб., из них в обновление флота вложено – 17,8 млрд руб. 90% инвестиций осуществляются за счет собственных средств, 10% – привлеченные средства: кредиты банков, займы, бюджетные средства
			количество построенных судов нарастающим итогом, ед.	2	4	2	Выполнено В 2024 году построено 3 малотоннажных рыболовных сейнера («СОКОЧ», «КАРАГА», «КАРЫМАЙ») в рамках программы инвестиционных квот РК им. В. И. Ленина, а также 1 среднее добывающее судно для ловли краба ООО «Алестар». Совокупный объем финансирования по проектам составил 3 млрд руб.
1.2.1.4.	Мероприятие: Строительство морских рефрижераторных терминалов для обслуживания рыбопромысловых судов и организации перевалки рыбопродукции	2030	количество построенных морских рефрижераторных терминалов для обслуживания рыбопромысловых судов и организации перевалки рыбопродукции нарастающим итогом, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.1.5.	Мероприятие: Кадровое обеспечение отрасли	2024–2035	доля замещения трудовыми ресурсами вакантных рабочих мест в рыбохозяйственных организациях	10	11,5	1,5	Выполнено В Камчатском крае осуществляется реализация мероприятий долгосрочной региональной программы по увеличению числа жителей Камчатского края, занятых в рыбохозяйственном комплексе Камчатского края, на период до 2035

1	2	3	4	5	6	7	8
			Камчатского края, заявленных в службу занятости, %				года, утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края от 23.06.2023 № 295-РП. В 2024 году КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» в рамках развития сотрудничества с респондентами организованно взаимодействие с рыбохозяйственными организациями Камчатского края по решению их потребности в специалистах и рабочих кадрах морских профессий для снижения их временных и финансовых затрат на поиск необходимых трудовых ресурсов. Также органами службы занятости населения Камчатского края в рамках взаимодействия с рыбохозяйственными организациями Камчатского края проведено 98 мероприятий, по результатам которых трудоустроено 216 человек. Органами службы занятости населения Камчатского края оказано содействие 4 безработным гражданам и гражданам, ищущим работу, которые осуществили переезд к месту проведения лососевой путины для временного трудоустройства
1.2.1.6.	Мероприятие: Развитие Северного морского пути для доставки рыбной продукции в европейскую часть России	2024–2035	объем рыбной продукции, перевозимой предприятиями Камчатского края по Северному морскому пути, тыс. тонн в год	1,5	1,2	-0,3	Не выполнено В 2024 году по Северному морскому пути (далее – СМП) совершено два рейса по маршрутам «Архангельск – Певек – Корсаков – Находка – Магадан – Петропавловск-Камчатский – Певек – Мурманск» и «Находка – Петропавловск-Камчатский – Санкт-Петербург – Петропавловск-Камчатский – Находка», в рамках которых перевезено 43 сорокафутовых рефконтейнера с общим весом 1,16 тыс. тонн. Основной причиной недостижения целевого показателя в 2024 году является недостаточное количество совершаемых регулярных рейсов по СМП
1.2.1.7.	Мероприятие: Цифровое отслеживание продукции из водных биологических ресурсов, маркировка	2024–2035	количество предприятий, осуществляющих маркировку	10	12	2	Выполнено В целях обеспечения готовности участников оборота консервированных продуктов к введению с 01.12.2024 обязательной маркировки

1	2	3	4	5	6	7	8
	продукции		продукции (икра, консервы), ед.				консервированной продукции из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и других водных животных, а также водорослей и других водных растений, в том числе проработки вопросов оснащения необходимым оборудованием для нанесения средств идентификации, в 2024 году Министерством рыбного хозяйства Камчатского края проведена работа по сбору информации о ходе подготовки, а также о возможных сложностях, возникающих в процессе проводимых мероприятий. Кроме того, в целях выявления и решения проблемных вопросов рыбохозяйственные организации Камчатского края принимали участие в совещаниях, организованных ООО «Оператор-ЦРПТ». Значительная часть рыбохозяйственных организаций Камчатского края сообщила о готовности к введению обязательной маркировки консервированной продукции, информация о серьезных проблемах, связанных с процессом маркировки продукции и внедрения соответствующего оборудования, в адрес Министерства не поступала. По данным регионального представителя ООО «Оператор-ЦРПТ» по Камчатскому краю в декабре 2024 года маркировку консервированной продукции осуществляли 4 рыбохозяйственные организации, промаркировано 72554 кг продукции. По оперативной информации, не менее 8 предприятий осуществляли маркировку лососевой икры. В целях уточнения данных Министерством подготовлен и направлен запрос в Минпромторг России о предоставлении официальной информации об участниках маркировки продукции из водных биологических ресурсов.
1.2.1.8.	Мероприятие: Создание рыбной биржи	2035	количество рыбных бирж, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.9.	Мероприятие: Содействие экспортной деятельности рыбохозяйственных предприятий	2024–2035	объем экспорта рыбной продукции, млн долл. США в год	943,6	847,3	-96,3	Не выполнено Плановый показатель на 01.01.2024 установлен в соответствии со значением, утвержденным паспортом регионального проекта «Экспорт продукции АПК» (далее – паспорт), – 943,6 млн долл. США. В соответствии с изменениями, внесенными в паспорт, плановый показатель объема экспорта продукции АПК на 2024 год по состоянию на 31.12.2024 – 780 млн долл. США. По данным Минсельхоза России экспорт рыбной продукции в 2024 году составил 847,3 млн долл. США. Негативное влияние на экспорт рыбопродукции Камчатского края оказывали следующие факторы: 1) снижение вылова водных биологических ресурсов. Ввиду сложной промысловой обстановки в Западно-Беринговоморской зоне наблюдалось снижение вылова минтая – на 123 тыс. тонн (на 22%) ниже, чем в 2023 году. Также отмечается тренд на резкое падение уловов трески и палтусов. Кроме того, в 2024 году вылов тихоокеанских лососей на 37 тыс. тонн оказался меньше прогнозируемого и на 360 тыс. тонн меньше объема вылова 2023 года (в 3,7 раза). 2) снижение экспортных цен на основные товарные позиции (минтай, треска, сельдь мороженые; филе, фарш, прочее мясо сурими минтая), а также на готовую или консервированную продукцию в связи с чем произошло сокращение объема экспорта в стоимостном выражении, а также перенаправление части продукции на внутренний рынок; 3) высокие вывозные экспортные пошлины на рыбную продукцию, что привело к направлению части продукции на внутренний рынок; 4) ограничение экспорта продукции из ВБР на европейский и североамериканский рынки, повлекшее переориентацию рынков сбыта, снижение объема экспорта продукции глубокой степени переработки и рост затрат, связанных с

1	2	3	4	5	6	7	8
							изменением географии экспортных поставок и введенными антироссийскими санкциями
1.2.1.10.	Мероприятие: Создание узнаваемого бренда камчатской рыбы	2030	количество созданных брендов нарастающим итогом, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.1.11.	Мероприятие: Совершенствование регулирования в сфере рыболовства и борьба с браконьерством	2024–2035	количество подготовленных проектов НПА о внесении изменений в федеральное законодательство, ед. в год	1	1	0	Выполнено Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 07.10.2022 № Пр-1883 Правительством Камчатского края во взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами продолжается работа по совершенствованию федерального законодательства в части ужесточения уголовной и административной ответственности за незаконную транспортировку водных биоресурсов и продукции из них. В этих целях подготовлены законопроекты о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, а также Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. В течение 2023-2024 гг. законодательные инициативы Камчатского края коллегиально рассматривались на совещаниях у статс-секретаря – заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Увайдова М.И. с участием всех заинтересованных структур (Министерства рыбного хозяйства Камчатского края, ПУ ФСБ, прокуратуры Камчатского края, МВД, Росрыболовства и Минвостокразвития). Вместе с тем, учитывая, что с ноября 2024 года у МВД упразднили полномочия по привлечению к ответственности по ст. 7.11 КоАП РФ, принято решение организовать работу по поиску других подходов к законодательному регулированию данного вопроса
1.2.1.12.	Мероприятие:	2024–2035	количество	20	25	5	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стимулирование утилизации отходов рыбохозяйственных предприятий, создание производств продукции из отходов переработки		предприятий, осуществляющих 100 % переработку рыбных отходов, ед.				Переработку рыбных отходов осуществляют 25 рыбохозяйственных организаций. Максимальный объем переработки составляет более 2677 тонн отходов в сутки: 1616 тонн на рыбоперерабатывающих предприятиях, расположенных на Западном побережье Камчатки, и 1061 тонна – на Восточном побережье
1.2.1.13.	Мероприятие: Создание производства продукции из отходов переработки (БАДы, биоразлагаемая упаковка)	2024–2035	количество предприятий, осуществляющих производство продукции из отходов переработки нарастающим итогом, ед.	2	2	0	Выполнено В Камчатском крае производство продукции из отходов переработки осуществляют 2 организации: ООО «Тымлатский рыбокомбинат» и ООО «Корякморепродукт», которые выпускают капсулированный рыбный жир Омега-3 (БАД)
1.2.1.14.	Мероприятие: Развитие переработки нерыбных гидробионтов	2030–2035	количество предприятий, осуществляющих переработку, нарастающим итогом, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.1.15.	Мероприятие: Поддержка экологических инициатив и ответственного отношения к природе, в т.ч. ESG	2024–2035	создание рыбохозяйственных заповедных зон, ед. в год	1	0	-1	Не выполнено Камчатским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («КамчатНИРО») совместно с НО «Ассоциация добытчиков лососей Камчатки» в 2021-2023 годах проведена работа по описанию (картографическим работам) и подготовке биологических обоснований РХЗЗ на важнейших для рыбохозяйственной отрасли Камчатского края водоемах: река Тымлат, река Дранка, река Ивашка, река Кичига-Белая, река Апука, река Пахача, река Опала. Документы по созданию указанных РХЗЗ были направлены на рассмотрение и согласование в Минсельхоз России. В качестве пробного проекта Минсельхозом России подготовлен проект приказа по созданию РХЗЗ «Река Опала». В марте 2024 года проект размещен на сайте https://regulation.gov.ru/ для проведения

1	2	3	4	5	6	7	8
							общественного обсуждения. В связи с вступлением в силу новых нормативных актов (постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2023 № 1928 и приказа Минсельхоза России от 23.05.2024 № 279) во второй половине 2024 года существенно изменились правила описания границ РХЗЗ и порядка подготовки биологических обоснований. Для продолжения работ, возникла необходимость актуализации ранее подготовленных в 2021-2023 годах биологических обоснований и описаний границ РХЗЗ, что требует значительных материальных средств. Учитывая вышеуказанное, НО «Ассоциация добытчиков лососей Камчатки» в 2025 году приостановило финансирование работ по созданию РХЗЗ в субъекте, до утверждения РХЗЗ «Река Опала», работы по созданию которой ведутся ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО». В апреле 2025 года было доработано биологическое обоснование РХЗЗ «Река Опала». В настоящее время проект находится на согласовании в Росрыболовстве
1.2.1.16.	Мероприятие: Создание возможностей для самореализации и развития в рыбохозяйственной отрасли	2024–2035	количество жителей Камчатского края, занятых в рыбохозяйственном комплексе, чел.	500	5 796	5 296	Выполнено Проведен мониторинг привлечения местных жителей для работы на рыбоперерабатывающих и рыбодобывающих предприятиях региона. В исследовании приняли участие 17 предприятий: АО «АКРОС», АО «Колхоз им. Бекерева», АО «Океанрыбфлот», АО «Хайрюзовский рыбоконсервный завод», АО «Энергия», АО «ЯМСы», ООО «Восток-рыба», ООО «Дельфин», ООО «Камчатморепродукт», ООО «Камчаттралфлот», ООО «Колхоз Ударник», ООО «РКЗ «Командор-Инвест», ООО «Рыбхолкам», ООО «Садко», ООО «Тымлатский рыбокомбинат», ООО Фирма «Жупанова», РК им. В.И. Ленина. На 01.01.2025 доля привлечения местных жителей в общем количестве работающих в указанных организациях составила 47%

1	2	3	4	5	6	7	8
			количество рабочих мест, созданных в ходе реализации инвестиционных проектов нарастающим итогом, ед.	50	218	168	Выполнено В 2024 году завершено строительство берегового комплекса по переработке рыбы (ООО «Коль»), построено 4 судна (3 судна РК им. В.И. Ленина и 1 судно ООО «Алестар»). Количество созданных рабочих мест – 218
1.2.1.17.	Мероприятие: Увеличение потребления рыбопродукции в рамках проекта «Камчатская рыба»	2024–2035	реализация рыбопродукции в рамках проекта «Рыба Камчатская», тонн	350	437	87	Выполнено По итогам 2024 года проект «Рыба Камчатская» в новом формате охватывает 3 муниципальных образования края – Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский муниципальный район и Вилучинский городской округ. Цены на рыбопродукцию участников программы в среднем на 20% ниже оптовых цен предприятий. Реализация рыбной продукции также осуществляется в следующих муниципальных районах: с. Мильково (ООО «Дискам», ИП Филонов М.Л. (Beer House)), пос. Усть-Камчатск (м-н «Рыба Камчатки»), пос. Озерновский (Salmonica), с. Соболево (магазин ООО «Кристалл»), пос. Палана, с. Анавгай и с. Эссо (магазин ООО «Прибыль»). Всего в настоящее время реализация рыбной продукции по доступной цене осуществляется в 44 торговых точках. Объем реализованной рыбопродукции по проекту «Рыба Камчатская» в магазинах ООО «Шамса-Маркет» и ООО «Дискам» (Семейная корзинка) в 2020 году составил 105,7 тонн, в 2021 году – 440 тонн, в 2022 году – более 300 тонн, в 2023 году – 360 тонн, в 2024 году – 437 тонн
1.2.1.18.	Мероприятие: Участие в социальных проектах, в том числе по созданию общественных пространств	2024–2035	количество проектов, в реализации которых принимают участие рыбохозяйственные организации нарастающим итогом, ед.	1	1	0	Выполнено К основным мероприятиям в сфере реализации социальной политики Камчатского края, реализованным организациями рыбохозяйственного комплекса в 2024 году, относятся: оказание помощи участникам специальной военной операции; безвозмездная

1	2	3	4	5	6	7	8
							передача рыбной продукции, включая рыбий жир и биодобавку «Омега-3», незащищенным категориям граждан Камчатского края (пенсионерам, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны); реализация продукции из водных биологических ресурсов по сниженным ценам в рамках проекта «Рыба Камчатская»; строительство объектов социальной инфраструктуры; финансирование проведения камчатской гонки «Берингия», а также иных спортивных и культурных мероприятий; предоставление рабочих мест для дальнейшего трудоустройства студентов в составе студенческих отрядов из других субъектов Российской Федерации. К крупным проектам, реализованным отраслевыми организациями в 2024 году, относится проект по строительству спортивного комплекса в поселке Козыревск (ООО «Устькамчатрыба»). Это одноэтажное здание размером 30 на 27 метров, в котором предусмотрены универсальный зал на 28 спортсменов для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, инвентарная и медицинский кабинет
1.2.1.19.	Мероприятие Цифровизация государственных услуг и сервисов в отрасли	2024–2035	доля обращений граждан за путевкой в электронном виде, оплаты путевки (онлайн) и получение путевки в электронном виде в сервисе для любительского рыболовства, %	50	30	-20	Не выполнено В путину 2024 года сервис Госуслуги41 предоставлял возможность приобретения путевок на 23 наиболее популярных в Камчатском крае рыболовных участка. В 2024 году реализовано около 18 тыс. цифровых путевок, из 60 тыс. всех реализованных по краю путевок. Регулярно проводилась работа с собственниками рыболовных участков по подключению их к сервису. Подготовлен проект программы «Организации любительского рыболовства тихоокеанских лососей в Камчатском крае», в рамках которой предусматривается обязательное подключение организаторов к цифровым сервисам портала «Госуслуги41» для реализации и закрытия путевок.

1	2	3	4	5	6	7	8
							Действующее законодательство не накладывает на пользователей обязательства по подключению к сервису реализации путевок. При этом типовым соглашением об участии в социально-экономическом развитии Камчатского края предусмотрены обязанности пользователей рыболовными участками, предназначенными для организации любительского рыболовства, по подключению к сервису. Плановая дата перезаключения договоров пользования – апрель 2026 года
1.2.2.	Судоремонтная отрасль Задача: Создание конкурентоспособного судоремонтного кластера, удовлетворяющего потребности рыболовецкого, транспортного и военного флотов, доля в ВРП которого к 2035 году составит не менее 1,2 %	2024–2035	доля в ВРП, 1,2 %	0,44	0,50	0,06	Выполнено Рост валового регионального продукта в Камчатском крае в отношении отрасли судоремонта связан с увеличением объемов судоремонтных работ; модернизацией судоремонтных предприятий; привлечением инвестиций в отрасль; развитием инфраструктуры; государственной поддержкой; спросом на судоремонтные услуги со стороны судоходных компаний и государственных структур
1.2.2.1.	Подзадача: Строительство и реконструкция портовой инфраструктуры для обеспечения возможности обслуживания судов различного тоннажа	2024–2035	количество отремонтированных средне- и крупнотоннажных судов в портах Камчатки, ед. в год (не менее 40 ед. в год к 2035 году)	5	80	75	Выполнено В 2024 году отмечается значительное увеличение спроса на ремонт на региональных верфях. По информации от региональных судоремонтных предприятий это происходит из-за переориентации судовладельцев, ранее проводивших ремонт своих судов на зарубежных предприятиях, на отечественные, в частности из-за многократных жалоб на некачественный ремонт донно-бортовой арматуры, а также удорожания работ. Некоторые судоремонтные предприятия в связи с увеличением заказов переориентировались с ремонта малых судов только на крупнотоннажный и среднетоннажный флот, в частности иностранного происхождения

1	2	3	4	5	6	7	8
			количество построенных и реконструированных объектов портовой инфраструктуры, ед.	1	1	0	Выполнено Построены объекты федеральной собственности в б. Бечевинская для безопасного управления движением судов (участок № 16 морского порта Петропавловск-Камчатский)
1.2.2.1.1.	Мероприятие: Создание судоремонтной верфи и базы технического обслуживания флота «Рем-Нова ДВ» с дальнейшим масштабированием на горизонте 2035 года	2024–2035	объем инвестиций в реализацию проекта, млн руб.	700	850	150	Выполнено В соответствии с информацией, полученной от ООО «Рем-Нова ДВ», объем инвестиций за 2024 год составил 850 млн рублей.
1.2.2.1.2.	Мероприятие: Реконструкция Петропавловской судовой верфи	2027–2035	техническая готовность реализации проекта, %	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.2.1.3.	Мероприятие: Ремонт, строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, гидрографические и дноуглубительные работы	2024–2035	количество построенных, реконструированных либо восстановленных в рамках капитального ремонта причальных гидротехнических сооружений нарастающим итогом, ед.	1	1	0	Выполнено Обеспечено строительство причала СОБМ в б. Бечевинская (участок № 16 морского порта Петропавловск-Камчатский)
			количество проведенных гидрографических, гидрологических и (или) дноуглубительных работ, нарастающим итогом, ед.	0	1	1	Выполнено Выполнено строительство подходного канала в б. Бечевинская (длина 6,6 км, ширина 275 м, глубина 16-17 м)
1.2.2.2.	Подзадача: Техническое перевооружение	2024–2035	рост инвестиций, направленных на	2,0	8,08	6,08	Выполнено Объем привлекаемых инвестиций в основной

1	2	3	4	5	6	7	8
	имеющихся судоремонтных предприятий, создание новых		реконструкцию и модернизацию, % (к предыдущему году)				капитал увеличен на 8,08% за счет льготных займов регионального фонда развития промышленности, выданных двум судоремонтным предприятиям
1.2.2.2.1.	Мероприятие: Разработка финансовых мер поддержки судоремонтных предприятий в форме субсидирования, грантовой поддержки, займов, налоговых льгот	2024–2035	количество судоремонтных предприятий, воспользовавшихся финансовыми мерами поддержки, нарастающим итогом, ед.	2	2	0	Выполнено В 2024 году 2 предприятия получили льготные займы регионального фонда развития промышленности
1.2.2.2.2.	Мероприятие: Разработка нормативной правовой базы, предусматривающей льготы, преференции, а также упрощение таможенных процедур	2024–2035	количество нормативных правовых актов, разработанных в целях предоставления льгот, преференций, а также упрощения таможенных процедур, нарастающим итогом, ед.	1	1	0	Выполнено В 2024 году 1 судоремонтное предприятие получило статус резидента ТОР «Камчатка», который предусматривает льготы и преференции
1.2.2.2.3.	Мероприятие: Разработка нефинансовых мер поддержки в форме гарантий, поручительств, консультаций и сопровождения инвестиционных проектов по технологической модернизации	2024–2035	количество судоремонтных предприятий, воспользовавшихся нефинансовыми мерами поддержки, нарастающим итогом, ед.	7	15	8	Выполнено Судоремонтные предприятия могут воспользоваться следующими механизмами поддержки: гарантийная поддержка и поручительства Гарантийного фонда Камчатского края, сопровождение инвестиционных проектов АО «КРКК» и ООО «КРДВ КАМЧАТКА», проведение семинаров и встреч при участии ТПП КК и Минэкономразвития Камчатского края, проведение тематических обсуждений на предмет технического перевооружения отрасли. В 2024 году порядка 15 предприятий воспользовались указанными

1	2	3	4	5	6	7	8
							механизмами поддержки
1.2.2.2.4.	Мероприятие: Внедрение кластерного подхода и кооперации при развитии судоремонта на Дальнем Востоке (Камчатка, Приморье, Сахалин)	2024–2035	ежегодное увеличение объема услуг, оказанных судоремонтными предприятиями, %	4	10	6	Выполнено Объем услуг, оказанных судоремонтными предприятиями, увеличен на 10% и достиг 3,3 млрд рублей
			доля рыбопромыслового флота Российской Федерации, обслуживаемого в ДФО, %	20	25	5	Выполнено По информации Ассоциации судоремонтных предприятий Камчатки доля составляет порядка 25%
1.2.2.3.	Подзадача: Кадровое обеспечение отрасли трудовыми ресурсами необходимой квалификации	2024–2035	замещение вакантных рабочих мест, заявленных в службу занятости, трудовыми ресурсами, %	50	20	-30	Не выполнено Число вакантных рабочих мест, заявленных в службу занятости в 2024 году, в 3,5 раза превысило численность граждан, обратившихся в службу занятости в целях поиска работы
1.2.2.3.1.	Мероприятие: Создание образовательного судостроительного кластера в рамках проекта «Профессионалитет»	2024–2035	количество обучающихся, чел.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.2.3.2.	Мероприятие: Целевое обучение специалистов, требуемых судоремонтной отрасли	2024–2035	количество договоров о целевом обучении с выпускниками и студентами, ед.	1	4	3	Выполнено В 2024 году АО «СВРЦ» заключило договоры о целевом обучении с 4 гражданами
1.2.3.	Туристско-рекреационный комплекс Задача: Комплексное развитие туристско-рекреационного комплекса, формирование и продвижение качественного конкурентоспособного туристского продукта в	2024–2035	рост туристического потока до 750 тыс. туристов в год к 2035 году, тыс. чел.	385	406,6	21,6	Выполнено В 2024 году туристический поток российских и иностранных граждан на территорию Камчатского края составил – 406,6 тыс.чел.
			доля в ВРП 4,3 % к 2035 году, %	1,1	1,3	0,2	Выполнено Увеличен объем услуг, предоставленных туристическими фирмами, коллективными средствами размещения и предприятиями

1	2	3	4	5	6	7	8
	различных ценовых категориях						общественного питания
1.2.3.1.	Подзадача: Обеспечение широкого выбора коллективных средств размещения, включая гостиницы категорий «четыре звезды» и «пять звезд»	2024–2035	количество классифицированных коллективных средств размещения, ед.	100	117	17	Выполнено По состоянию на 31 декабря 2024 года прошли классификацию и включены в Единый Федеральный перечень туристских объектов 117 гостиниц и иных средств размещения Камчатского края
1.2.3.1.1.	Мероприятие: Строительство до 100 тыс. кв. м гостиниц	2024–2035	площадь коллективных средств размещения, введенных в эксплуатацию, нарастающим итогом, тыс. кв. м	16,8	23,6	6,8	Выполнено С начала 2024 года дополнительно открылось 11 новых средств размещения туристов. Среди них: гостиница «ПИК 2322», отель «Русский двор», гостевой дом «Шале Дача», апарт-отель «Амазонка», отель «Даво», гостевой дом в п. Вулканный, мини-отель в Усть-Камчатске «Амто», комплекс гостевых домов «Край родной», «Рыболовная база Дзендзур», «Рыболовная база Кедровая», «Рыболовная база на реке Жупанова»
1.2.3.1.2.	Мероприятие: Создание курорта международного стандарта и общедоступной курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилучинский и Горелый – «Парк «Три вулкана»	2024–2035	выполнены работы по строительству объектов инвестиционного проекта нарастающим итогом, %	15	15	0	Выполнено В Камчатском крае продолжается реализация инвестиционного проекта «Создание курорта международного стандарта и общедоступной курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилучинский и Горелый – «Парк «Три вулкана»». Проектом предусмотрено строительство комплекса отелей с общим номерным фондом более 1500 номеров, 30 км горнолыжных трасс, 3 канатных дорог, оздоровительно-реабилитационного комплекса с термальной лагуной, панорамной обзорной площадки на вулкане Вилучинский, пассажирского морского терминала в бухте Вилучинская, а также прочих объектов коммерческой и обеспечивающей инфраструктуры. В 2024 году инвестор за счет собственных средств начал строительство горнолыжного комплекса «Сопка Горячая»

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.1.3.	Мероприятие: Строительство СПА-комплексов, SPA-центров косметологии, дайвинг центров	2024–2035	количество созданных объектов, нарастающим итогом, ед.	1	0	-1	Не выполнено В 2024 году СПА-комплексов, центров косметологии, дайвинг центров не создавалось
1.2.3.2.	Подзадача: Расширение видового разнообразия объектов туристского показа, благоустройство туристских территорий	2024–2035	количество созданных и обустроенных туристских объектов и маршрутов, ед. в год	5	7	2	Выполнено 1) с ИП Шилов Ю.Г. заключен договор № 3-м на оказание услуг по установке и замене отдельных частей указателей дорожных знаков на территории Камчатского края. Заменены указатели на Петровской сопке; 2) в городе Елизово на туристском указателе городов добавлены новые указатели (2 указателя) и заменены указатели (4 указателя); 3) установлен санитарный блок-модуль на туристическом стопе «Апача»; 4) установлен туалетный блок-модуль на колесной платформе, оснащенный камерами наружного наблюдения, охватывающими территорию, прилегающую к туалетному блок-модулю на маршруте «Вилючинский перевал»; 5) установлен туалетный блок-модуль на колесной платформе на маршруте «Дачные термальные источники»; 6) установлен туалетный блок-модуль на колесной платформе на КПП «Зайкин ключ»; 7) установлены пластиковые туалетные кабины на начале маршрута «Вилючинский водопад»
1.2.3.2.1.	Мероприятие: Строительство дорог к ключевым туристическим объектам	2024–2035	прирост протяженности автомобильных дорог в результате строительства и реконструкции, км	4,5	0	-4,5	Не выполнено Осуществляется реализация двух объектов: «Строительство автомобильной дороги от п. Заозерный к Халактырскому пляжу» (ввод в эксплуатацию – 2026 год), «Строительство автомобильной дороги «Три вулкана» (ввод в эксплуатацию – 2027 год)
1.2.3.2.2.	Мероприятие: Развитие сети	2024–2035	количество созданных модульных	3	6	3	Выполнено С начала 2024 года дополнительно открылось 6

1	2	3	4	5	6	7	8
	туристических апартаментов		некапитальных средств размещения, (кемпинги, автокемпинги), ед.				модульных средств размещения: «Рыболовная база Дзендзур», «Рыболовная база Кедровая», «Рыболовная база на реке Жупанова», «Купольный дом (глэмпинг) в бухте Подутесная», «Купольный дом (глэмпинг) в бухте Старая Гавань», «Купольный дом (глэмпинг) на мысе «Северо-Западный»
1.2.3.2.3.	Мероприятие: Создание оборудованных стоянок и парковок	2024–2035	количество обустроенных стоянок и парковок, ед.	2	3	1	Выполнено 1) установлен санитарный блок-модуль на туристическом стопе «Апача»; 2) установлен туалетный блок-модуль на колесной платформе на КПП «Зайкин ключ»; 3) установлены пластиковые туалетные кабины на начале маршрута «Вилючинский водопад»
1.2.3.2.4.	Мероприятие: Создание объектов этнической направленности (этнические деревни, стойбища, комплексы, стилизованные объекты)	2024–2035	количество созданных объектов, нарастающим итогом, ед.	1	1	0	Выполнено В рамках выставки «Сказочная Камчатка» создан бесплатный мультимедийный аудиогид «Территории Камчатки», рассказывающий интересные факты и уникальные особенности региона, в том числе и этнические. Кроме того, в рамках выставки-ярмарки «Сказочная Камчатка» аттестованные экскурсоводы-гиды проводили экскурсии по экспозициям выставки-ярмарки, посвященной истории освоения Камчатского полуострова, традиционным национальным промыслам, самобытной культуре аборигенов
1.2.3.2.5.	Мероприятие: Строительство общественного делового центра на площади Ленина г. Петропавловска-Камчатского с благоустройством прилегающей территории	2025–2028	техническая готовность объекта проектных работ, %	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.3.3.	Подзадача: Создание системы взаимодействия бизнеса,	2024–2035	число конфликтных ситуаций между бизнесом и	0	0	0	Выполнено Конфликтных ситуаций в 2024 году не зафиксировано. Жалоб и обращений на

1	2	3	4	5	6	7	8
	местных жителей и особо охраняемых природных территорий		населением при использовании региональных ООПТ, ед.				неправомерные действия со стороны бизнеса от населения в отчетном периоде не поступало.
1.2.3.3.1.	Мероприятие: Привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для ведения бизнеса на особо охраняемых природных территориях регионального значения	2024–2035	количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на ООПТ регионального значения, ед.	8	9	1	Выполнено На территории ООПТ регионального значения работают следующие организации в сфере туризма: ООО ТК «Камчатинтур», ООО «Кречет-Тур», ООО «Камчатское бюро путешествий», ООО «Адерс», ООО «Снег», ООО «Виртус-Тур», ООО «Витязь-Тревел», «Лендкамтур» и ООО «Затерянный мир», которые предоставляют услуги по организации снегоходных, пешеходных, морских и комбинированных туров
1.2.3.3.2.	Мероприятие: Выдача разрешений на посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения	2024–2035	количество выданных разрешений (в том числе, с использованием приложения «зеленая кнопка») на посещение ООПТ регионального значения, ед.	5 000	5 050	50	Выполнено Разрешения на посещение ООПТ выдаются безвозмездно во исполнение требований федерального законодательства, а также положений о соответствующих ООПТ. Для удобства посетителей КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» разработано онлайн приложение «Зеленая кнопка», которое позволяет получить разрешение без посещения учреждения, дистанционно
1.2.3.3.3.	Мероприятие: Проведение расчетов предельно допустимой рекреационной нагрузки для особо охраняемых природных территорий регионального значения	2025–2035	доля ООПТ регионального значения, для которых рассчитана предельно допустимая рекреационная нагрузка, от общего количества ООПТ регионального значения, %	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.3.3.4.	Мероприятие: Организованы и проведены мероприятия в рамках	2024–2035	количество человек, принявших участие в мероприятиях	5 600	2 600	-3 000	Не выполнено Мероприятия в рамках праздника Камчатского края «Дни туризма в Камчатском крае» посетило 2 600

1	2	3	4	5	6	7	8
	праздника Камчатского края «Дни туризма в Камчатском крае»		событийного туризма, чел. в год				человек (2 000 человек – краевое мероприятие «День вулкана», 600 человек – гастрономический фестиваль «Гастрокэмп Камчатка 2024»). Общее количество человек, принявших участие в мероприятиях событийного туризма, составило 8 400 человек
1.2.3.3.5.	Мероприятие: Детям школьного возраста обеспечена доступность поездок по Камчатскому краю в условиях комфортной и безопасной туристической среды	2024–2035	количество детей школьного возраста, участвующих в туристических поездках, чел. в год	550	742	192	Выполнено В рамках мероприятий по организации посещения учащимися одиннадцатых классов общеобразовательных организаций Камчатского края вертолетной экскурсии «Долина гейзеров» выпускниками сформировано 2 910 электронных сертификатов на экскурсию, посетили экскурсию в 2024 году – 742 человека
1.2.3.4.	Подзадача: Маркетинг и продвижение туристских продуктов Камчатского края	2024–2035	количество маркетинговых кампаний по продвижению туристского продукта, ед. в год	4	14	10	Выполнено В 2024 году организовано участие в 5-ти международных выставочных мероприятиях и форумах, проведены маркетинговая кампания летнего туристического потенциала, маркетинговая кампания зимнего туристического потенциала, организованы и проведены пресс-туры и промо-туры. Всего 14 мероприятий с детализацией маркетинговых кампаний, пресс-туров и промо-туров). Перечень основных выставочных мероприятий и форумов: • международная выставка-форум «Россия»; • российский туристический форум «Путешествуй»; • IX Восточный экономический форум – 2023 и выставка «Улица Дальнего Востока» в рамках IX Восточного экономического форума – 2024; • региональная туристическая выставка «Камчатка – твоё невероятное приключение»; • стратегическая сессия «Развитие природоориентированного туризма на Камчатке и создание необходимой базовой инфраструктуры». В рамках маркетинговой кампании летнего туристического потенциала: • опубликована статья в журнале «Региональная
			количество привлеченных туристов по результатам маркетинговых кампаний, тыс. чел. в год	16	16	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
							Россия» (Выпуск №3, 2024) «Камчатка – здесь начинается Россия» о первом национальном туристическом маршруте Камчатского края, который представлен на международной выставке МИТТ-2024; • при проведении мероприятия «Global Forum Немосква» (г. Хабаровск) презентованы видеоролики о туристическом потенциале региона, размещена информация о летнем НТМ на промо сувенирах (буклетах); • в рамках маркетинговой кампании зимнего туристического потенциала в журнале «Высокий полет». Журнал № 4 (август-сентябрь) вышла статья о зимнем туристском потенциале Камчатского края. Проведено 6 пресс-туров и промо-туров
1.2.3.4.1.	Мероприятие: Развитие портала www.visitkamchatka.ru в качестве агрегатора туристических услуг	2024–2035	количество просмотров туристского сайта, тыс. ед.	150	351	201	Выполнено За январь – декабрь 2024 года сайт посетили 165 900 человек, просмотров сайта – 351 318
1.2.3.4.2.	Мероприятие: Создание маркет-плейса	2024	число получателей услуг, тыс. чел.	20	23	3	Выполнено В 2024 году маркетплейс на портале visitkamchatka.ru получили услуги 23 тыс.человек
1.2.3.4.3.	Мероприятие: Выпуск рекламных роликов о разнообразии туристического времяпровождения на Камчатке	2024–2035	количество выпущенных видеороликов о разнообразии туристического времяпровождения на Камчатке, ед. в год	4	23	19	Выполнено Всего выпущено 23 видеоролика. 20 видеороликов, опубликованных на официальных площадках Министерства туризма Камчатского края и Камчатского выставочно-туристического центра, 3 ролика в архиве
1.2.3.4.4.	Мероприятие: Информирование об открытии новых точек притяжения туристов	2024–2035	количество публикаций о новых точках притяжения в открытых источниках информации, ед. в год	10	20	10	Выполнено Выпущено 20 публикаций о новых точках притяжения в открытых источниках информации

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.3.5.	Подзадача: Создание условий для роста социального туристского потока	2024–2035	численность граждан, принявших участие в социальных турах, проведенных на территории Камчатского края, чел.	500	710	210	Выполнено Проведены социальные туры для отдельных категорий граждан (инвалиды, дети сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, лица, осуществляющие их сопровождение, почетные доноры, отличники, многодетные семьи и многие другие): морские экскурсии, экскурсии к вулканам, экскурсии на озеро Толмачева, в город подводников «Вилючинск», конно-пешеходные экскурсии. Всего в 2024 году в социальных турах приняли участие 710 человек
1.2.3.5.1.	Мероприятие: Государственная поддержка туристических компаний, оказывающих услуги в сфере социального туризма	2024–2035	количество туристских компаний, получивших государственную поддержку за оказание услуг в сфере социального туризма, ед. в год	5	7	2	Выполнено С 7 компаниями заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма: ООО «Бастрэвел41», ООО «Лендкамтур», ООО «Камчатка Путешествие», ООО «Местечко Камчатка», ООО «Начики», ООО «Тайга», ООО «Камчатская вершина»
1.2.3.5.2.	Мероприятие: Формирование нового туристического продукта для социальных туристов	2024–2035	количество новых туристических продуктов для социальных туристов, нарастающим итогом, ед.	2	6	4	Выполнено Утвержден перечень компаний для заключения соглашений о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма на территории Камчатского края: 1) ООО «Бастрэвл 41» - проводят аутентичные авторские туры по особым маршрутам на внедорожниках с повышенной проходимостью; 2) ООО «Лендкамтур» - внедрен 10 дневный джип- тур по Камчатке «Активный»; 3) ООО «Камчатка Путешествие» - разработаны для туристов однодневные туры с гибкой программой (по выбору туриста); 4) ООО «Местечко Камчатка» - внедрена гибкая система уникальных туров на внедорожниках, с местами посещения по выбору туриста к малоизвестным местам;

1	2	3	4	5	6	7	8
							5) ООО «Начики» - построен спортивный комплекс для туристов; 6) ООО «Гайга» - внедрен комбинированный конный тур «Бюджет»
1.2.3.5.3.	Мероприятие: Расширение детских туристических программ как мера социальной поддержки	2024–2035	доля детей, совершивших социальный тур в общей численности граждан, принявших участие в социальных турах, %	45	55	10	Выполнено В 2024 году в социальных турах приняли участие 394 ребенка, всего 710 участников.
1.2.3.6.	Подзадача: Обеспечение безопасности в сфере туризма	2024–2035	количество человек, прошедших обучение на семинарах и курсах подготовки и переподготовки в сфере туризма, чел. в год	400	679	279	Выполнено Прошли обучение (курсы подготовки, курсы переподготовки, курсы повышения квалификации, семинары и прочие образовательные мероприятия) 679 человек
1.2.3.6.1.	Мероприятие: Организация и проведение курсов подготовки и переподготовки специалистов сферы туризма	2024–2035	количество семинаров и курсов, ед. в год	5	7	2	Выполнено 1) проведен бесплатный семинар «Безопасность на зимних маршрутах» совместно с центром обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае и по оказанию первой помощи. Обучение по теории прошли 50 человек, практику прошли 44 человека. 2) проведены курсы по безопасности на туристических маршрутах. В мероприятии приняло участие 189 человек. 3) проведен образовательный марафон для гидов Камчатского края (10 тематических экскурсий), в котором участвовало 245 человек. 4) проведены курсы по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки «Экскурсоведение и краеведение. Экскурсовод (гид)». Дипломы получили 49 человек. 5) проведено обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовке

1	2	3	4	5	6	7	8
							«Организация туристической деятельности. Инструктор-проводник». Обучение прошли 25 человек. 6) состоялся семинар для специалистов индустрии гостеприимства «День знаний отеля». Всего на курсы зарегистрировались 148 человек, а очно посетили 81 человек, среди которых были отельеры, рестораторы, преподаватели и студенты профильных учебных заведений. 7) в Камчатском выставочно-туристическом центре состоялся обучающий семинар, посвященный безопасности в зимнем туризме. На лекции присутствовало 40 человек.
1.2.3.6.2.	Мероприятие: Подготовка публикаций о необходимости регистрации на маршруте	2024–2035	количество публикаций, ед. в год	6	6	0	Выполнено 6 публикаций о необходимости регистрации на маршруте выпущены в Телеграм-канале Министерства туризма Камчатского края
1.2.4.	Транспортно-логистический комплекс Задача: Создание современного транспортно-логистического комплекса, удовлетворяющего потребности населения и отраслей экономики Камчатского края	2024–2035	рост доли в ВРП, %	4,8	5,6	0,8	Выполнено
			сокращение времени доставки грузов в удаленные районы Камчатского края в 1,5 раза к 2035 году, %	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
			увеличение объема грузопотока в 2 раза к 2035 году, %	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.4.1.	Подзадача: Развитие аэропортовой инфраструктуры, а также строительство взлетно-посадочных полос для развития малой авиации	2025–2035	рост пассажиропотока нарастающим итогом, %	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
		2025–2030	ввод в эксплуатацию новых (реконструированных) объектов аэродромной (аэропортовой)	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
			инфраструктуры, ед.				
1.2.4.1.1.	Мероприятие: Строительство международного аэропорта	2024–2035	рост пассажиропотока в межрегиональном сообщении нарастающим итогом, %	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
		2025	ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса, ед	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.4.1.2.	Мероприятие: Создание аэропорта-хаба для северных районов в с. Тилички	2024–2026	увеличение времени работы ВПП аэропорта Тилички в течение календарного года нарастающим итогом, %	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
		2026	ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы (строительство, реконструкция либо капитальный ремонт ВПП), ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.4.1.3.	Мероприятие: Реконструкция аэропортовой инфраструктуры «Никольское» (о. Беринга)	2029–2030	увеличение времени работы ВПП аэропорта «Никольское» в течение календарного года нарастающим итогом, %	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
		2027–2030	ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы (строительство, реконструкция либо капитальный ремонт	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
			ВВП), ед.				
1.2.4.2.	Подзадача: Модернизация и расширение портов, развитие круизного порта	2024–2035	увеличение грузооборота на морском транспорте, млн тонн/год	3,0	4,2	1,2	Выполнено По сведениям капитана морского порта Петропавловск-Камчатский грузооборот морского порта в 2024 году достиг 4,2 млн тонн
			увеличение объема контейнеризированно го груза на морском транспорте, тыс. TEU/год	50,0	50	0	Выполнено По сведениям капитана морского порта Петропавловск-Камчатский контейнеризированный грузооборот морского порта в 2024 году достиг 50 тыс. TEU
1.2.4.2.1.	Мероприятие: Обновление грузопассажирского транспорта	2025–2035	поставка грузопассажирских судов межрегионального сообщения, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.4.2.2.	Мероприятие: Создание марины для малых туристических и рыбачьих судов	2024–2035	реализация проекта «Петропавловская гавань», % технической готовности	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.4.2.3.	Мероприятие: Создание дополнительных складских мощностей	2024–2025	разработка предложений с финансовым обоснованием об организации транспортно- логистических центров, ед.	1	1	–	Выполнено Разработано 3 бизнес-модели пилотного проекта по созданию транспортно-логистического центра в п. Тилички Олжоторского района с финансовым обоснованием, которые направлены в адрес Губернатора Камчатского края (исх. от 16.09.2025 № 01-03-44-3809). Один вариант модели согласован Губернатором Камчатского края, проводится работа по привлечению федеральных средств
		2030–2035	организация транспортно- логистических центров на западном и восточном побережьях Камчатки, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.3.	Подзадача: Реализация транзитного потенциала Камчатского края в рамках развития СМП	2024–2035	увеличение грузооборота в рамках СМП, млн тонн/год	11	11	0	Выполнено По данным ПАО «НОВАТЭК» прирост мощности морского порта Петропавловск-Камчатский на участке № 16 (б. Бечевинская) обеспечен за счет реализации инвестпроекта по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ и составил 11 млн тонн в год
1.2.4.3.1.	Мероприятие: Встраивание портов края в грузооборот СМП, обеспечение работы с контейнерными грузами	2024–2030	объем внебюджетных инвестиций по проекту «Логистический комплекс: морской перегрузочный терминал СПГ в бухте Бечевинская», млн руб.	48 752,4	48 752,4	0	Выполнено По данным ПАО «НОВАТЭК» объем внебюджетных инвестиций по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ составил 48752,4 млн рублей
1.2.4.3.2.	Мероприятие: Строительство двух челноков для перевозки СПГ	2027–2030	количество судов, построенных для транспортировки СПГ на плавучую регазификационную установку в г. Петропавловске-Камчатском, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.4.3.3.	Мероприятие: Строительство буксиров, способных обеспечить постановку крупнотоннажных судов к причалам в акватории морского порта Петропавловск-Камчатский	2025–2029	количество построенных буксиров ледового класса мощностью по 1800 Квт, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.4.3.4.	Мероприятие: Развитие программы субсидирования каботажных грузов	2024–2035	количество субсидированных регулярных морских линий в	1	1	0	Выполнено С 2021 года введена в эксплуатацию регулярная морская линия Петропавловск-Камчатский - Никольское - Петропавловск-Камчатский. Морской

1	2	3	4	5	6	7	8
			межмуниципальном сообщении нарастающим итогом, ед.				рейс выполняется раз в месяц силами ГУП «Камчаттрансфлот»
			количество хозяйствующих субъектов, получивших компенсацию части транспортных расходов на доставку товаров в торговые объекты населенных пунктов Камчатского края, ед. в год	7	22	15	Выполнено В 2024 году предоставлена поддержка в объеме 14,7 млн рублей Усть-Большерецкому и Тигильскому муниципальным округам, Пенжинскому, Карагинскому, Олюторскому муниципальным районам и поселку Палана. По итогам 2024 года возмещены транспортные затраты 22 хозяйствующих субъектов, которые доставили 342,2 тонны субсидируемого продовольствия
1.2.4.3.5.	Мероприятие Расширение рефрижераторного контейнерного парка	2026–2035	количество изотермических контейнеров, находящихся в собственности Камчатского края нарастающим итогом, %	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.4.3.6.	Мероприятие: Субсидирование льготной перевозки грузов по СМП	2024–2035	количество ежегодных субсидируемых рейсов по СМП оператора ФГУП «Атомфлот», ед.	2	2	0	Выполнено Субсидирование грузов по СМП происходит в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» с июня по октябрь
1.2.4.4.	Подзадача: Развитие сети автомобильных дорог	2024–2035	доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %	50,00	50,00	0	Выполнено Мероприятие реализовано в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)». Отремонтировано 41 км автомобильных дорог регионального значения

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.4.1.	Мероприятие: Строительство автомобильных дорог до ключевых туристических объектов	2024–2035	прирост протяженности автомобильных дорог в результате строительства, км	4,5	0	-4,5	Не выполнено Осуществляется реализация двух объектов: «Строительство автомобильной дороги от п. Заозерный к Халактырскому пляжу» (ввод в эксплуатацию – 2026 год), «Строительство автомобильной дороги «Три вулкана» (ввод в эксплуатацию – 2027 год).
1.2.4.4.2.	Мероприятие: Субсидирование местных воздушных перевозок	2024–2035	финансирование пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях, млн руб.	1 400	1 597	197	Выполнено Фактический объем субсидии за 2024 год составил 1 597 млн рублей
			количество перевезенных авиапассажиров по субсидированным тарифам, тыс.чел.	56,0	60	4	Выполнено В 2024 году перевезено по субсидированным тарифам более 60 тыс. пассажиров
1.2.4.4.3.	Мероприятие: Организация комплекса по производству бетона, асфальтобетона и железобетонных изделий на территории промышленного парка «Дальний»	2030	ввод в эксплуатацию комплекса, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.5.	Топливоно-энергетический комплекс Задача: Развитие топливоно- энергетического комплекса Камчатского края с целью повышения энергонезависимости региона, сокращения использования высокоуглеродного топлива (уголь, мазут) и	2024–2035	увеличение доли генерации электроэнергии на основе ВИЭ до 40 % к 2035 году, %	29,2	29,9	0,7	Выполнено Объем выработки объектами ВИЭ увеличен за счет перераспределения выработки электрической энергии между Камчатскими ТЭЦ и Мутновскими ГеоЭС.
			доля в ВРП, %	3,0	2,1	-0,9	Не выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8
	достижения 40 % доли генерации электроэнергии на основе ВИЭ. Доля в ВРП составит 2,3 %						
1.2.5.1.	Подзадача: Перевод ТЭЦ и котельных края на природный газ	2024–2035	количество построенных/реконструированных газовых котельных, ед. в год	1	1	0	Выполнено В 2024 году построена котельная на газовом топливе (резервное дизельное топливо) в с. Сосновка, Елизовского муниципального района. АО «Камчатэнергосервис» (заказчик строительства) получены разрешения Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на допуск в эксплуатацию тепловой сети (01.11.2024), сетей электроснабжения (16.12.2024), самой котельной (16.12.2024). Пуско-наладочные работы осуществлялись в первом квартале 2025 года. Акт № 1 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 подписан 26.03.2025.
1.2.5.1.1.	Мероприятие: Строительство регазификационного комплекса СПГ в Камчатском крае	2024–2026	построен регазификационный комплекс СПГ, ед.	—	—	—	В стадии реализации Практическая реализация проекта «Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае» (далее - Объект) с размещением в бухте Раковая Авачинской губы начата в 2023 году в рамках исполнения прямых поручений Президента Российской Федерации. В 2023 году разработана и согласована Инвестиционная декларация по строительству Объекта, за счет собственных средств ПАО «НОВАТЭК» разработана проектная документация на строительство Объекта, получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 22.12.2023 № 41-1-1-3-080447-2023, между Правительством Камчатского края и Министерством энергетики Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования строительства Объекта.

1	2	3	4	5	6	7	8
							В 2024 году проектная документация передана в собственность Камчатского края, завершена процедура изъятия и оформлено право собственности Камчатского края на земельные участки для размещения Объекта, между Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края (Заказчик) и ООО «Запсибгазпром-Газификация» (Подрядчик) заключен Государственный контракт № 20-207/СПГ от 08.11.2024 на выполнение работ по строительству Объекта стоимостью 13,0 млрд руб.
1.2.5.1.2.	Мероприятие: Регазификация СПГ и доставка до ТЭЦ и котельных края по газораспределительной сети	2026–2035	объем поставки СПГ, тыс. тонн, (млн м ³)/год	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
				–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.5.2.	Подзадача: Расширение использования ВИЭ (энергия воды, ветра, геотермальная, солнечная энергия), строительство новых генерирующих объектов	2024–2035	увеличение доли генерации электроэнергии на основе ВИЭ в крае нарастающим итогом, %	25,5	25,5	0	Выполнено В сентябре 2024 года АО «ЮЭСК» введена в эксплуатацию первая в Камчатском крае комбинированная блочно-транспортабельная электростанция (КБТЭС) с солнечными панелями мощностью 107,2 кВт в селе Долиновка. В 2024 году в п. Усть-Камчатск введена в опытную эксплуатацию четвертая ветроэнергетическая установка мощностью 300 кВт. По итогам реализации указанных инвестиционных мероприятий доля генерации электроэнергии на основе ВИЭ достигла 25,5 %
1.2.5.2.1.	Мероприятие: Строительство второй очереди Мутновской ГеоЭС и бинарного блока на площадке МгеоЭС-1	2028–2030	увеличение доли выработки электрической энергии от ВИЭ, %	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.5.2.2.	Мероприятие: Строительство малой ГЭС на р. Толмачева	2027	увеличение доли выработки электрической	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
			энергии от ВИЭ, %				
1.2.5.2.3.	Мероприятие: Ввод мощностей ветряных электростанций и солнечных электростанций (ВЭС и СЭС)	2024–2035	увеличение доли выработки электрической энергии от ВИЭ, %	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.5.2.4.	Мероприятие: Разработка Декларации о намерениях строительства Пенжинской ПЭС	2026	разработана Декларация о намерениях строительства ПЭС, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.5.3.	Подзадача: Модернизация объектов энергетики с целью роста их эффективности	2024–2035	снижение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии нарастающим итогом, %	1	1	0	Выполнено В результате модернизации объектов энергетики и сетевого хозяйства (достижение показателей мероприятий 1.2.5.3.1 и 1.2.5.3.2) достигнуты показатели по снижению УРТ
1.2.5.3.1.	Мероприятие: Модернизация объектов энергетики в изолированных и центральном энергоузлах	2024–2035	количество модернизированных объектов, ед. в год	4	4	0	Выполнено Ресурсоснабжающими организациями произведена замена и ввод в эксплуатацию дизель-генераторных установок
1.2.5.3.2.	Мероприятие: Строительство и реконструкция электросетей в Центральном и изолированных энергоузлах	2024–2035	увеличение протяженности электрических сетей, км в год	7,0	7,512	0,512	Выполнено Ресурсоснабжающими организациями в рамках исполнения инвестиционных программ в 2024 году построено 7,512 километров высоковольтных линий
1.2.5.3.3.	Мероприятие: Модернизация дизельной генерации в изолированных энергоузлах с установкой гибридных комплексов на основе ВИЭ	2024–2035	увеличение доли выработки электрической энергии от ВИЭ в изолированных энергоузлах, % в год	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.5.4.	Подзадача: Повышение надежности выдачи мощности Мутновских ГеоЭС и Толмачевских ГЭС	2026–2027	обеспечение надежности схемы выдачи мощности от планируемых к вводу объектов Мутновского месторождения, млн кВт*ч	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.5.4.1.	Мероприятие: Строительство ВЛ 220 кВ от Мутновской ГеоЭС до каскада ГЭС на р. Толмачева	2030	протяженность введенной ВЛ 220 кВ от Мутновской ГеоЭС до каскада ГЭС на р. Толмачева, км	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.5.4.2.	Мероприятие: Реализация программы бурения глубоких скважин до 4 км на Мутновском месторождении парогидротерм	2024–2029	увеличение использования установленной мощности Мутновских ГеоЭС за счет восстановления и увеличения дебета скважин, % в год	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.2.5.5.	Подзадача: Снижение уровня износа сетей	2024–2035	уменьшение доли ветхих и аварийных сетей, % по отношению к предыдущему году	3,0	4,8	1,8	Выполнено В результате проведения капитального ремонта ветхих и аварийных сетей снижен уровень износа сетей, уменьшена доля ветхих и аварийных сетей на 4,8 % по отношению к 2023 году, достигнуты показатели по уменьшению протяженности ветхих сетей, за исключением п. 1.2.5.5.3 в связи с внесением изменений в план мероприятий по подготовке к ОЗП
1.2.5.5.1.	Мероприятие: Замена тепловых сетей в Петропавловск-Камчатском городском округе	2024–2035	уменьшение протяженности ветхих и аварийных сетей теплоснабжения, км в год	0,40	1,74	1,34	Выполнено Показатель превышен в связи с включением в план мероприятий по подготовке к ОЗП дополнительных работ
1.2.5.5.2.	Мероприятие:	2024–2035	уменьшение	0,10	0,35	0,25	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8
	Замена тепловых сетей в Быстринском муниципальном округе		протяженности ветхих и аварийных сетей теплоснабжения, км/год				Показатель превышен в связи с включением в план мероприятий по подготовке к ОЗП дополнительных работ
1.2.5.5.3.	Мероприятие: Замена тепловых сетей в Елизовском муниципальном районе	2024–2035	уменьшение протяженности ветхих и аварийных сетей теплоснабжения, км /год	0,40	0,33	-0,07	Не выполнено В план мероприятий по подготовке к ОЗП 2024-2025 внесены изменения целевых значений в сторону уменьшения
1.2.5.5.4.	Мероприятие: Замена тепловых сетей в Мильковском муниципальном округе	2024–2035	уменьшение протяженности ветхих и аварийных сетей теплоснабжения, км/год	0,15	0,2	0,05	Выполнено Показатель превышен в связи с включением в план мероприятий по подготовке к ОЗП дополнительных работ
1.2.5.6.	Подзадача: Сдерживание роста тарифов за счет перехода на СПГ	2026–2035	снижение экономически обоснованных тарифов относительно 2024 года, %	–	–	–	В 2024 году реализация не предусмотрена
1.2.5.6.1.	Мероприятие: Корректировка тарифов с учетом изменения топливной составляющей и обеспечения возвратности инвестиций	2026–2035	снижение топливной составляющей в тарифе относительно уровня 2024 года, %	–	–	–	В 2024 году реализация не предусмотрена
1.2.5.6.2.	Мероприятие: Принятие нормативно правового акта Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края об утверждении экономически обоснованных тарифов на соответствующий период регулирования	2026–2035	постановление Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Задача: Создание комфортной деловой среды для бизнеса региона	2024–2035	удовлетворенность условиями ведения бизнеса, %	65	68	3	Выполнен Опрос по оценке качества предоставляемой государственной поддержки в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Камчатском крае размещался на Портале Государственных услуг Российской Федерации с 8 августа по 8 сентября 2024 года. Опрос прошли 68 респондентов. 68 % от опрошенных предпринимателей заявили об удовлетворительности мерами государственной поддержки (https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/450738/?utm_source=widget&utm_medium=regional&utm_campaign=pos.gosuslugi.ru&utm_content=30&utm_term=2653_1084101000081_4101121231_410101001)
1.3.1.	Мероприятие: Создание инфраструктуры, удовлетворяющей потребности резидентов TOP	2024–2035	удовлетворенность резидентов территории опережающего развития «Камчатка» транспортной и инженерной инфраструктурой, предоставленной в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности на территории опережающего развития, %	80	90	10	Выполнен В 2024 году продолжена работа по инфраструктурному обеспечению резидентов TOP «Камчатка», площадок на TOP «Камчатка». Проведен анонимный опрос резидентов TOP «Камчатка» об удовлетворенности транспортной и инженерной инфраструктурой, предоставленной в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности на территории опережающего развития. Приглашения на участие в опросе получили 63 резидента TOP «Камчатка», приняли участие в опросе – 3 резидента, из которых только 1 заявлял о потребности в инженерной инфраструктуре при заключении соглашения. Указанный участник опроса указал, что доволен предоставленной инженерной инфраструктурой, по 10-бальной шкале оценка его удовлетворенности составила 9 баллов, что соответствует 90%.
1.3.2.	Мероприятие: Создание цифрового сервиса для бизнеса «создай бизнес и (или)	2027–2035	количество действий для получения информации в цифровом сервисе, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
	получи поддержку в 3 клика»						
1.3.3.	Мероприятие: Сокращение срока сопровождения инвестпроекта в КРКК (не более 30 дней от принятия заявки до получения поддержки)	2024–2035	среднее время получения мер государственной поддержки инвестиционной деятельности (от даты подачи заявки до принятия Комиссией по государственной поддержке инвестиционных проектов в Камчатском крае соответствующего решения), раб. дней	35	35	0	Выполнено В адрес деловых объединений региона направлены запросы о предоставлении предложений по сокращению сроков получения мер гос.поддержки инвестиционной деятельности. Замечания от деловых объединений к текущей процедуре предоставления мер гос.поддержки отсутствуют. В 2025 году данный вопрос был рассмотрен на заседании Инвестиционного комитета, по итогам которого Министерству экономического развития Камчатского края совместно с АО «Корпорация развития Камчатки» поручено оптимизировать срок сопровождения инвестиционного проекта. В настоящее время разрабатывается проект постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 14.06.2023 № 326-п «Об утверждении порядка определения предоставления мер государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае», в том числе в части сокращения сроков получения мер гос.поддержки.
1.3.4.	Мероприятие: Внедрение единых (типовых) клиентских путей для всех муниципалитетов	2027–2035	количество муниципалитетов, которыми внедрены общие стандарты, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.4.	Задача: Создание условий для профессиональной самореализации людей разных возрастов	2024–2035	прирост занятых в экономике на 10 тыс. человек к 2035 году (нарастающим итогом), тыс. чел.	166,2	164,6*	н/д	Реализуется В соответствии с Федеральным планом статистических работ данные будут опубликованы в сентябре 2025 года. *По данным выборочного обследования численность занятых в экономике составила 164,6 тыс. чел., прирост составил 0,5%
1.4.1.	Мероприятие: Внедрение системы	2024–2035	количество обучающихся по	250	558	308	Выполнено В 2024 году обучение в рамках договоров о

1	2	3	4	5	6	7	8
	целевого набора для приоритетных отраслей экономики		договорам о целевом обучении, чел.				целевом обучении проходили 558 граждан, из них: 349 человек обучались по линии Минздрава Камчатского края, 69 человек – по договорам с Министерством труда Камчатского края, 2 человека – по договорам с Министерством сельского хозяйства Камчатского края, 45 человек – по договорам с органами местного самоуправления, 93 человека по договорам с иными организациями
1.4.2.	Мероприятие: Создание цифровой платформы публичных предложений (отрасль – предприятие – вакансии – вуз – специальность) для выпускников школ и других категорий граждан	2024–2035	количество функционирующих информационных ресурсов, ед.	1	1	0	Выполнено Функционирует единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Создание дополнительной цифровой платформы не требуется.
		2025–2035	количество публичных предложений, размещенных на цифровой платформе ЦООП, в том числе для обучающихся, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.4.3.	Мероприятие: Создание «Квартала труда» на базе площадки креативных индустрий (арт-кластера)	2026–2035	количество обратившихся с целью трудоустройства, человек в год	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
			количество резидентов арт-кластера «ИКРА» нарастающим итогом, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.4.4.	Мероприятие: Привлечение работников в рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов	2024–2035	численность работников, привлеченных в рамках региональной программы повышения мобильности	65	65	0	Выполнено По итогам 2024 года в рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов привлечено 65 специалистов, плановый показатель выполнен на 100%. Участие в региональной программе в 2024 году приняли 14 работодателей, осуществляющих деятельность в

1	2	3	4	5	6	7	8
			трудовых ресурсов, чел. в год				сфере горнорудной промышленности, энергетики, сельского хозяйства и животноводства, сфере перевозки воздушным пассажирским транспортом, сфере производства пищевых продуктов, сфере медицинской деятельности, сфере ремонта машин и оборудования, сфере сухопутного и трубопроводного транспорта, сфере финансовой деятельности, сфере дополнительного образования
1.4.5.	Мероприятие: Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом	2024–2035	численность переселенцев и членов их семей, чел. в год	300	196	-104	Не выполнено Снижение планового значения мероприятия связано, прежде всего, с внешнеполитическим фактором. Международные события отразились на его реализации, многие соотечественники по личным мотивам не смогли своевременно пересечь границу и до настоящего времени продолжают находиться в стране исхода. В целях дальнейшего недопущения снижения целевого показателя программы 27.02.2025 за исх. № 01-03-24-695 в адрес МВД России направлен проект изменений в государственную программу Камчатского края в части уменьшения в 2025–2030 годах целевого показателя с 300 до 150 человек ежегодно. В настоящее время проект изменений проходит процедуру согласования в Правительстве Российской Федерации
1.5.	Горнопромышленный комплекс Задача: Обеспечение ускоренного развития отрасли как фактора, инфраструктурного развития и диверсификации экономики региона и воспроизводство минерально-сырьевой базы региона	2024–2035	доля минерально-сырьевого комплекса в экономике Камчатского края от общего объема промышленного производства, %	20	25	5	Выполнено По итогам 2024 года доля отрасли в объеме промышленного производства достигла 25% (2023 год – 17,5%) за счет роста добычи угля на 12,1%, металлических руд на 7,8%, прочих полезных ископаемых на 8,8%, а также за счет снижения доли обрабатывающих производств (рыбопереработки)

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.1.	Подзадача: Повышение геологической изученности территории Камчатского края	2024–2035	количество выявленных месторождений полезных ископаемых, ед.	5	16	11	Выполнено В 2024 году разведано 16 месторождений, в том числе 14 общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) и 2 месторождения золота (Сергеевское золотрудное, россыпь Рожок)
1.5.1.1.	Мероприятие: Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых	2024–2035	количество выявленных месторождений общераспространенных полезных ископаемых, ед.	5	14	9	Выполнено В 2024 году разведано 14 месторождений общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ). На государственный баланс запасов полезных ископаемых поставлены запасы ОПИ в объеме 9,4 млн м ³
1.5.1.2.	Мероприятие: Выполнение поисковых работ на территории Камчатского края с целью локализации перспективных площадей на выявление драгоценных, цветных металлов, углеводородного сырья	2024–2035	количество перспективных площадей на выявление драгоценных, цветных металлов, углеводородного сырья, ед.	0	0	0	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.5.1.3.	Мероприятие: Кадровое обеспечение горного комплекса, в том числе за счет целевого обучения специалистов, активизации профориентационной работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, популяризации горной отрасли	2024–2035	количество специалистов, подготовленных в рамках целевого обучения для горной отрасли и трудоустроенных в горнопромышленных предприятиях Камчатского края, чел. (АО «БГК»)	50	8	-42	Не выполнено В 2024 году в рамках договоров о целевом обучении выпустились 8 чел., что обусловлено производственной потребностью индустриального партнера. Обучение по целевому договору в рамках федерального проекта «Профессионалитет» проходят порядка 60 студентов. МПР 64 чел
1.5.2.	Подзадача: Государственная поддержка предприятий	2031–2035	количество инвестиционных проектов, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
	горной отрасли при обустройстве транспортной и энергетической инфраструктуры, необходимой для освоения месторождений в труднодоступных районах Камчатского края						
1.5.2.1.	Мероприятие: Развитие государственно-частного партнерства при обустройстве транспортной и энергетической инфраструктуры, необходимой для освоения месторождений в труднодоступных районах Камчатки	2031–2035	количество инвестиционных проектов, использующих механизм государственно-частного партнёрства, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.5.2.2.	Мероприятие: Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат на создание объекта инфраструктуры, необходимой для освоения месторождений в труднодоступных районах Камчатки	2031–2035	количество инвестиционных проектов, которым предоставлена субсидия на обустройство транспортной и энергетической инфраструктуры, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.5.3.	Подзадача: Стимулирование инвестиционной активности по освоению месторождений, созданию и расширению добывающих и	2024–2035	количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
	обогащительных мощностей месторождений драгоценных и цветных металлов						
1.5.3.1.	Мероприятие: Увеличение объемов финансирования поисковых и геологоразведочных работ на территории Камчатского края за счет средств федерального бюджета с целью выявления крупных и уникальных по запасам месторождений драгоценных и цветных металлов, углеводородного сырья для устойчивого обеспечения минеральным сырьем потребностей экономики региона	2030–2035	количество выявленных месторождений полезных ископаемых, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.5.3.2.	Мероприятие: Строительство 2-ой очереди ГМК на Озерновском золоторудном месторождении мощностью до 610 тыс. тонн руды в год	2026	ввод в эксплуатацию 2-ой очереди ГМК на Озерновском золоторудном месторождении, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.5.3.3.	Мероприятие: Строительство горно-обогащительного предприятия на месторождении Кумроч	2026	ввод в эксплуатацию горно-обогащительного предприятия на месторождении Кумроч, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.3.4.	Мероприятие: Строительство флотационной обогатительной фабрики для никелевой руды на месторождении Шануч	2030	ввод в эксплуатацию обогатительной фабрики на месторождении Шануч, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.5.3.5.	Мероприятие: Строительство подземного рудника и модернизация ГОК на базе месторождения Аметистовое	2029	ввод в эксплуатацию подземного рудника, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.5.3.6.	Мероприятие: Разработка и реализация комплекса мероприятий по привлечению инвестиционных ресурсов в освоении минерально-сырьевой базы региона	2030–2035	разработан комплекс мероприятий, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.5.3.7.	Мероприятие: Предоставление государственной поддержки предприятиям горной отрасли в части обеспечения специалистов жилыми помещениями в арендных домах на территории г. Петропавловск-Камчатский	2024–2035	количество специалистов, которым предоставлены жилые помещения в арендных домах, чел.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.5.4.	Подзадача: Обеспечение экологической безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых на территории Камчатского	2024–2035	количество положительных заключений ГЭЭ, ед.	1	5	4	Выполнено Положительные заключения ГЭЭ: 1. Газпром добыча Ноябрьск ГЭЭ-007154/1/67/Исх-10 от 15.11.2024 ПД «ДКС Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения» (корректировка); 2. АО «СиГМА» ГЭЭ-006770/1/23/Исх-15 от

1	2	3	4	5	6	7	8
	края						25.10.2024; ПД «Строительство ЗИФ-2 с объектами инфраструктуры»; 3. АО «СиГМА» ГЭЭ-007270/1/Исх-16 от 19.12.2024 ПД «Строительство ГДП на базе Озерновского рудного поля Камчатского края мощностью 700 тыс т руды в год». 4. АО «СиГМА» ГЭЭ-006945/1/Исх-17 от 15.11.2024 (Росприроднадзор); 5. АО «ТСГ «Асача» ГЭЭ-007289/1/Исх-10 от 08.11.2024 ПД «Горно-обогатительное предприятие на месторождении Асачинское. Жила 25»
		2024–2035	снижение числа нарушений обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды на 20 % к 2035 году, %	–	–	–	
1.5.4.1.	Мероприятие: Проведение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) проектов разработки месторождений полезных ископаемых на территории Камчатского края с получением положительных заключений ГЭЭ	2024–2035	количество положительных заключений ГЭЭ, ед.	1	5	4	Выполнено Положительные заключения ГЭЭ: 1. Газпром добыча Ноябрьск ГЭЭ-007154/1/67/Исх-10 от 15.11.2024 ПД «ДКС Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения» (корректировка); 2. АО «СиГМА» ГЭЭ-006770/1/23/Исх-15 от 25.10.2024; ПД «Строительство ЗИФ-2 с объектами инфраструктуры»; 3. АО «СиГМА» ГЭЭ-007270/1/Исх-16 от 19.12.2024 ПД «Строительство ГДП на базе Озерновского рудного поля Камчатского края мощностью 700 тыс т руды в год». 4. АО «СиГМА» ГЭЭ-006945/1/Исх-17 от 15.11.2024 (Росприроднадзор); 5. АО «ТСГ «Асача» ГЭЭ-007289/1/Исх-10 от 08.11.2024 ПД «Горно-обогатительное предприятие на месторождении Асачинское. Жила 25»

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.4.2.	Мероприятие: Внедрение наилучших доступных технологий при реализации проектов в сфере добычи полезных ископаемых в Камчатском крае (на промышленных объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду)	2024–2035	количество инвестиционных проектов, использующих наилучшие доступные технологии нарастающим итогом, ед.	20	7	-13	Не выполнено В Камчатском крае реализуется 7 крупных инвестиционных проектов в сфере минерально-сырьевого комплекса, в том числе по освоению: - золотрудных месторождений: Асачинское, Аметистовое, Бараньевское (ООО «Хайлэнд Майнинг Сервис»; Озерновское (АО «СиГМА»); Кумроч (АО «БГК»); - газоконденсатных месторождений (ООО «Газпром добыча Ноябрьск»); - кобальт-медно-никелевого месторождения Шануч (АО НПК «Геотехнология»). Наилучшие доступные технологии внедряются на проектах получивших положительное заключение ГЭЭ (АО «СиГМА», АО «ТСГ «Асача»; ООО «Газпром добыча Ноябрьск», что составляет 23% от общего количества действующих инвестиционных проектов
1.6.	Агропромышленный комплекс Задача: 80 % обеспечение населения Камчатского края картофелем, овощами открытого грунта, мясом, куриным яйцом, молоком	2024–2035	обеспеченность картофелем, %	100,0	93,70*	-6,3	Не выполнено, за исключением яйца (* – данные за 2023 год) В соответствии с Федеральным планом статистических работ информация о потреблении продуктов питания за 2024 год, на основании которых рассчитывается уровень самообеспеченности Камчатского края, будет опубликована в 4 квартале 2025 года. Представленные сведения по самообеспеченности не будут меняться до опубликования новых данных по потреблению.
			овощами открытого грунта картофелем, %	36,3	35,10*	-1,2	
			обеспеченность мясом, %	28,0	30,10*	-2,1	
			обеспеченность куриным яйцом, %	85,4	87,40*	2,0	
			обеспеченность молоком, %	49,0	48,70*	-0,3	
1.6.1.	Подзадача: Повышение плодородия почв за счет проведения мелиоративных мероприятий и внесения научно обоснованных объемов органических и	2024–2035	размер посевных площадей пропашных и кормовых культур, на которых проведены почвенные агрохимические и эколого-	0,654	0,940	0,286	Выполнено Размер посевных площадей пропашных и кормовых культур, на которых проведены почвенные агрохимические и эколого-токсикологические обследования сельскохозяйственных угодий, увеличен в сравнении с уровнем 2023 года в связи с проведением указанного вида работ в 5

1	2	3	4	5	6	7	8
	минеральных удобрений		токсикологические обследования сельскохозяйственных угодий Камчатского края, в году получения субсидии, тыс. га				сельскохозяйственных организациях
			объем внесения средств химизации (минеральных удобрений), мелиорантов почвы известняковых, тыс. тонн	2,827	2,2447	-0,58	Не выполнено Снижение обусловлено уменьшением размера посевных площадей картофеля и овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП
1.6.1.1.	Мероприятие: Государственная поддержка, направленная на повышение плодородия почв за счет проведения мелиоративных мероприятий и внесения научно обоснованных объемов органических и минеральных удобрений	2024–2035	объем государственной поддержки, направленной на повышение плодородия почв за счет проведения мелиоративных мероприятий и внесения научно обоснованных объемов органических и минеральных удобрений, тыс. руб.	41 400,00	49 450,45	8 050,45	Выполнено Объем государственной поддержки в виде возмещения части затрат, связанных с приобретением и доставкой минеральных удобрений, увеличен в соответствии с представленными заявками
1.6.2.	Подзадача: Рост объемов производства картофеля и овощей открытого и защищенного грунта	2024–2035	объем высева семян однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур в году получения субсидии, тыс. тонн	0,935	0,969	0,034	Выполнено Объем высева семян однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур увеличен в сравнении с уровнем 2023 года в связи с увеличением посевной площади
			объем высева оригинальных и	181,52	140,1	-41,42	Не выполнено Снижение обусловлено уменьшением объема

1	2	3	4	5	6	7	8
			элитных семян картофеля, семян картофеля 1-й репродукции, тонн				приобретения элитных семян картофеля в сельскохозяйственных организациях
			объем продукции растениеводства, заложенной на хранение, тонн	104,78	76,73	-28,05	Не выполнено Снижение обусловлено уменьшением объемов производства картофеля и овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП
			объем производства и реализации продукции растениеводства защищенного грунта с использованием системы электрического досвечивания и (или) применением технологии гидропонирования, тонн	74,06	86,22	12,16	Выполнено Увеличение объема производства и реализации продукции растениеводства защищенного грунта с использованием системы электрического досвечивания и (или) применением технологии гидропонирования обусловлено увеличением объемов производства ООО «Эковитамин»
1.6.2.1	Мероприятие: Создание агропромышленных парков на территории Елизовского муниципального района, Быстринского и Мильковского муниципальных округов	2027-2035	созданы агропромышленные парки, ед.	-	-	-	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.6.2.2.	Мероприятие: Строительство тепличного комплекса «Камчатский» в Елизовском муниципальном районе	2024	ввод в эксплуатацию тепличного комплекса «Камчатский», ед.	1	1	0	Выполнено
1.6.2.3.	Мероприятие: Государственная поддержка	2024–2035	объем государственной поддержки	40 000	31 111,88	-8 888,12	Не выполнено Оказание поддержки носит заявительный характер. В 2024 году субсидии предоставлены 11

1	2	3	4	5	6	7	8
	сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением и доставкой семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур		сельскохозяйственным товаропроизводителем в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением и доставкой семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых культур, тыс. руб.				получателям на общую сумму 31 111,88 тыс. рублей
1.6.2.4.	Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением элитных семян картофеля (супер-супер элита, супер элита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции	2024–2035	объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителем в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением элитных семян картофеля (супер-супер элита, супер элита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции, тыс. руб.	1 000,0	3 989,8	2 989,8	Выполнено Рост объема государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением элитных семян картофеля (суперсупер элита, супер элита, элита) и семян картофеля 1-й репродукции, связан с увеличением числа получателей. По итогам 2024 года субсидия предоставлена 5 получателям
1.6.2.5.	Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат при хранении	2024–2035	объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителем в целях возмещения	10 000	10 586,28	586,28	Выполнено Оказание поддержки носит заявительный характер. В 2024 году субсидии предоставлены 11 получателям на общую сумму 10 586,28 тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8
	продукции растениеводства открытого грунта		части затрат при хранении продукции растениеводства открытого грунта, тыс. руб.				
1.6.2.6.	Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, понесенных при круглогодичном выращивании продукции растениеводства защищенного грунта с использованием системы электрического досвечивания и (или) применением технологии гидропонирования	2024–2035	объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат, понесенных при круглогодичном выращивании продукции растениеводства защищенного грунта с использованием системы электрического досвечивания и (или) применением технологии гидропонирования, тыс. руб.	9 081,2	11 207,95	2 126,75	Выполнено Оказание поддержки носит заявительный характер. В 2024 году субсидия предоставлена 1 получателю на общую сумму 11 207,95 тыс. рублей
1.6.2.7.	Мероприятие: Строительство быстровозводимого бескаркасного арочного сооружения (картофелехранилища) на территории Елизовского муниципального района	2024	ввод в эксплуатацию объекта, ед.	1	1	0	Выполнено Завершено строительство быстровозводимого бескаркасного арочного сооружения (картофелехранилища на 800 тонн хранения семенного картофеля) на территории Елизовского муниципального района
1.6.3.	Подзадача: Развитие производства	2024–2035	объем производства зерновых культур в	150	1 006	856	Выполнено Увеличение объема производства зерновых культур

1	2	3	4	5	6	7	8
	зерновых культур		сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тонн				по итогам 2024 года обусловлено увеличением посевной площади на территории Мильковского муниципального округа
1.6.3.1.	Мероприятие: Подбор и выращивание ранних сортов зерновых культур	2024–2035	валовой сбор ранних сортов зерновых культур, тонн	50	1 006	956	Выполнено
1.6.3.2.	Мероприятие: Государственная поддержка муниципальных образований Камчатского края в области растениеводства	2024–2035	количество муниципальных образований, получивших государственную поддержку в области растениеводства, ед.	1	2	1	Выполнено По итогам 2024 года дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставлены бюджетам Перопавловск-Камчатского городского округа и Мильковского муниципального округа
1.6.4.	Подзадача: Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы	2024–2035	количество идентифицированных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйствах, голов	1 550	2 511	961	Выполнено Увеличена численность поголовья в сельскохозяйственных организациях края
			количество свиней и (или) кур-несушек в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских)	70	2 214	2 144	Выполнено Увеличена численность поголовья в сельскохозяйственных организациях края и К(Ф)Х

1	2	3	4	5	6	7	8
			хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, голов				
			количество приобретенных голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, расположенных на территории Камчатского края, голов	2 000	39	-1 961	Не выполнено В связи с окончанием действия статуса племенных хозяйств
			количество приобретенного семени быков производителей, проверенных по качеству потомства, доз	1 050	655	-395	Не выполнено В связи с приобретением семени быков, не оцененных по качеству потомства
			объем завезенного инкубационного яйца, тыс. штук	1200	1 009,83	-190,17	Не выполнено В связи с корректировкой производственных процессов в ООО «Камчатпищепром»
1.6.4.1.	Мероприятие: Развитие мясного скотоводства	2024–2035	увеличение производства мяса, %	0,5	0,0	-0,5	Не выполнено В связи с изменением технологических процессов в ООО «Агротек»
1.6.4.2.	Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных	2024–2035	объем государственной поддержки сельскохозяйственны	35 000,00	23 741,33	-11 258,67	Не выполнено Оказание поддержки носит заявительный характер. В 2024 году субсидии предоставлены 17 получателям на общую сумму 23 741,33 тыс.

1	2	3	4	5	6	7	8
	товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края		м товаропроизводителя м в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием идентифицированных коров в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края, тыс. руб.				рублей
1.6.4.3.	Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием поголовья свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края	2024–2035	объем государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием поголовья свиней и/или кур-несушек в отдаленных муниципальных образованиях Камчатского края, тыс. руб.	2 000	1 501,67	-498,33	Не выполнено Оказание поддержки носит заявительный характер. В 2024 году субсидии предоставлены на общую сумму 1501,67 тыс. рублей
1.6.4.4.	Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением племенного молодняка крупного	2024–2035	объем государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, связанных с	5 000	2 066,09	-2 933,91	Не выполнено Оказание поддержки носит заявительный характер. В 2024 году субсидии предоставлены на общую сумму 2066,09 тыс. рублей

1	2	3	4	5	6	7	8
	рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 3500 и не более 8500 кг молока за лактацию в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре		приобретением племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления с наивысшей продуктивностью по матери не менее 3500 и не более 8500 кг молока за лактацию в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, тыс. руб.				
1.6.4.5.	Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат на приобретение семени быков производителей, проверенных по качеству потомства	2024–2035	объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителем в целях возмещения части затрат на приобретение семени быков производителей, проверенных по качеству потомства, тыс. руб.	1 000	338,73	-661,27	Не выполнено Оказание поддержки носит заявительный характер. В 2024 году субсидии предоставлены на общую сумму 338,73 тыс. рублей
1.6.4.6.	Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, связанных с доставкой инкубационного	2024–2035	объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителем в целях возмещения части затрат,	21 900	0	-21 900	Не выполнено Оказание поддержки носит заявительный характер. В 2024 году заявок не поступало

1	2	3	4	5	6	7	8
	яйца		связанных с доставкой инкубационного яйца, тыс. руб.				
1.6.5.	Подзадача: Увеличение объемов производства продукции животноводства	2024–2035	объем произведенного и реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего молока установленной жирности (3,4 %) в сельскохозяйственных организациях, тонн	12 410	12 523,31	113,31	Выполнено
			объем произведенного и реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку мяса свиней в сельскохозяйственных организациях, тонн	3 950	3 752,44	-197,56	Не выполнено В связи с плановым сокращением поголовья свиней в ООО «Агротек» в целях проведения работ по реконструкции помещений для содержания сельскохозяйственных животных.
			объем производства реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку куриного яйца в сельскохозяйственных организациях, тыс. штук	60 000	48 774,92	-11 225,08	Не выполнено В связи с выявлением вируса высокопатогенного гриппа птиц в АО «Пионерское»
			объем произведенного и реализованного мяса свиней индивидуальными предпринимателями, крестьянскими	175	41,91	-133,09	Не выполнено В связи с выявлением вируса трихеллеза в ГК(Ф)Х Дегтярева В.П.

1	2	3	4	5	6	7	8
			(фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, тонн				
			объем произведенного и реализованного куриного яйца индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, тыс. штук	200	398,96	198,96	Выполнено
			объем произведенного и реализованного коровьего молока индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, тонн	4 600	4 452,52	-147,48	Не выполнено В связи с сокращением количества поголовья молочного скота в хозяйствах населения
			количество сельскохозяйственных животных, убой которых произведен в специализированном месте убоя животных, голов	960	472	-488	Не выполнено В связи с уменьшением числа получателей субсидии
			объем произведенного и реализованного охлажденного мяса птицы, тонн	300	905,19	605,19	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8
			объем произведенного и реализованного яйца перепелиного, тыс. штук	250	896,57	646,57	Выполнено
1.6.5.1.	Мероприятие: Возрождение сельского хозяйства в сельских поселениях	2024–2035	количество созданных рабочих мест по виду деятельности «сельского хозяйства», в сельских поселениях, ед.	3	5	2	Выполнено Гранты «Агростартап» предоставлены 5 получателям
1.6.5.2.	Мероприятие: Завод по переработке оленины в Тигильском муниципальном округе	2030–2035	ввод в эксплуатацию завода	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
1.6.5.3.	Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней	2024–2035	объем государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством и реализацией мяса свиней, тыс. руб.	7 000	132 685	125 685	Выполнено По итогам 2024 года субсидия предоставлена ООО «Агротек». Объем производства и реализации мяса свиней по итогам 2024 года составил 3752,44 тонн
1.6.5.4.	Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством и реализацией куриного	2024–2035	объем государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях финансового обеспечения затрат,	1 500	168 578	167 078	Выполнено В 2024 году субсидия предоставлена АО «Пионерское». Объем производства и реализации куриного яйца по итогам 2024 года составил 48,8 млн штук

1	2	3	4	5	6	7	8
	яйца		связанных с производством и реализацией куриного яйца, тыс. руб.				
1.6.5.5.	Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством и реализацией коровьего молока	2024–2035	объем государственной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством и реализацией коровьего молока, тыс. руб.	40 000	89 759	49 759	Выполнено В 2024 году субсидия предоставлена 5 получателям. Объем производства и реализации молока по итогам 2024 года составил 12,5 тыс. тонн
1.6.5.6.	Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте	2024–2035	объем государственной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителям в целях возмещения части затрат, связанных с убоем сельскохозяйственных животных на специализированном убойном пункте, тыс. руб.	6 000	1 217	-4 783	Не выполнено В связи с уменьшением числа получателей. По итогам 2024 года субсидия предоставлена 3 получателям
1.6.5.7.	Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в	2024–2035	объем государственной поддержки сельскохозяйственными	27 000	43 604	16 604	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8
	целях возмещения части затрат, понесенных при производстве охлажденного мяса птицы		товаропроизводителем в целях возмещения части затрат, понесенных при производстве охлажденного мяса птицы, тыс. руб.				
1.6.5.8.	Мероприятие: Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, понесенных при производстве яйца перепелиного	2024–2035	объем государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителем в целях возмещения части затрат, понесенных при производстве яйца перепелиного, тыс. руб.	5 000	628	-4 372	Не выполнено В связи с уменьшением числа получателей. По итогам 2024 года субсидия предоставлена 1 получателю
1.6.6.	Подзадача: Обеспечение доступности продукции животноводства местного производства для потребителей на всей территории Камчатского края	2024–2035	количество муниципальных образований, которым доведены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях развития подотрасли животноводства, ед.	2	4	2	Выполнено По итогам 2024 года дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов предоставлены бюджетам Усть-Камчатского, Соболевского, Быстринского и Олюторского муниципальных районов и округов
1.6.6.1.	Мероприятие: Развитие фирменной торговой сети местных товаропроизводителей	2024–2035	количество реализованных проектов по развитию объектов многоформатной торговли для обеспечения	1	3	2	Выполнено С 2022 года реализуется механизм оказания поддержки муниципальных образований края для развития многоформатной торговли в рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края». Поддержка носит

1	2	3	4	5	6	7	8
			физической доступности продукции местных сельскохозяйственных товаропроизводителей, ед. в год				заявительный характер и осуществляется за счет средств краевого бюджета. В 2024 году в рамках оказания поддержки благоустроены ярмарочные площадки на территориях 3 муниципальных образований (Быстринский, муниципальный округ, Елизовский, муниципальный район, Елизовское городское поселение) – приобретены ярмарочные домики и торговые палатки, торговое оборудование, обустроено уличное освещение на территории ярмарочной площадки и другое
1.6.7.	Мероприятие: Предоставление льготных условий для использования обратной воды в сельском хозяйстве	2030–2035	Количество льгот, предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим обратную воду в производстве, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ							
2.1.	Цель: Жители Камчатского края видят возможности и имеют условия для самореализации, уровень образования населения не ниже 78 % к 2035 году	2024–2035	уровень образования, %	68,60	75,02	6,42	Выполнено
			70 % обучающихся пользуются обновленной образовательной инфраструктурой региона к 2035 году, %	67,0	67,5	0,5	Выполнено 128 организаций были охвачены мероприятиями по обновлению образовательной инфраструктуры, численность обучающихся в этих учреждениях составляет 40,5 тыс. человек или 67,5% от общей численности обучающихся
			40 % граждан от 12 до 65 лет приняли участие в мероприятиях и программах непрерывного образования с использованием	10,0	29,2	19,2	Выполнено Начиная с базового периода, по состоянию на 2024 год обучение по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения прошли 60,8 тыс. человек, что составляет 29,2% от общего количества граждан в возрасте от 12 до 65 лет

1	2	3	4	5	6	7	8
			созданной инфраструктуры к 2035 году, %				
			5 % субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в социально значимых проектах и программах, к 2035 году, %	0,3	0,05	-0,25	Не выполнено На территории Камчатского края в реестр социальных предприятий включено 118 ЮЛ и ИП. Задействовано в социально значимых проектах по развитию сферы образования 8 субъектов МСП, в т.ч 1 МСП в рамках реализации проекта «Профессионалитет»
			увеличение посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2035 году, раз	1,37	1,34	-0,03	Не выполнено Причинами недостижения посещаемости стали отмены мероприятий по антитеррористическим основаниям, также по болезни актеров, увеличение количества спектаклей театра драмы малой формы (на малой сцене, 49 мест), что идет в ущерб большой форме (большая сцена 509 мест)
			35 % охват обучающихся программами, направленными на развитие предпринимательског о мышления, к 2035 году, %	12,9	18,8	5,9	Выполнено По линии Министерства образования Камчатского края в период с 2021 года количество принявших участие в программах, направленных на развитие предпринимательского мышления, составило 372 подростка. По линии Минэкономразвития Камчатского края на базе АНО «КЦПП» с 2021 года обучено по программам, направленным на развитие предпринимательского мышления, 2178 подростка (506, 433, 578, 661 соответственно по годам). В 2024 году общее количество учащихся по общеобразовательным программам и СПО в возрасте 14-17 лет составило 13 591 человек (10 919 и 2 672 соответственно).
			10 % снижение количества выпускников образовательных	1,0	-7,0	-8,0	Не выполнено По состоянию на 2024 год отток выпускников Камчатского края составил порядка 67%, что на 7% превышает базовый показатель (60% в 2021 году).

1	2	3	4	5	6	7	8
			организаций, покинувших Камчатский край, к 2035 году, %				В регионе сохраняются негативные тренды оттока молодого населения
2.2.	Задача: Совершенствование образовательной системы	2024–2035	доля обучающихся, пользующихся обновленной образовательной инфраструктурой региона, в общей численности обучающихся, %	67,0	67,5	0,5	Выполнено 128 организаций были охвачены мероприятиями по обновлению образовательной инфраструктуры, численность обучающихся в этих учреждениях составляет 40,5 тыс. человек или 67,5% от общей численности обучающихся
2.2.1.	Подзадача: Обновление образовательной инфраструктуры	2024–2035	увеличение доли созданных и модернизированных объектов системы образования, %	14,20	14,02	-0,18	Не выполнено В период с 2022 года в Камчатском крае построены 2 общеобразовательные организации, 2 дошкольные образовательные организации, произведен ремонт в 27 образовательных организациях (в том числе в 9 школьных спортивных залах и в 2 школьных пищеблоках), что составляет 14,02% от их общего количества. Отклонения связаны с переносом сроков строительства 1 общеобразовательной организации и капитального ремонта 3 общеобразовательных организаций на 2025 год
2.2.1.1.	Мероприятие: Строительство новых зданий общеобразовательных организаций	2024–2035	сокращение доли школьников, обучающихся во вторую смену, %	12,7	14,3	1,6	Не выполнено В 2024/2025 году численность обучающихся во 2 смену составила 5 423 человека или 14,3% от общей численности обучающихся. В апреле 2025 года завершено строительство нового корпуса МБОУ «Средняя школа № 40» на 500 мест; в декабре 2025 – МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова» на 500 мест, в результате чего численность обучающихся во 2 смену снизится к 2026 году до планового значения
		2024–2035	количество новых зданий, ед.	1	0	-1	Не выполнено В процессе исполнения государственного контракта от 02.08.2022 № 51/22-ГК на выполнение работ по

1	2	3	4	5	6	7	8
							строительству нового корпуса МБОУ «Средняя школа № 40» были выявлены несоответствия проектной и рабочей документации. Кроме того, с введением импортозамещения и санкций, возникла необходимость замены большей части оборудования и отдельных материалов, указанных в проектно-сметной документации, что повлекло за собой необходимость корректировки проектной документации и продления срока исполнения контракта
2.2.1.2.	Мероприятие: Капитальный ремонт общеобразовательных организаций	2024–2035	увеличение доли обучающихся, использующих обновленную образовательную инфраструктуру после капитально отремонтированных зданий школ, %	12,2	12,7	0,5	Выполнено В 2022-2024 годах капитальный ремонт проведен в 10 школах Камчатского края, из которых: 8 школ провели капитальный ремонт за счет средств федеральной субсидии на модернизацию школьных систем образования (2 школы - в 2022 году, 6 школ - в 2024 году); 2 школы в 2023 году провели капитальный ремонт за счет средств краевого бюджета: ремонт кровли МБОУ «Тигильская СОШ» и капитальный ремонт отмостки и электропроводки МБОУ «Лесновская ООШ»
		2024–2035	количество капитально отремонтированных зданий, ед.	9	6	-3	Не выполнено В 2024 году были предусмотрены средства на проведение капитального ремонта 9 школ в рамках федеральной субсидии по модернизации школьных систем образования. Капитальный ремонт проведен в 6 общеобразовательных организациях (МАОУ «Средняя школа № 36» ПКГО, МБОУ «Средняя школа № 9» ПКГО, МАОУ «Средняя школа № 45» ПКГО; МБОУ «Термальненская средняя школа» ЕМР, МБОУ «Нагорненская средняя школа», МБОУ «Раздольненская средняя школа имени В.Н. Ролдугина», МБОУ «Ковранская средняя школа» (двухлетний период реализации 2024-2025). Срок проведения капитальных ремонтов еще 3 общеобразовательных учреждений (КГБОУ «Петропавловск-Камчатская школа для

1	2	3	4	5	6	7	8
							обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3», МБОУ «Тигильская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Долиновская средняя школа») перенесен на 2025 год
2.2.1.3.	Мероприятие: Строительство объектов отдыха и оздоровления детей	2024–2035	увеличение с 2026 года доли детей, отдохнувших в организациях детского отдыха и оздоровления в период каникул, %	35,0	35,5	0,5	Выполнено Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, отдохнувших и оздоровленных в организациях детского отдыха и оздоровления в период каникул составила не менее 35,5 % от общей численности детей от 7 до 18 лет в Камчатском крае
		2024–2035	количество построенных зданий отдыха и оздоровления детей, ед.	1	0	-1	Не выполнено Завершение строительства ДОЛ им. Ю.А. Гагарина перенесено на 2025 год
2.2.1.4.	Мероприятие: Обновление материально-технической базы в школах для занятий физкультурой и спортом. Создание модульных спортивных залов	2024–2035	увеличение доли обучающихся, охваченных дополнительными программами в области физической культуры и спорта, %	30,5	31,0	0,5	Выполнено Доля обучающихся, охваченных дополнительными программами в области физической культуры и спорта составила 31,0% общей численности обучающихся
		2024–2025	количество новых модульных спортивных залов, ед.	1	0	-1	Не выполнено Подрядчик в 2024 году не завершил возведение модульного спортзала с удовлетворительным качеством в связи с чем, Заказчик не подписал акт приема-передачи. Соболевский муниципальный район вернул выделенное в 2024 году финансирование в полном объеме. 26.03.2025 расторгнут контракт школы с подрядчиком. В соответствии с дорожной картой администрации Соболевского муниципального района запланированы следующие мероприятия: проведение заседания с ФАС с целью внесения юр. лица, не выполнившего обязательства по контракту,

1	2	3	4	5	6	7	8
							в Реестр недобросовестных поставщиков – апрель 2025; проведение технической экспертизы (для определения объема и вида работ, их соответствия условиям контракта, оценка стоимости выполненных и возможных к приемке работ) – апрель 2025; передача товара (материала) в собственность заказчика (школы) – май 2025; объявление конкурентной закупки на комплекс работ для завершения монтажа спортзала – май-июнь 2025; заключение контракта с новым исполнителем и выполнение работ - июль-декабрь 2025
2.2.2.	Подзадача: Повышение образовательных результатов	2024–2035	снижение различий в результатах общеобразовательных организаций – отношение доли обучающихся в 25 % школах, показывающих наихудшие результаты по итогам оценочных процедур к доли обучающихся в 25 % школ, показывающих наилучшие результаты (образовательное равенство), %	63,0	71,9	8,9	Выполнено В 2024 году значение показателя «Образовательное равенство» в общеобразовательных организациях региона составило 71,9%
2.2.2.1.	Мероприятие: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-	2024–2035	повышение доли общеобразовательных организаций, предоставляющих возможности изучения естественно-научных дисциплин с включением	32,5	45,8	13,3	Выполнено На территории Камчатского края функционирует 55 центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», позволяющих изучать естественно-научные дисциплины с включением практикумов

1	2	3	4	5	6	7	8
	научной и технологической направленности		практикумов, %				
		2024	количество созданных центров образования естественно-научной и технологической направленности, ед.	10	10	0	Выполнено В Камчатском крае в 2024 году создано десять центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
2.2.2.2.	Мероприятие: Реализация региональных управленческих/образовательных проектов, направленных на повышение качества образовательных результатов	2024–2035	снижение доли неуспешных выпускников – доля участников ГИА, не получивших аттестата об основном общей и среднем общем образовании, %	7,5	4,7	-2,8	Выполнено По состоянию на 2024 год доля участников ГИА, не получивших аттестат составила 4,7%
		2024–2035	количество проектов, направленных на повышение качества образовательных результатов, ед. в год	3	3	0	Выполнено В 2024 году в Камчатском крае реализовано 3 проекта, направленных на повышение качества образовательных результатов
2.2.2.3.	Мероприятие: Поощрение обучающихся школ, показавших высокие результаты в освоении общеобразовательных программ (присуждение ежемесячных именных стипендий для поддержки учеников общеобразовательных организаций, проявивших выдающиеся способности – стипендии Губернатора Камчатского края	2024–2035	численность обучающихся, которым присуждены именные стипендии, чел.	10	10	0	Выполнено Численность обучающихся общеобразовательных организаций, которым присуждены именные стипендии в 2024 году, определена приказом Министерства образования Камчатского края и составляет 10 человек
2.2.3.	Подзадача: Повышение	2024–2035	эффективность системы выявления,	34,0	35,0	1,0	Выполнено Рассчитано согласно методике расчета показателя

1	2	3	4	5	6	7	8
	эффективности системы выявления и поддержки способностей и талантов		поддержки и развития способностей и талантов у детей, молодежи, %				«Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»
2.2.3.1.	Мероприятие: Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	2024–2035	увеличение доли детей и подростков от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	76,36	77,0	0,64	Выполнено Рассчитано согласно методике расчета показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», утв. Приказом Минпросвещения РФ от 15.04.2019 № 170
		2024	количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, ед.	1 021	1 021	0	Выполнено По итогам 2024 года создано 1 021 место в 48 организациях
2.2.3.2.	Мероприятие: Реализация образовательных программ на базе регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «ИТ-куб»	2024–2035	увеличение охвата детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «ИТ-куб», %	14,9	14,9	0	Выполнено Численность обучающихся за 2024 год: «ИТ-куб Камчатка» – 536 детей; «Кванториум - Камчатка» – 1018 детей
		2024–2035	количество реализуемых образовательных программ, ед.	35	35	0	Выполнено Наиболее популярные программы: промробоквантум, ИТ-квантум, промышленный дизайн, технический английский, аэроквантум, разработка виртуальной и дополненной реальности, программирование на языке Python,

1	2	3	4	5	6	7	8
							программирование на языке Java, программирование роботов, системное администрирование, мобильная разработка, основы алгоритмики и логики
2.2.3.3.	Мероприятие: Организация и проведение краевых конкурсов для обучающихся общеобразовательных организаций – «Ученик года»; – региональный этап Всероссийской олимпиады школьников; – региональный этап интеллектуальной игры «Умники и умницы»	2024–2035	увеличение охвата обучающихся, принявших участие в краевых конкурсах, чел.	500	677	177	Выполнено Количество обучающихся, принявших участие в конкурсе «Ученик года» – 18 чел., региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 644 чел., региональном этапе интеллектуальной игры «Умники и умницы» – 15 чел.
2.2.3.4.	Мероприятие: Присуждение премий одаренным и талантливым детям и подросткам в номинациях: «За особые успехи в науке и техническом творчестве», «За особые успехи в творчестве», «За особые успехи в спорте»	2024–2035	численность обучающихся, которым присуждены премии, чел.	30	30	0	Выполнено В 2024 году 30 одаренных детей и подростков получили премии по номинациям: - «За особые успехи в науке и техническом творчестве» – 10 человек; - «За особые успехи в творчестве» – 10 человек; - «За особые успехи в спорте» – 10 человек
2.2.4.	Подзадача: Обеспечение системы образования квалифицированными кадрами	2024–2035	увеличение доли педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного	47,7	65,8	18,1	Выполнено В 2024 году повышение квалификации прошли 2357 педагогических работников общеобразовательных организаций Камчатского края, в т.ч. 1378 чел. на базе регионального ЦНППМ

1	2	3	4	5	6	7	8
			повышения профессионального мастерства нарастающим итогом, %				
2.2.4.1.	Мероприятие: Организация повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам, включенным в федеральный реестр, педагогических работников и управленческих кадров системы дополнительного образования детей и профессионального образования	2024–2035	увеличение численности педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, повысивших квалификацию по дополнительным профессиональным программам нарастающим итогом, чел.	1 757	2 347	590	Выполнено В 2024 году повышение квалификации прошли 2347 педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования
2.2.4.2.	Мероприятие: Привлечение учителей-предметников на работу в сельские населенные пункты и малые города	2024–2035	обеспеченность учителями-предметниками на 1000 чел. обучающихся школ, расположенных в сельской местности и малых городах	83,8	111,9	28,1	Выполнено Превышение связано с тем, что большинство сельских школ являются малокомплектными, то есть при небольшой численности обучающихся штат педагогических работников укомплектован в полном объеме
2.2.4.3.	Мероприятие: Развитие сети психолого-педагогических классов	2024–2035	увеличение количества психолого-педагогических классов/групп, ед.	14	24	10	Выполнено По состоянию на начало 2024-2025 учебного года действуют 24 профильных психолого-педагогических класса

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.4.4.	Мероприятие: Проведение региональных этапов конкурсов профессионального мастерства	2024–2035	увеличение численности работников сферы образования, принявших участие в региональных этапах конкурсов профессионального мастерства, чел.	150	216	66	Выполнено 216 работников сферы образования приняли участие в региональных этапах конкурсов профессионального мастерства
2.3.	Задача: Создание условий для реализации непрерывности образования и овладения востребованными работодателями компетенциями	2024–2035	доля граждан от 12 до 65 лет, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам и программам профессионального обучения в общей численности граждан данной возрастной категории, %	10,0	29,2	19,2	Выполнено Начиная с базового периода, по состоянию на 2024 год обучение по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения прошли 60,8 тыс. человек, что составляет 29,2% от общего количества граждан в возрасте от 12 до 65 лет
2.3.1.	Подзадача: Совершенствование системы профориентационной работы (создание центров профориентации, классов предпрофессиональной направленности)	2024–2035	увеличение численности обучающихся, принявших участие в профориентационных мероприятиях, в том числе в профпробах, чел.	1 500	6 419	4 919	Выполнено В 2024 году 6 419 человек были охвачены профориентационными мероприятиями, включая профпробы
2.3.1.1.	Мероприятие: Развитие системы предпрофильных и профильных классов предпрофессиональной направленности на территории Камчатского края	2024–2035	численность обучающихся предпрофессиональных классов, чел.	950	1 167	217	Выполнено По состоянию на начало 2024-2025 учебного года в предпрофессиональных классах обучалось 1167 человек: 631 в 10-х классах и 536 в 11-х классах
		2024–2035	количество открытых классов предпрофессиональной направленности, ед.	68	80	12	Выполнено По состоянию на начало 2024-2025 учебного года в Камчатском крае осуществляют деятельность 80 предпрофессиональных классов

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.1.2.	Мероприятие: Проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»	2024–2035	увеличение численности участников чемпионатов, чел.	200	285	85	Выполнено Количество участников регионального этапа чемпионатов «Абилимпикс» в 2024 году составила 125 человек, «Профессионалы» — 160 человек, всего – 285
2.3.1.3.	Мероприятие: Организация профориентационного сопровождения органами службы занятости профессионального самоопределения учащейся молодежи в возрасте 14–17 лет с учетом потребностей в квалификациях и компетенциях, необходимых для достижения конкурентоспособности на рынке труда	2024–2035	доля граждан в возрасте 14–17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации в общей численности граждан – участников профориентационных мероприятий, %	21,0	30,0	9,0	Выполнено В 2024 году проведено 126 профориентационных мероприятий с участием 1893 обучающихся общеобразовательных организаций и 11 профориентационных мероприятий для выпускников образовательных организаций: встречи с представителями профессий, профориентационные экскурсии в организации и на предприятия, дни открытых дверей, круглые столы «Советы по трудоустройству», «Как вести себя на рынке труда», «Этапы построения карьеры», семинары-тренинги, видеосеминары, семинары-практикумы: «Твоя первая работа: технология успеха», «Мой выбор», «Стратегия успешного трудоустройства для выпускников», «Трудоустройство для выпускников. Моя Карьера», «Профессиональное позиционирование и развитие в карьере» и др.
2.3.2.	Подзадача: Создание центра опережающего профессионального обучения граждан и приобретения ими новых	2024–2035	увеличение численности граждан, охваченных деятельностью центра опережающей профессиональной	2 000	6 682	4 682	Выполнено Мероприятиями регионального ЦОПП охвачены 6 682 человека

1	2	3	4	5	6	7	8
	профессиональных навыков и компетенций		подготовки, чел.				
2.3.2.1.	Мероприятие: Профессиональная ориентация обучающихся 6-11 классов в рамках работы Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП)	2024–2035	увеличение охвата обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций профориентационным и мероприятиями ЦОПП, %	10,0	40,3	30,3	Выполнено В 2024 году Центром опережающей профессиональной подготовки в рамках профориентационной деятельности было охвачено 6 419 обучающихся 6-11 классов, что составило 40,3% от всех обучающихся данной когорты
2.3.2.2.	Мероприятие: Организация обучения первой профессии обучающихся общеобразовательных организаций	2024–2035	увеличение численности обучающихся общеобразовательных организациях, прошедших обучение по программам профессионального обучения (первая профессия), человек	300	314	14	Выполнено Всего программами профобучения в отчетном году охвачены 314 обучающихся 9-11 классов. Завершили обучение 111 обучающихся.
2.3.2.3.	Мероприятие: Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда путем организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	2024–2035	численность граждан, направленных на профессиональное обучение/дополнительное профессиональное образование, человек	360	438	78	Выполнено В 2024 году на профессиональное обучение направлено 326 безработных граждан, из них 29 человек прошли обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Кроме того в рамках федерального проекта «Содействие занятости» прошли обучение 112 граждан по следующим профессиям: специалист по закупкам, бухгалтер, инспектор по кадрам, воспитатель, повар, специалист по охране труда, электромонтер, слесарь по ремонту автомобилей, водитель транспортных средств и другие
2.4.	Задача: Развитие социально ориентированного и социально ответственного	2024–2035	доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в	0,3	0,05	-0,25	Не выполнено На территории Камчатского края в реестр социальных предприятий включено 118 ЮЛ и ИП. Задействовано в социально значимых проектах по

1	2	3	4	5	6	7	8
	бизнеса, комплексное вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в развитие образования и культуры		социально значимых проектах и программах, %				развитию сферы образования 8 субъектов МСП, в т.ч 1 МСП в рамках реализации проекта «Профессионалитет»
2.4.1.	Мероприятие: Развитие системы мер поддержки предпринимательства в целях стимулирования его участия в социальных программах и проектах	2024-2035	доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предпринимателя, к общему количеству предпринимателей, состоящих в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, %	0,70	0,75	0,05	Выполнено В 2024 году 118 субъектов малого и среднего предпринимательства получили или подтвердили свой статус как социальное предприятие при поддержке АНО «КЦПП»
		2024–2035	количество организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию, на реализацию дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, ед.	4	6	2	Выполнено В 2024 году предоставлена субсидия 3 работодателям на возмещение затрат на оборудование (оснащение) 6 рабочих мест для трудоустройства 6 инвалидов, оплату труда инвалидов и наставников: АНО «Камчатский институт здоровья имени Луки и Марфы Алексеевых» – создание и оборудование 2 рабочих мест для инвалидов 2 группы по профессии «системный администратор» и 3 группы – «бармен-бариста» (участник чемпионата «Абилимпикс»), оплата труда инвалидов и наставников; АНО ресурсный центр поддержки инвалидов «Мир без границ» – создание и оборудование 1 рабочего места для инвалида 3 группы по профессии «специалист по управлению персоналом», оплата труда инвалида и наставника; создание и оборудование 1 рабочего места для инвалида 1

1	2	3	4	5	6	7	8
							группы по профессии «СММ менеджер»; АНО «Крылья» – создание и оборудование 1 рабочего места для инвалида 2 группы по профессии «помощник руководителя», оплата труда инвалида и наставника; оплата труда инвалида 1 группы «инструктор по адаптивной физической культуре» и его наставника
2.4.2.	Мероприятие: Реализация проекта «Профессионалитет»	2024–2035	доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям от общей численности выпускников данных организаций, %	62,7	69,7	7,0	Выполнено Отношение количества выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям к общей численности выпускников данных организаций в 2024 году составило 69,7%
		2024–2035	доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, %	25,0	74,0	49,0	Выполнено В отчетном году 74% студентов СПО прошли демонстрационный экзамен профильного уровня. В рамках реализации ФП «Профессионалитет» процедуру обследования на платформе «Сервис ЦПДЭ» прошли 24 центра проведения демонстрационного экзамена на базе 8 ПОО. Демонстрационный экзамен проводился на базовом и профильном уровнях. Для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена было привлечено 152 эксперта, из них 79 человек из реального сектора экономики. КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» по итогам работы вошел в ТОП-5 региональных операторов демонстрационного экзамена в номинации «Высокая активность региона в просветительских и образовательных мероприятиях»

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.3.	Мероприятие: Привлечение предпринимательства и некоммерческих организаций в реализуемые совместно с государством социально значимые проекты и программы	2024–2035	количество социально значимых проектов и программ, в которых приняли участие представители предпринимательства и некоммерческих организаций, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
2.4.4.	Мероприятие: Развитие механизмов вовлечения некоммерческих организаций, общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательных организаций, в том числе в обновлении образовательных программ	2024–2035	увеличение доли образовательных организаций, заключивших договоры о сетевом взаимодействии с организациями реального сектора экономики, некоммерческими организациями и общественными объединениями, %	12,0	12,5	0,5	Выполнено По состоянию на отчетный период 15 школ заключили договоры о сетевом взаимодействии с индустриальными партнерами, что составляет 12,5% от их общего количества
2.4.5.	Мероприятие: Развитие системы мер поддержки СОНКО	2024–2035	увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций – победителей конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий с целью реализации социально значимых программ на территории Камчатского края, ед.	29	34	5	Выполнено В 2024 году 34 социально ориентированные организации получили субсидию в виде грантов на реализацию своих проектов. Выделенные средства направлены на финансирование социально значимых проектов, включающих: - оказание помощи уязвимым категориям граждан; - развитие программ в сфере образования, культуры и здравоохранения; - продвижение гражданских инициатив и укрепление общественных связей

1	2	3	4	5	6	7	8
			объем субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, направляемых на цели реализации муниципальных программ поддержки СОНКО, благотворительной и добровольческой (волонтерской) деятельности, тыс. руб.	1 700	1 599,8	-100,2	Не выполнено В соответствии со сводной бюджетной росписью запланированный объем бюджетных ассигнований на 2024 год на указанные цели составил 1 739,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1599,8 тыс. рублей. Наличие отклонения обусловлено отсутствием потребности в предоставлении субсидии у 3 муниципальных образований Камчатского края: Олюторский муниципальный район, Алеутский муниципальный округ, Мильковский муниципальный округ
2.5.	Задача: Совершенствование культурной среды и воспитание	2024–2035	увеличение посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2035 году, раз	1,37	1,34	-0,03	Не выполнен Причинами недостижения посещаемости стали отмены мероприятий по антитеррористическим основаниям, также по болезни актеров, увеличение количества спектаклей театра драмы малой формы (на малой сцене, 49 мест), что идет в ущерб большой форме (большая сцена 509 мест)
			число посещений культурных мероприятий, млн ед.	5,7	5,576	-0,124	
2.5.1.	Мероприятие: Совершенствование инфраструктуры в сфере культуры	2024–2035	увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, %	76,2	75,9	-0,3	Не выполнен В 2024 году в рамках НП «Культура» выполнен капитальный ремонт 9 зданий учреждений культуры (общий объем предусмотренных на указанные цели средств составил 75 млн рублей, в том числе 73 млн рублей за счет средств федерального бюджета)
2.5.2.	Мероприятие: Развитие инициативного подхода граждан к улучшению качества культурной и досуговой	2024–2035	количество поддержанных творческих инициатив и проектов нарастающим итогом,	24	24	0	Выполнен На основании Указа Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на

1	2	3	4	5	6	7	8
	жизни		ед				территориях сельских поселений, и их работников» в рамках квоты от Минкультуры России Камчатский край проводит конкурс на звание "лучших" учреждений и их работников с выплатами в том числе за счет федерального бюджета. Квота для Камчатского края: 2 учреждения и 4 работника, то есть ежегодно выполняется показатель 6 ед. В 2024 году нарастающим итогом достигнуто значение 24 ед. (в 2023 году - 18 ед.).
2.5.3.	Мероприятие: Развитие добровольчества, реализация гражданско-патриотических, военно-исторических и культурно-образовательных мероприятий	2024–2035	охват граждан мероприятиями, тыс. человек	1,4	1,4	0	Выполнено Проведено 8 мероприятий с участием молодежи
2.6.	Задача: Развитие предпринимательского мышления	2024–2035	увеличение охвата обучающихся программами, направленными на развитие предпринимательского мышления, до 35 % к 2035 году, %	12,9	18,8	5,9	Выполнено По линии Министерства образования Камчатского края в период с 2021 года количество принявших участие в программах, направленных на развитие предпринимательского мышления, составило 372 подростка. По линии Минэкономразвития Камчатского края на базе АНО «КЦПП» с 2021 года обучено по программам, направленным на развитие предпринимательского мышления, 2178 подростков (506, 433, 578, 661 соответственно по годам). В 2024 году общее количество учащихся по общеобразовательным программам и СПО в возрасте 14-17 лет составило 13 591 человек (10 919 и 2 672 соответственно).
2.6.1.	Мероприятие: Проведение комплекса мероприятий (в различных форматах) для детей и молодежи в возрасте до 17 лет в целях	2024-2035	количество участников мероприятий в возрасте 14–17 лет, чел.	350	444	94	Выполнено В 2024 году АНО «КЦПП» был проведен ряд мероприятий для детей и молодёжи в возрасте до 17 лет: открытые уроки, деловые игры, экскурсии, конкурс по предпринимательству, бизнес-

1	2	3	4	5	6	7	8
	формирования предпринимательских компетенций, включая финансовую грамотность						чемпионат, бизнес-смена
2.6.2.	Мероприятие: Разработка и реализация комплекса мер для физических лиц, заинтересованных в открытии собственного дела и начинающих предпринимателей	2024–2035	доля граждан, оформивших государственную регистрацию в качестве юридического лица (ИП), самозанятость, от общего числа граждан, получивших государственную меру поддержки по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности, %	12,0	16,2	4,2	Выполнено В 2024 году государственную меру поддержки по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности получили 253 гражданина, из них 41 оформил регистрацию собственного дела, в том числе 9 человек зарегистрировали предпринимательскую деятельность, 32 человека встали на учет в налоговый орган в качестве плательщика налога на профессиональный доход
			увеличение охвата физических лиц, заинтересованных в открытии собственного дела и начинающих предпринимателей, чел.	300	581	281	Выполнено В 2024 году количество физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, получивших государственную поддержку в АНО «КЦПП» составило 581 человек
2.7.	Задача: Создание равных условий для самореализации молодежи	2024–2035	снижение количества выпускников образовательных организаций, покинувших Камчатский край на 10 % к 2035 году нарастающим итогом, %	1,0	-7	-8	Не выполнено За 2024 год отток выпускников Камчатского края оставил порядка 67%, что на 7% превышает базовый показатель (60% в 2021 году)

1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.1.	Мероприятие: Развитие и поддержка инициатив молодежи, как комплекса привлекательных для молодежи предложений, стимулов от институтов развития всех уровней	2024–2035	количество проектов, получивших поддержку, ед.	5	10	5	Выполнено В рамках конкурса грантов для физических лиц, проведенного региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движения Первых» Камчатского края, поддержано 10 проектов.
2.7.2.	Подзадача: Содействие молодым ученым Камчатки по участию в мероприятиях, способствующих развитию научного потенциала региона	2024–2035	количество участников мероприятий, чел. в год	200	313	113	Выполнено Общий охват молодых ученых мероприятиями составил 313 человек: в рамках научных конференций – 240 человек; в рамках конкурса грантов РНФ – 63 человека; 10 студентам вузов присвоены именные стипендии
2.7.2.1.	Мероприятие: Организация и проведение мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых в Камчатском крае	2024–2035	охват участников, чел. в год	100	190	90	Выполнено В сентябре 2024 года в Камчатском крае прошло мероприятие – спутник Всероссийского Конгресса молодых ученых. В мероприятии приняли участие более 190 человек – представителей науки, бизнеса, исполнительных органов региона, которые работали над решением практических задач по снижению негативного влияния природных последствий для жизнедеятельности полуострова Камчатка. В мероприятии приняли участие специалисты из Томска, Новосибирска, Москвы, Мурманска, Южно-Сахалинска, Якутска, Санкт-Петербурга, а также ученые из Индии, Сирии, Армении, Филиппин и других стран при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. Кроме того, в рамках мероприятия-спутника совместно с МФТИ была проведена работа Геофизической школы.
2.7.2.2.	Мероприятие: Проведение конкурса молодежных инновационных проектов в	2024–2035	количество проектов-победителей и призеров конкурса, ед.	6	0	-6	Не выполнено В связи с нехваткой финансирования региональный инновационный конкурс в 2024 году не проводился

1	2	3	4	5	6	7	8
	различных областях науки и техники и научных мероприятий		ежегодно				
2.7.2.3.	Мероприятие 2.6.3. Стимулирование молодых специалистов к трудоустройству и их закреплению на предприятиях и в организациях Камчатского края	2024–2035	снижение уровня безработицы молодежи в возрасте от 15 до 29 лет, %	7,8	5,8	-2,0	Выполнено Уровень безработицы молодежи в регионе составил 5,8%
ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ							
3.1.	Цель: Создание в Камчатском крае к 2035 году системы здоровьесбережения, позволяющей обеспечить ожидаемую продолжительность жизни не менее 78 лет, и мотивирующей население к активной жизни	2024–2035	ожидаемая продолжительность жизни не менее 78 лет, лет	69,00	69,59	0,59	Выполнено
			50 % граждан ведут здоровый образ жизни, %	23,0	42,7	19,7	Выполнено Итоги 2024 года: 1) доля населения с высокой приверженностью здорового образа жизни - 11,7% (в 2021 - 6,7%); 2) доля населения с удовлетворительной приверженностью здорового образа жизни - 42,7% (в 2021 – 35,1%). Рассматриваются две составляющие, характеризующие степень приверженности здоровому образу жизни: - удовлетворительная - отсутствие курения, при этом может отсутствовать один любой другой компонент здорового образа жизни; - высокая - отсутствие курения, при наличии компонентов здорового образа жизни. Данные о приверженности респондентов здоровому образу жизни получают на основе итогов выборочного наблюдения состояния здоровья населения

1	2	3	4	5	6	7	8
			70 % населения охвачены профилактическими осмотрами, %	68,5	68,4	-0,1	Не выполнено
			60 лет ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет	55,0	59,8	4,8	Выполнено
			78 % населения систематически занимаются физкультурой и спортом, %	55,7	56,2	0,5	Выполнено Обеспечена доступность 895 спортивных сооружений, включая спортивные площадки и залы, стадионы, плавательные бассейны, лыжные и горнолыжные базы, биатлонные комплексы, ледовые катки, тир, а также объекты городской и рекреационной инфраструктуры, предназначенные для занятий физической культурой и спортом. Спортивная инфраструктура использовалась для предоставления физкультурно-оздоровительных услуг, спортивной подготовки и проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Физической культурой и спортом систематически занимались 153 477 человек, в том числе 14 627 человек – в 29 спортивных школах и школах олимпийского резерва на безвозмездной основе. Коэффициент загрузки спортивных сооружений Камчатского края составил 75%
			рост численности населения на 11 тыс. человек до 302,7 тыс. человек	289,5	288,2	-1,3	Не выполнено По состоянию на 01.01.2025 численность населения составила 288,2 тыс. человек, уменьшившись по сравнению с 01.01.2024 на 747 человек за счет естественной убыли населения (-1 003 человека). Миграционный прирост составил +256 человек. В 2024 году на территории Камчатского края: - родилось – 2 745 человек (коэф-т рождаемости на 1 000 чел. 9,5 промилле); - умерло – 3 748 человек (коэф-т смертности на 1 000 чел. 11,8 промилле); Коэф-т естественной убыли составил – 1,6

1	2	3	4	5	6	7	8
							промилле, коэф-т миграц. прироста – 2,4 промилле. В регион в 2024 году прибыло – 12 138 человек, убыло – 11 882 человека
3.2.	Задача: Формирование культуры здорового образа жизни у населения	2024–2035	50 % граждан ведут здоровый образ жизни, %	23,0	42,7	19,7	Выполнено Итоги 2024 года: 1) доля населения с высокой приверженностью здорового образа жизни - 11,7% (в 2021 - 6,7%); 2) доля населения с удовлетворительной приверженностью здорового образа жизни - 42,7% (в 2021 – 35,1%). Рассматриваются 2 составляющие, характеризующие степень приверженности здоровому образу жизни: - удовлетворительная - отсутствие курения, при этом может отсутствовать один любой другой компонент здорового образа жизни; - высокая - отсутствие курения, при наличии компонентов здорового образа жизни. Данные о приверженности респондентов здоровому образу жизни получаются на основе итогов выборочного наблюдения состояния здоровья населения
3.2.1.	Мероприятие: Программа по снижению потребления алкоголя (проведение профилактической работы в организованных коллективах, проведение консультаций, лекций в целях распространения санитарно-гигиенических знаний среди населения и повышения уровня доверия к наркологической службе с предоставлением информации о профилактике, лечении и реабилитации	2024–2035	снижение заболеваемости населения алкоголизмом и алкогольными психозами, на 10 тыс. чел., чел. (зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленных впервые в жизни)	52,30	41,89	-10,41	Выполнено Распоряжением Правительства Камчатского края от 05.02.2024 № 38-РП утверждена Профилактическая программа Камчатского края «Трезвый регион – здоровый регион». Программа направлена на повышение эффективности системы профилактики злоупотребления алкогольной продукцией, создание эффективной системы мер воздействия на население Камчатского края посредством широкого спектра средств и каналов коммуникации для массового, группового и индивидуального информирования и обучения (воспитания) с целью побуждения к принятию новых, полезных для общества здоровые сберегающих моделей трезвого поведения и здорового образа жизни

1	2	3	4	5	6	7	8
	наркологических заболеваний, оказанием бесплатной, конфиденциальной консультативной наркологической помощи населению, анонимные консультации по проблемам зависимости, организация «горячих линий», установление дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции)		снижение заболеваемости населения наркоманией и токсикоманией, на 10 тыс. чел. (зарегистрировано пациентов с диагнозом, установленных впервые в жизни), чел.	6,88	6,58	-0,30	Выполнено Снижено число зарегистрированных случаев наркологических расстройств и отравлений, увеличена численность прошедших реабилитацию и вернувшихся к нормальной жизни, растет осведомленность населения о вреде психоактивных веществ (алкоголя и наркотиков), проводятся регулярные информационные кампании и образовательные программы, растет доступность медицинской и психологической помощи в регионе – основные факторы, благоприятно влияющие на общую наркологическую ситуацию в регионе
			количество случаев смерти в результате потребления наркотиков на 100 тыс. населения, ед.	2,80	0,6	-2,2	Выполнено Снижено число зарегистрированных случаев наркологических расстройств и отравлений, увеличена численность прошедших реабилитацию и вернувшихся к нормальной жизни, растет осведомленность населения о вреде психоактивных веществ (алкоголя и наркотиков), проводятся регулярные информационные кампании и образовательные программы, растет доступность медицинской и психологической помощи в регионе, – основные факторы, благоприятно влияющие на общую наркологическую ситуацию в регионе
3.2.2.	Мероприятие: Корпоративные программы по ЗОЖ	2024–2035	снижение числа дней временной нетрудоспособности на 100 работающих, дней в год	512,5	558,0	45,5	Не выполнено В 2024 году число дней временной нетрудоспособности на 100 работающих выросло на 45,5 дня в год
		2024–2035	число трудовых коллективов, принявших участие в муниципальных и региональных физкультурных мероприятиях, ед.	14	40	26	Выполнено В муниципальных спартакиадах трудящихся приняли участие 40 трудовых коллективов из 4 муниципальных образований (Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский муниципальный район, Миловский муниципальный округ, городской округ «поселок Палана»), 14 из которых также принимали участие

1	2	3	4	5	6	7	8
							в региональных физкультурных мероприятиях
3.2.3.	Мероприятие: программа «Дворовый тренер»	2024–2035	доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	55,7	56,2	0,5	Выполнено Для вовлечения граждан в систематические занятия физической культурой и спортом в рамках мероприятий госпрограммы Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае» проведено: 320 официальных спортивных и физкультурных мероприятий в соответствии с календарным планом Камчатского края, в том числе 1 международное соревнование, 23 соревнования всероссийского и межрегионального уровней и 71 физкультурное мероприятие (общее количество участников превысило 35 тысяч человек); обеспечено участие более 2 тысяч членов спортивных сборных команд края в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, на которых камчатские спортсмены завоевали 947 медалей; обеспечена работа краевых учреждений сферы физической культуры и спорта, включая спортивную подготовку более 5 тысяч учащихся, и предоставление физкультурно-оздоровительных услуг на базе краевых объектов спорта, в том числе гражданам пенсионного возраста и инвалидам на льготных условиях; проведены мероприятия по укреплению спортивной инфраструктуры; улучшена материальная база девяти организаций спортивной подготовки за счет приобретения спортивного инвентаря и экипировки; оказана финансовая поддержка 10 социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере физической культуры и спорта
		2025–2035	численность «дворовых тренеров», проводящих физкультурно-	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
			оздоровительную работу с населением, чел.				
3.2.4.	Мероприятие: Вхождение региона в федеральный проект «Репродуктивное здоровье»	2024–2035	число выданных «Сертификатов молодоженов» на прохождение бесплатного медицинского обследования репродуктивного здоровья гражданам, заключившим брак в возрасте от 18 до 40 лет, ед.	600	1 272	672	Выполнено Выдано 1272 сертификата
		2024–2035	количество выданных наборов предметов первой необходимости для новорожденных «Подарок новорожденному», ед.	1 800	2 452	652	Выполнено Наборы предоставляются учреждениями здравоохранения или органами ЗАГС на каждого родившегося ребенка
3.2.5.	Мероприятие: Расширение сервисов «Камбалл», мотивирующих к здоровому образу жизни	2024–2035	количество сервисов на региональной цифровой платформе «Камбалл», мотивирующих пользователей к здоровому образу жизни, ед.	5	6	1	Выполнено В 2024 году на платформе «Камбалл» реализованы следующие сервисы в сфере здорового образа жизни: 1. Разовый подъём на бугельном подъёмнике на горе «Морозная». 2. Абонемент на гору «Морозная» (4 часа). 3. Абонемент на гору «Морозная» (8 часов). 4. Скидка 50% на прокат коньков от ледовой арены «Вулкан». 5. Скидка 50% покупку билета на массовые катания на ледовой арене «Вулкан». 6. Скидка 30% на пробное индивидуальное занятие в Федерации фристайла

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.6.	Мероприятие: Информационная кампания о пользе ЗОЖ	2024–2035	количество проведенных информационных мероприятий, ед.	3 321	3 321	0	Выполнено В комплексе мер по формированию здорового образа жизни у населения проведена популяризация спортивно-оздоровительных программ, профилактика алкоголизма и наркомании, потребления табака. Ведение здорового образа жизни широко освящается в печатных и электронных средствах массовой информации. Проводятся беседы и лекции на темы личной гигиены, выявления факторов риска развития заболеваний. Для осуществления информационного воздействия на население широко используются возможности радио, печатных и электронных средств массовой информации, телевидения, радио, выставки и т.д. Привлекаются средства массовой информации и пресс-службы федеральных и региональных исполнительных органов. Информация о мероприятиях размещается официальных сайтах ведомств и подведомственных организаций
3.3.	Задача: Формирование пациентоцентричной системы здравоохранения, обеспечивающей проактивную модель поведения человека в отношении собственного здоровья	2024–2035	70 % населения охвачены профилактическими осмотрами, %	68,5	78,2	9,7	Выполнено Активизирована работа по проведению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, а система мониторинга впервые пришедших, вакцинации лиц трудоспособного возраста и пожилых. Сотрудниками ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» активно проводится выездная диспансеризация, в ходе которой немаловажное значение придается просветительской работе, когда мобильные медицинские модули устанавливаются на территориях крупных предприятий/учреждений, и их сотрудники проходят I этап диспансеризации без отрыва от производства. Осуществляются выезды передвижных медицинских комплексов на массовые мероприятия организуемые администрацией ПКГО, а также

1	2	3	4	5	6	7	8
							выезды к отдельным организациям для оказания услуги прохождения профилактических осмотров без отрыва от работы
			60 лет ожидаемая продолжительность здоровой жизни, лет	55,0	59,8	4,8	Выполнено
			доля злокачественных новообразований, выявленных на I–II стадиях, %	59,7	59,7	0	Выполнено
			общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 чел. населения	11,8	12,8	1,0	Не выполнено Обращение населения в медицинские организации на поздней стадии заболевания
3.3.1.	Мероприятие: Цифровизация здравоохранения	2024–2035	доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Камчатского края, перешедших на электронный медицинский документооборот, %	30	100	70	Выполнено Данный показатель был в составе федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), который завершен в конце 2024 года. Фактическое значение показателя составляет 100%
			доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания	81	100	19	Выполнено Данный показатель был в составе федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), который завершен в конце 2024 году. Фактическое значение показателя составляет 100%

1	2	3	4	5	6	7	8
			медицинской помощи, %				
3.3.2.	Мероприятие: Программа модернизации ЛПУ	2024–2035	сокращение доли зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, %	13,3	22,2	8,9	Не выполнено Нарушение подрядчиками сроков проведения строительно-монтажных работ по объектам, включенным в региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края» периодов 2022-2024 гг. В течение 2024 года введено в эксплуатацию и лицензировано 6 объектов, также завершены ремонтные работы на 6 объектах здравоохранения. Вместе с тем не завершены работы по капитальному строительству 4 объектов здравоохранения, 1 быстровозводимому медицинскому комплексу
3.3.3.	Мероприятие: Программа привлечения квалифицированных медицинских кадров (реализация программы «земский доктор», целевая подготовка врачей, подготовка специалистов среднего медицинского персонала в Камчатском крае, привлечение, обучение и переобучение кадров из других регионов при участии Центра кадровых компетенций, действующего на базе Медицинского информационно-аналитического центра Минздрава Камчатского края), развитие системы мер социальной поддержки медицинских работников	2024–2035	численность привлеченных квалифицированных медицинских кадров, чел.	700	827	127	Выполнено Фактическое значение рассчитано с учетом уволенных специалистов
			численность подготовленных специалистов среднего медицинского персонала, чел.	325	188	-137	Не выполнено Фактический показатель соответствует количеству выпускников медицинского колледжа г. П-Камчатского, осуществляющего подготовку специалистов среднего медицинского персонала региона
			численность абитуриентов медицинских ВУЗов по целевому набору от Камчатского края, чел.	46	80	34	Выполнено Численность абитуриентов медицинских ВУЗов по целевому набору от Камчатского края выше планового показателя по причине увеличения выпускников специалитета изъявивших желание поступить на обучения в ординатуру медицинских ВУЗов
			численность медицинских работников,	800	2 870	2 070	Выполнено Фактический показатель превысил значение по причине того, что медицинские работники

1	2	3	4	5	6	7	8
			прошедших повышение квалификации, чел.				проходят повышение квалификации в рамках аккредитации ежегодно, что значительно повлияло на увеличение планового показателя
3.3.4.	Мероприятие: Охват населения профилактическими осмотрами	2024–2035	доля населения, прошедшая профилактический осмотр, от общей численности населения, подлежащей профосмотру, %	68,5	78,2	9,7	Выполнено Активизирована работа по проведению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, а система мониторинга впервые пришедших, вакцинации лиц трудоспособного возраста и пожилых. Сотрудниками ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» активно проводится выездная диспансеризация, в ходе которой немаловажное значение придается просветительской работе, когда мобильные медицинские модули устанавливаются на территориях крупных предприятий/учреждений, и их сотрудники проходят I этап диспансеризации без отрыва от производства. Осуществляются выезды передвижных медицинских комплексов на массовые мероприятия организуемые администрацией ПКГО, а также выезды к отдельным организациям для оказания услуги прохождения профилактических осмотров без отрыва от работы
3.4.	Задача: Повышение доступности медицинской помощи для населения	2024–2035	количество вылетов санитарной авиации, ед.	630	519	-111	Не выполнено Количество вылетов сокращено из-за уменьшения субсидии
			обеспеченность квалифицированными медицинскими кадрами, %	62,8	80,72	17,92	Выполнено
			строительство и реконструкция медицинских объектов, ед.	2	0	-2	Не выполнено 1 медицинский объект в с. Манилы перенесен в быстровозводимый медицинский комплекс. Строительство 1 медицинского объекта в с. Пахачи перенесено на плановый период 2025 года

1	2	3	4	5	6	7	8
			количество телемедицинских консультаций, в т.ч. в отдаленных районах, ед.	4 500	7 999	3 499	Выполнено
3.4.1.	Мероприятие: Развитие санитарной авиации	2024–2035	количество вылетов санитарной авиации, ед.	630	519	-111	Не выполнено Плановый показатель установлен исходя из планового показателя по Соглашению заключенному с Минздравом РФ в рамках федерального проекта (на 2024 год - 510 вылетов) и планового показателя вне федерального проекта (на 2024 год - 120 вылетов). В рамках федерального проекта на 2024 год была предусмотрена субсидия в объеме 721,79 млн рублей на обеспечение закупки авиационных работ на выполнение 510 вылетов. В связи с уменьшением ЛБО (19.11.2024 подписано дополнительное соглашение на уменьшение ЛБО) 25.11.2024 Минздравом Камчатского края направлено письмо в Минздрав РФ по снижению плановых значений показателей на 2024 год пропорционально уменьшенной субсидии
3.4.2.	Мероприятие: Модернизация первичного звена здравоохранения	2024–2035	количество новых и реконструированных медицинских объектов, нарастающим итогом, ед.	2	0	-2	Не выполнено 1 медицинский объект в с. Манилы перенесен в быстровозводимый медицинский комплекс. Строительство 1 медицинского объекта в с. Пахачи перенесено на плановый период 2025 года
			количество приобретенного оборудования и автомобилей нарастающим итогом, ед.	6	6	0	Выполнено
3.4.3.	Мероприятие: Развитие телемедицинских технологий, в том числе в отдаленных районах	2024–2035	количество телемедицинских консультаций, в т.ч. в отдаленных районах,	4 500	7 999	3 499	Выполнено Перевыполнение планового значения показателя обусловлено востребованностью телемедицинских консультаций в связи с нехваткой медицинских

1	2	3	4	5	6	7	8
	Камчатского края		ед.				кадров, особенно в отдаленных районах края. По результатам телемедицинских консультаций особо сложные пациенты могут быть переведены на лечение за пределы Камчатского края.. Наиболее востребованными при проведении онлайн-приёмов являются такие профили как: онкология, педиатрия, сердечно-сосудистые заболевания, акушерство и гинекология
3.5.	Задача: Обеспечение доступности инфраструктуры для физической активности и отдыха	2024–2035	78 % населения систематически занимаются физкультурой и спортом, %	55,7	56,2	0,5	Выполнено Обеспечена доступность 895 спортивных сооружений, включая спортивные площадки и залы, стадионы, плавательные бассейны, лыжные и горнолыжные базы, биатлонные комплексы, ледовые катки, тир, а также объекты городской и рекреационной инфраструктуры, предназначенные для занятий физической культурой и спортом. Спортивная инфраструктура использовалась для предоставления физкультурно-оздоровительных услуг, спортивной подготовки и проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Физической культурой и спортом систематически занимались 153 477 человек, в том числе 14 627 человек – в 29 спортивных школах и школах олимпийского резерва на безвозмездной основе. Коэффициент загрузки спортивных сооружений Камчатского края составил 75%
			доля детей, охваченных разными видами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, %	52,3	46,8	-5,5	Не выполнено Всего всеми видами отдыха и оздоровления в 2024 году охвачено 17 667 детей. В 2024 году снизилось количество детей, охваченных летней оздоровительной кампанией. Наблюдается значительное снижение количества палаточных лагерей, связанное с ужесточением законодательства в сфере детского отдыха. Ежегодно до летней оздоровительной кампании в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проводится «круглый стол», в рамках которого рассматриваются проблемные

1	2	3	4	5	6	7	8
							вопросы по организации палаточных лагерей, в т.ч. по совершенствованию законодательства для снятия избыточных ограничений в них.
3.5.1.	Мероприятие: Программа капитальных ремонтов спортивных объектов	2027–2030	количество капитально отремонтированных спортивных объектов, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
		2024–2035	уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	94,5	94,5	0	Выполнено Для повышения уровня обеспеченности спортивными сооружениями завершены работы по созданию «умной» спортивной площадки в поселке Нагорном и первого этапа центра военно-спортивной подготовки в Елизовском муниципальном районе. В муниципальных образованиях в рамках проекта «Решаем вместе» создано 5 спортивных площадок. В 2024 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» проведен ремонт 3 спортивных залов в общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа: МАОУ «Основная школа № 6», МБОУ «Средняя школа № 9», МБОУ «Средняя школа № 12
3.5.2.	Мероприятие: Создание физкультурно-оздоровительного кластера «Авачинский парк»	2024–2035	количество посещений, тыс. чел. в год	63	94	31	Выполнено Для населения обеспечена работа объектов физкультурно-оздоровительного кластера «Авачинский парк», в том числе биатлонного комплекса им. В. Фатянова, лыжных трасс лыжной базы «Лесная», «Лыжни здоровья» и мотопарка «Камчатка». Количество посещений в отчетном периоде составило 94 тыс. человек
3.5.3.	Мероприятие: Обустройство терренкуров, велодорожек, парков	2024–2035	количество обустроенных объектов, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
3.5.4.	Мероприятие:	2024–2035	количество созданных	2	6	4	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8
	Создание быстровозводимых спортивных сооружений, включая плоскостные		быстровозводимых спортивных сооружений, включая плоскостные, ед.				В 2024 году создано 6 плоскостных сооружений, включая «умную» спортивную площадку в поселке Нагорном и 5 спортивных площадок в муниципальных образованиях (Усть-Камчатский и Тигильский, Елизовский округа и район) в рамках проекта «Решаем вместе»
3.5.5.	Мероприятие: Создание спортивных объектов круглогодичного действия, в том числе в удаленных районах	2024–2035	количество созданных спортивных объектов круглогодичного действия, в том числе в удаленных районах нарастающим итогом, ед.	1	1	0	Выполнено В 2024 году в государственную собственность Камчатского края был выкуплен теннисный центр, расположенный в г. Петропавловске-Камчатском по ул. Автомобилистов, и переоборудован для занятий единоборствами, что позволило создать условия для занятий боксом, дзюдо, киокусинкай и самбо. Единоновременная пропускная способность объекта увеличилась с 12 до 49 человек, средняя загруженность переоборудованного объекта спорта – 180 человек в день
3.5.6.	Мероприятие: Доступность школьных спортивных сооружений, включая плоскостные, для всех категорий граждан	2024–2035	доля школьных спортивных сооружений, включая плоскостные, доступных для всех категорий граждан, в общем количестве школьных спортивных сооружений, %	30	40	10	Выполнено Из общего количества школьных спортивных сооружений порядка 40% доступны для граждан. В основном это уличные спортивные площадки и тренажеры
3.6.	Задача: Создание качественной и доступной системы социальных услуг	2024–2035	доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением	99,9	99,9	0	Выполнено Всего в рамках индивидуальных программ предоставления социальных услуг подведомственными учреждениями предоставлено 6,577 млн социальных услуг. Численность граждан, получивших социальные услуги, составила 25 136 человек, в том числе в форме социального обслуживания на дому – 2 079 человек, в полустационарной форме – 3 726 человек, в стационарной форме – 664 человека.

1	2	3	4	5	6	7	8
			социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения, %				
3.6.1.	Мероприятие: Развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг	2024–2035	удельный вес негосударственных учреждений социального обслуживания в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности, %	35,7	35,7	0	Выполнено По итогам 2024 года в систему социального обслуживания граждан включены 18 государственных и 10 негосударственных организаций. Негосударственные организации социального обслуживания включают 4 социально ориентированные некоммерческие организации, 4 коммерческие организации, 2 индивидуальных предпринимателя. Социальные услуги в 2024 году предоставляли 2 социально ориентированные некоммерческие организации, 2 коммерческие организации и 1 индивидуальный предприниматель
3.6.2.	Мероприятие: Поддержка негосударственных поставщиков социальных услуг в виде предоставления субсидий на компенсацию затрат негосударственного поставщика в связи с оказанием социальных услуг	2024–2035	ежегодное количество получателей субсидий на компенсацию затрат негосударственного поставщика в связи с оказанием социальных услуг, ед.	5	5	0	Выполнено Социальные услуги в 2024 году предоставляли 2 социально ориентированные некоммерческие организации, 2 коммерческие организации и 1 индивидуальный предприниматель, с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидии на общую сумму 60,5 млн рублей. Численность граждан, получивших социальные услуги в негосударственных организациях в 2024 году составила 269 человек, в том числе: в стационарной форме – 14 чел.; в полустационарной форме – 198 чел.; на дому – 57 чел.
3.6.3.	Мероприятие: Развитие клубной деятельности, комплексное вовлечение СОНКО в развитие здравоохранения, физической культуры и спорта	2024–2035	проведение на ежегодной основе камчатского краевого конкурса грантов по развитию социальных (программ) проектов, ед.	1	1	0	Выполнено В 2024 году проведен 1 конкурс на право предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим неправительственным организациям в Камчатском крае на реализацию социально значимых программ (проектов). По итогам проведения конкурса победителями

1	2	3	4	5	6	7	8
							признаны 35 СОНКО, из них: с 34 СОНКО заключены соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии, 1 отказался от заключения соглашения. 6 проектов по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» стали победителями конкурса
			количество СОНКО, вовлеченных в развитие здравоохранения, физической культуры и спорта, ед. в год	5	10	5	Выполнено 10 социально ориентированных некоммерческих организаций получили краевые субсидии на деятельность по привлечению граждан к участию в физкультурных мероприятиях и систематическим занятиям физической культурой и спортом, обеспечили реализацию соответствующих мероприятий в полном объеме
3.6.4.	Мероприятие: Ликвидация очереди в стационарные организации социального обслуживания	2024–2035	доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, %	99,9	99,9	0	Выполнено Комплексный подход к решению очередности пожилых граждан и инвалидов в стационарные организации социального обслуживания сформирован в виде плана мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 25.12.2023 № 668-РП
			ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
			обслуживания нарастающим итогом, ед.				
3.6.5.	Мероприятие: Развитие и модернизация организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги по социально-медицинской реабилитации инвалидов и детей-инвалидов	2024–2035	доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, %	90,0	90,0	0,0	Выполнено В 2024 году из федерального бюджета Камчатскому краю предоставлена субсидия на развитие направлений работы по обеспечению социальной реабилитации инвалидов. В рамках освоения субсидии приобретено реабилитационное оборудование на 3,6 млн рублей для 2 организаций социального обслуживания. Многопрофильным центром реабилитации приобретено новое реабилитационное оборудование на 2,1 млн рублей: 1) медицинский интеллектуальный электронный велотренажер для активной тренировки нижних конечностей (2 единицы); 2) механотерапевтический медицинский тренажер для непрерывной разработки коленного и тазобедренного суставов (1 единица). Камчатский центр социальной помощи семье и детям «Семья» приобрел на 1,5 млн рублей: 1) профессиональный интерактивный стол психолога-дефектолога «AVKompleks Психологика UNI (возраст 7-18)» (1 единица); 2) профессиональный стол «Инклюзив Лого-Про Макс» (1 единица)
3.6.6.	Мероприятие: Реализация механизмов маршрутизации и индивидуального сопровождения инвалидов при получении ими услуг по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации	2024–2035	индивидуальное сопровождение инвалидов, в том числе детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также лиц с риском развития стойких нарушений функций организма,	250	250	0	Выполнено Реализация мероприятия осуществлялась в рамках работы Координационного центра сопровождаемой реабилитации, основными подходами которого являются: оперативный доступ к нестационарным реабилитационным услугам; индивидуальный подход к каждому конкретному человеку, каждой конкретной семьей; управление процессом реабилитации; обучение и поддержка: Специализированным

1	2	3	4	5	6	7	8
			обратившихся за получением услуг по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации, человек				ресурсным центром по индивидуальному обучению и подбору технических средств реабилитации заключено 506 договоров и оказано 914 услуг из них 416 договоров/795 услуг на бесплатной основе и 90 договоров/119 услуг на платной основе. В Школе реабилитации и ухода проведено 24 очных занятия и 48 занятий-консультаций онлайн. Также проведено 480 общих консультаций по использованию технических средств реабилитации
3.6.7.	Мероприятие: Развитие социального обслуживания, замещающих стационарные, в том числе сопровождаемого проживания молодых инвалидов форм	2024–2035	количество граждан пожилого возраста и инвалидов, ожидающих очереди на получение социального обслуживания в стационарной форме, человек	210	255	45	Не выполнено Комплексный подход к решению проблемы очередности пожилых граждан и инвалидов в стационарные организации социального обслуживания сформирован в виде плана мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 25.12.2023 № 668-РП. В течение 2024 года с целью ликвидации (снижения) очереди в стационарные организации социального обслуживания проводилась работа по расширению оказания социальных услуг на дому нуждающимся в них пожилым гражданам и инвалидам, в также развитию надомного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в целях профилактики помещения в стационарные организации. В рамках создаваемой в Камчатском крае системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе (далее – система долговременного ухода), указанным категориям граждан предоставлялись социальные услуги в увеличенном объеме, в том числе помощниками по уходу. Так, по состоянию на 01.01.2025, численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому социальное обслуживание составила 1 856. В рамках системы долговременного ухода

1	2	3	4	5	6	7	8
							предоставлены услуги 206 пожилым гражданам и инвалидам. К уходу на дому дополнительно привлечено 174 помощника по уходу. В 2024 году в период нахождения в очереди на получение социальных услуг в стационарной форме 21 человек получали социальное обслуживание на дому, 91 человек находились в медицинских организациях (гериатрическая больница, психоневрологический диспансер), за 95 гражданами присмотр и уход осуществляли родственники. В учреждениях социального обслуживания созданы и оснащены 9 школ для родственников по уходу за пожилыми людьми. В 2024 году 43 гражданина, осуществляющих уход за пожилыми людьми, прошли обучение в школах ухода.
3.6.8.	Мероприятие: Совершенствование работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья	2024–2035	количество семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в организациях социального обслуживания нарастающим итогом, ед.	380	828	448	Выполнено В 9-ти учреждениях социального обслуживания: в г. Петропавловске-Камчатском, г. Вилучинске, Елизовском, Мильковском, Усть-Камчатском, Быстринском, Тигильском районах и округах, пгт Палана организовано социальное сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Большое внимание уделяется приобретению оборудования. Для детей-инвалидов с тяжелыми формами заболеваний реабилитационные услуги оказываются на дому Центром «СЕМЬЯ», «Комплексным центром социального обслуживания населения Елизовского района»
3.7.	Задача: Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности населения Камчатского края от угроз криминального характера	2024–2035	количество преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных в состоянии алкогольного опьянения, ед.	810	637	-173	Выполнен Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям на проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения Камчатского края к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни, – 269,5 тыс. рублей. Предоставлены

1	2	3	4	5	6	7	8
							субсидии местным бюджетам: – Вилучинский городской округ – 59,0 тыс. рублей; – Петропавловск-Камчатский городской округ – 70,0 тыс. рублей; – Елизовский муниципальный район – 140,0 тыс. рублей. Изготовлены информационные листовки антинаркотической направленности на сумму 79,25 тыс. рублей в общем количестве 8 тыс. штук, которые безвозмездно переданы УМВД России по Камчатскому краю и Камчатскому ЛО МВД России на транспорте для распространения среди населения Камчатского края.
			численность лиц, больных наркоманией, охваченных системой социальной реабилитации, чел.	10	13	3	Выполнено Реабилитацию больных наркоманией осуществляет «Камчатский центр социальной реабилитации граждан» (далее – центр). Центром проведено 9 мероприятий, в которых приняли участие 33 человека. Для прохождения медицинской реабилитации направлены 2 человека. Подготовлены и распространены информационные материалы (буклет); Организовано 14 мероприятий в ФКУ ИК-5, ИК-6 и ИК-7 УФСИН России по Камчатскому краю. В мероприятиях приняли участие 310 осужденных; Проведено 4 духовных нравственно-просветительских мероприятия о вреде алкоголя и наркотиках. В мероприятиях приняли участие 26 человек. Проведены лекции о возможных последствиях употребления наркотиков. В мероприятии приняли участие 23 человека.
			количество преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных в	25	28	3	Не выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8
			состоянии наркотического опьянения, ед.				
			количество преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных в состоянии токсического опьянения, ед.	1	0	-1	Выполнен Оказана финансовая поддержка муниципальным образованиям на проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения Камчатского края к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни, – 269,5 тыс. рублей. Предоставлены субсидии местным бюджетам: – Вилючинский городской округ – 59,0 тыс. рублей; – Петропавловск-Камчатский городской округ – 70,0 тыс. рублей; – Елизовский муниципальный район – 140,0 тыс. рублей. Изготовлены информационные листовки антинаркотической направленности на сумму 79,25 тыс. рублей в общем количестве 8 тыс. штук, которые безвозмездно переданы УМВД России по Камчатскому краю и Камчатскому ЛО МВД России на транспорте для распространения среди населения Камчатского края.
			число преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами к уровню 2021 года, %	78,9	49,1	-29,8	Выполнено
3.7.1.	Мероприятие: Повышение эффективности профилактики безнадзорности, социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних с	2024–2035	количество несовершеннолетних, охваченных профилактической и социально- реабилитационной работой в	600	893	293	Выполнено В Камчатском крае социальные услуги семьям с детьми предоставляют следующие организации: - КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «СЕМЬЯ» (г. Петропавловск-Камчатский) с 4-мя филиалами в Пенжинском муниципальном районе (с. Манилы, с. Таловка, с.

1	2	3	4	5	6	7	8
	различными формами и степенью девиации		организациях социального обслуживания, чел.				Слаутное, с. Аянка) с 1-м стационарным отделением для несовершеннолетних в г. Петропавловске-Камчатском; - КГАУ СЗ «Камчатский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (с. Мильково) с 1-м стационарным отделением для несовершеннолетних в с. Мильково; - 8 отделений психолого-педагогической и социальной помощи семье и детям, созданных на базе комплексных центров социального обслуживания населения Елизовского, Быстринского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Соболевского, муниципальных районов и округов, Вилучинского и Паланского городских округов; - 3 стационарных отделения для детей, созданных на базе комплексных центров социального обслуживания населения Влючинского городского округа, Усть-Камчатского и Тигильского муниципальных округов
3.7.2.	Мероприятие: Организация предоставления социальных услуг лицам, отбывшим уголовные наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, и (или) лицам, которым были назначены иные меры уголовно-правового характера, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере социального	2024–2035	количество социальных услуг, предоставленных лицам, отбывшим уголовные наказания, ед.	250	6 922	6 672	Выполнено Социальную реабилитацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы, осуществляет краевое государственное автономное полустационарное учреждение социальной защиты «Камчатский центр социальной реабилитации граждан» (далее – Центр реабилитации). В 2024 году указанной категории предоставлено 6 922 социальные услуги на базе Центра реабилитации
		2024–2035	численность лиц, освободившихся из мест лишения свободы, охваченных системой социальной реабилитации, человек	11	22	11	Выполнено Социальную реабилитацию лиц, освобожденных из мест лишения свободы, осуществляет краевое государственное автономное полустационарное учреждение социальной защиты «Камчатский центр социальной реабилитации граждан» (далее – Центр реабилитации). В 2024 году услуги предоставлены 22 получателям

1	2	3	4	5	6	7	8
	обслуживания						
3.7.3.	Мероприятие: Организация помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения	2024–2035	количество действующих вытрезвителей, ед.	1	1	0	Выполнено
			количество рецидивов у граждан, состоящих на учете в наркодиспансере, случаев	37,4	37,2	-0,2	Выполнено
КОМФОРТНАЯ СРЕДА							
4.1.	Цель: Создание самодостаточной экосистемы комфортных жилых и общественных пространств, обеспечивающей рост индекса качества городской среды до 275 к 2035 году, повышение безопасности жизнедеятельности населения	2024–2035	индекс качества городской среды, баллов	198	205	7	Выполнено По результатам расчета Минстроя России в Камчатском крае 3 города с благоприятной городской средой: г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово, г. Вилучинск
			0,5 кв. метров вводимого в течение календарного года жилого фонда на одного жителя к 2035 году, кв. метров	0,24	0,28	0,04	Выполнено В 2024 году введено в действие 81,7 тыс. кв. метров жилья, среднегодовая численность населения составила 288 594 человека
			25 % уровень физического износа коммунальной инфраструктуры к 2035 году, %	38	33	-5	Выполнено Уровень износа коммунальной инфраструктуры уменьшен в связи с выполнением работ по капитальному ремонту ветхих и аварийных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры.
			85 % селитебных территорий поселений, оснащенных современными общественными пространствами в пешей доступности 1	10	10	0	Выполнено В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году 7 объектов оснащены современными общественными пространствами в пешей доступности 1 км: сквер у дома быта «Камчатка» и сквер «Строителей» в г. Петропавловск-Камчатский, детская игровая зона возле

1	2	3	4	5	6	7	8
			км к 2035 году, %				центральной площади в жилом районе «Приморский» и «Березовая роща» в г. Вилючинск, территория по ул. В.Бонивура 2/1 в п. Пионерский, детская игровая площадка по ул. Юбилейная в с. Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа, площадка для отдыха на берегу р. Тигиль в с. Тигиль
			85 %увеличение относительно 2021 года протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к 2035 году, %	85	85	0	Выполнено Целевое значение показателя достигнуто в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)» в границах Петропавловск-Камчатской городской агломерации. Отремонтировано в 2024 году 15,6 км автомобильных дорог.
			снижение «социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)» до уровня 6,2 к 2035 году, чел.	15,91	13,15	-2,76	Выполнено Целевое значение показателя достигнуто в рамках реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Камчатский край)» и «Безопасность дорожного движения (Камчатский край)». Установлено 57 комплексов фотовидеофиксации, что положительно отразилось на безопасности дорожного движения (данная мера способствует соблюдению скоростного режима)
			снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, на 20 % к 2035 году, %	0,3	23,1	22,8	Выполнено В 2024 году число преступлений составило 1185 (2021– 1541)
			снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними	2	50,9	48,9	Выполнено В 2024 году число преступлений составило 56 (2021– 114)

1	2	3	4	5	6	7	8
			лицами на 15 % к 2035 году, %				
4.2.	Задача: Повышение обеспеченности граждан комфортным жильем	2024–2035	общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м	28,18	28,36	0,18	Выполнено По предварительной оценке на одного жителя Камчатского края приходится 28,36 м жилых помещений
			ввод в эксплуатацию жилого фонда, тыс. кв. м в год	91,0	81,7	-9,3	Не выполнено Согласно официальным статистическим данным за 2024 год на территории Камчатского края введено в эксплуатацию 81,693 тыс. кв. метров жилья. Введено в эксплуатацию 8 многоквартирных домов (371 квартира) общей площадью жилых помещений 21,0 тыс. кв. метров в г.Петропавловске-Камчатском, Алеутском и Усть-Камчатском муниципальных округах, 2 жилых помещения для семей работников фельдшерско-акушерских пунктов в Пенжинском муниципальном районе и 3 коттеджа в Елизовском муниципальном районе. Населением региона построено 530 индивидуальных жилых домов общей площадью 59,8 тыс. кв. метров
			число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, ед.	4 658	н/д	н/д	Реализуется В соответствии с Федеральным планом статистических работ информация за 2024 год будет опубликована в июне 2025 года
			количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей	8,0	7	-1	Не выполнено В соответствии с данными, размещенными в ЕМИСС показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия (F1)» составил 0,007 млн семей. Вместе с тем по предварительному расчёту Минстроя Камчатского края в соответствии с Методикой, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от

1	2	3	4	5	6	7	8
							28.01.2025 № 58, показатель составил 12,721 тыс. семей, в том числе посредством проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов – 8,602 тыс.семьи; количество зарегистрированных прав собственности физических лиц на жилые помещения на основании договора купли-продажи, договора участия в долевом строительстве (с учётом корректирующего коэффициента 1,4) - 3,442 тыс. семьи
4.2.1.	Мероприятие: Комплексная жилая застройка в крупных городах	2024–2035	ввод в действие объектов комплексной жилой застройки, тыс. кв. м	14,228	0	-14,23	Не выполнено Договоры о комплексном развитии территорий жилой застройки, со сроком ввода объектов в эксплуатацию в 2024 году, на территории Камчатского края не заключались.
4.2.2.	Мероприятие: Малоэтажная застройка в удаленных районах	2024–2035	ввод в действие домов малоэтажной застройки в удаленных районах, кв. м	2,85	2,96	0,11	Выполнено За 2024 год в удалённых районах Камчатского края введены в эксплуатацию малоэтажные жилые дома общей площадью 2,96 тыс.кв.м: – 10-кв в Алеутском МР, с. Никольское, застройщик – ООО «Командорская транспортная и строительная компания», 580 кв. м; – 12-кв. + 24-кв. дома в Усть-Камчатском МР, п. Усть-Камчатск, застройщик – ООО «Камчатгэсстрой», 580 кв. м и 1161 кв. м соответственно; – 12-кв. дом в Усть-Камчатском МР, п.Усть-Камчатск на мысе Погодный, Управлением строительства Усть-Камчатского МР, 532 кв. м; – 2 жилых помещения в нежилых ФАПах в с. Слаутное и с. Аянка Пенжинского МР, застройщик – Служба заказчика Минстроя Камчатского края, площадь 53 кв. м и 52 кв.м
4.2.3.	Мероприятие: Расселение аварийного жилья	2024–2035	численность граждан, расселенных из аварийного жилья, чел.	1 051	975	- 76	Не выполнено В 2024 году финансирование ППК «ФРТ» региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не

1	2	3	4	5	6	7	8
							осуществлялось
4.2.4.	Мероприятие: Сокращение объемов сейсмоопасного жилья	2024–2035	объем сейсмически устойчивого жилья, введенного в эксплуатацию в целях сокращения объема жилья, сейсмоусиление (реконструкция) которого экономически нецелесообразны, тыс. кв. м	11 600	81,7	-11 518,3	Не выполнено В 2024 году на территории Камчатского края введено в эксплуатацию 81,693 тыс. кв. метров жилья. Введено в эксплуатацию 8 многоквартирных домов (371 квартира) общей площадью жилых помещений 21,0 тыс. кв. метров в г.Петропавловске-Камчатском, Алеутском и Усть-Камчатском муниципальных округах, 2 жилых помещения для семей работников фельдшерско-акушерских пунктов в Пенжинском муниципальном районе и 3 коттеджа в Елизовском муниципальном районе. Населением региона построено 530 индивидуальных жилых домов общей площадью 59,8 тыс. кв. метров
4.2.5.	Мероприятие: Реализация Региональной программы проведения капитального ремонта многоквартирных домов	2024–2035	доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, %	3,5	22,3	18,8	Выполнено Факт исполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае в 2024 году (с учетом неисполненных остатков прошлых лет) значительно выше запланированного показателя. Проведен капитальный ремонт 153 многоквартирных домов общей площадью 513,33 тыс. кв. м. Доля многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, уменьшается.
			количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе региональной программы	10,00	19,34	9,34	Выполнено Проведен капитальный ремонт 153 многоквартирных домов общей площадью 513,33 тыс. кв. м

1	2	3	4	5	6	7	8
			капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, тыс. человек				
4.3.	Задача: Модернизация коммунальной инфраструктуры	2024–2035	уровень физического износа линейных объектов коммунальной инфраструктуры, % по отношению к базовому значению	38,0	33,0	-5,0	Выполнено Показатель достигнут, уровень износа коммунальной инфраструктуры уменьшен в связи с выполнением работ по капитальному ремонту ветхих и аварийных сетей
4.3.1.	Мероприятие: Замена и капитальный ремонт ветхих коммунальных сетей	2024–2035	сокращение износа сетей электроснабжения нарастающим итогом, %	7,0	5,0	-2,0	Выполнено В рамках подготовки к ОЗП 2024-2025 отремонтировано 8,36 км ветхих сетей электроснабжения
4.3.2.	Мероприятие: Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	2024–2035	ежегодное сокращение доли ветхих и аварийных тепловых сетей, нуждающихся в замене, %	0,5	0,5	0,0	Выполнено В рамках подготовки к ОЗП 2024-2025 отремонтировано 13,506 км ветхих сетей теплоснабжения
			сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %	43,0	46,6	3,6	Не выполнено Показатель не достигнут в связи с изменением общей протяженности ветхих и аварийных сетей в рамках проведения инвентаризации. План ремонтных работ в рамках реализации мероприятий по подготовке к ОЗП 2024-2025 гг. выполнен, отремонтировано 20,288 км водопроводных сетей
			доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	98,5	98,6	0,1	Выполнено Реализация регионального проекта «Чистая вода» завершена 31.12.2024, достижение значений показателей регионального проекта обеспечено

1	2	3	4	5	6	7	8
			сокращение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, %	41,0	51	10	Не выполнено Показатель не достигнут в связи с изменением общей протяженности ветхих и аварийных сетей в рамках проведения инвентаризации. План ремонтных работ в рамках реализации мероприятий по подготовке к ОЗП 2024-2025 выполнен, отремонтировано 4,47 км. канализационных сетей
4.3.2.1.	Мероприятие: Разработка проектной документации: реконструкция «Водозабор из подземных источников ул. Нагорная, п. Ключи, Усть-Камчатский муниципальный округ, Камчатский край»	2025	разработана проектная документация, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
4.3.2.2.	Мероприятие: Строительство водовода с водозабором в с. Тигиль	2025	построен водовод, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
4.3.2.3.	Мероприятие: Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского муниципального округа Камчатского края	2025	построена система хозяйственно-питьевого водоснабжения, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
4.3.3.	Мероприятие: Внедрение концессионных соглашений с целью привлечения частного бизнеса в отрасль жилищно-коммунального хозяйства	2024–2035	количество заключенных концессионных соглашений с целью привлечения частного бизнеса в отрасль жилищно-коммунального хозяйства, ед. в год	1	4	3	Выполнено В 2024 году заключены следующие трехсторонние концессионные соглашения в сфере тепло- и водоснабжения, концедентами по которым выступают муниципальные образования в Камчатском крае, а именно: 1. Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения Начикинского сельского поселения Елизовского муниципального района от 25.11.2024 № 6/н. 2. Концессионное соглашение в отношении

1	2	3	4	5	6	7	8
							объектов теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования сельского поселения «село Карага» Карагинского муниципального района от 29.02.2024 № 6/н. 3. Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения «село Хаилино» Олюторского муниципального района Камчатского края от 11.09.2024. 4. Концессионное соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры ВС и ВО, находящихся в муниципальной собственности Вилучинского городского округа Камчатского края от 12.09.2024 (концессионер – АО «Каминжиниринг»).
4.4.	Задача: Формирование комфортной городской среды	2024–2035	доля селитебных территорий поселений, оснащенных современными общественными пространствами в пешей доступности 1 км, %	10	10	0	Выполнено В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году 7 объектов оснащены современными общественными пространствами в пешей доступности 1 км: сквер у дома быта «Камчатка» и сквер «Строителей» в г. Петропавловск-Камчатский, детская игровая зона возле центральной площади в жилом районе «Приморский» и «Березовая роща» в г. Вилучинск, территория по ул. В.Бонивура 2/1 в п. Пионерский, детская игровая площадка по ул. Юбилейная в с. Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа, площадка для отдыха на берегу р.Тигиль в с. Тигиль
			индекс качества городской среды, баллов	198	205	7	Выполнено По результатам расчета Минстроя России в Камчатском крае 3 города с благоприятной городской средой: г. Петропавловск-Камчатский, г. Елизово, г. Вилучинск
4.4.1.	Мероприятие: Создание новых, ремонт и	2024–2035	количество благоустроенных	233	239	6	Выполнено В рамках реализации мероприятий регионального

1	2	3	4	5	6	7	8
	реконструкция существующих общественных пространств в пешей доступности		общественных территорий, ед.				проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году благоустроено дополнительно 6 объектов
4.4.2.	Мероприятие: Формирование точек притяжения для бизнес-сообщества и туристической отрасли на новых и существующих общественных пространствах с целью их постоянного развития	2024–2035	количество точек притяжения туристической отрасли на новых и существующих общественных пространствах с целью их постоянного развития на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, ед.	2	2	0	Выполнено Реализованы 2 проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - «Озерновская коса», сквер «Войцешека»
4.4.3.	Мероприятие: Ремонт дворовых территорий с целью обеспечения минимальных требований их комфортного использования	2024–2035	количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	202	204	2	Выполнено В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году благоустроено дополнительно 2 объекта
4.4.4.	Мероприятие: Усовершенствование ливневых систем, формирование системы уборки и переработки снега, позволяющей расширить возможности использования территорий в зимний период	2031–2035	количество систем плавки снега, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
4.4.5.	Мероприятие: Упрощение процедуры оплаты услуг ЖКХ	2024	количество созданных биллинговых систем, ед.	1	1	0	Выполнено АО «Каминжиниринг» заключен договор с ООО «Старт» №01/22-ЕРЦ на выполнение работ по созданию, первоначальному сопровождению и

1	2	3	4	5	6	7	8
							дальнейшему информационно-техническому сопровождению Единой биллинговой системы по ЖКУ на территории Камчатского края с подключением АО «Тепло Земли», АО «Камчатэнергосервис», КГУП «Камчатский водоканал», ГУП «Спецтранс». Внедрение биллинговой системы в деятельность РСО существенно упростило взаимодействие потребителей с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, особенно в отдаленных поселках. По состоянию на 31.12.2024 общее количество лицевого счетов юридических лиц в биллинговой системе составило 687 ед.
4.4.6.	Мероприятие: Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	2024–2035	доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, %	70,3	70,3	0	Выполнено Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского края осуществляется ведение реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Камчатского края, в который включено 738 объектов, в том числе по сферам: 1) здравоохранение – 154 объекта; 2) образование – 281 объект; 3) социальная защита – 60 объектов; 4) культура – 87 объектов; 5) физкультура и спорт – 14 объектов; 6) занятость – 15 объектов; 7) транспорт – 16 объектов; 8) сфера торговли и услуг – 107 объектов; 9) административные здания – 4 объекта
4.5.	Задача: Развитие улично-дорожной сети регионального и местного значения в муниципальных образованиях Камчатского края	2024–2035	протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям, %	55,84	64,5	8,66	Выполнено Согласно сведениям муниципальных образований, предоставленных по форме статистической отчетности 1-ФД за 2024 год отремонтировано 396,34 квадратных метров дорожного полотна

1	2	3	4	5	6	7	8
4.5.1.	Мероприятие: Строительство автомобильных дорог общего пользования до туристических объектов	2024–2035	прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в результате строительства, км	4,5	0,0	-4,5	Не выполнено Осуществляется реализация двух объектов: «Строительство автомобильной дороги от п. Заозерный к Халактырскому пляжу» (ввод в эксплуатацию – 2026 год), «Строительство автомобильной дороги «Три вулкана» (ввод в эксплуатацию – 2027 год)
4.5.2.	Мероприятие: Поддержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в нормативном состоянии	2024–2035	доля автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, %	59,9	56,54	-3,36	Не выполнено Целевой показатель не достигнут ввиду недостатка средств, выделенных на дорожную деятельность из регионального дорожного фонда
4.5.3.	Мероприятие: Улучшение качества дорог общего пользования	2024–2035	прирост автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям в результате реконструкции и капитального ремонта, км	8,0	8,01	0,01	Выполнено Мероприятие реализовано в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)» по реконструкции двух объектов автомобильной дороги «Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный»
4.5.4.	Мероприятие: Совершенствование улично-дорожной сети общего пользования	2024–2035	количество размещенных автоматических пунктов весогобаритного контроля	1	1	0	Выполнено Целевое значение показателя достигнуто в ходе осуществления работ в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Камчатский край)» посредством создания и ввода в эксплуатацию

1	2	3	4	5	6	7	8
			транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения и городской агломерации, ед. в год				одного АПВГК на 34 км (выезд из города Елизово)
4.6.	Задача: Достижение и поддержание необходимого уровня защищенности населения Камчатского края от угроз криминального характера	2024–2035	число преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, ед.	1 270	1185	-85	Выполнено Народными дружинниками в 2024 году принято участие в обеспечении правопорядка при проведении 213 массовых мероприятий, в 58 профилактических мероприятиях, организуемых органами внутренних дел. Народные дружинники 251 раз участвовали в патрулировании улиц населенных пунктов Камчатского края. По результатам проведенных мероприятий с участием дружинников раскрыто 4 преступления, выявлено 74 административных правонарушения, задержано 1 лицо, находящее в розыске, проверено 295 подучетных лиц. 12 муниципальным образованиям на мероприятия по поддержке общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин из краевого бюджета выделены субсидии на общую сумму 864,5 тыс. рублей. Изготовлена полиграфическая продукция, направленная на профилактику преступлений, на общую сумму 30,0 тыс. рублей, которая безвозмездно передана УМВД России по Камчатскому краю для распространения среди населения Камчатского края
			число преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, ед.	90	56	-34	Выполнено Количество совершаемых преступлений несовершеннолетними в 2024 году сократилось до 56. В рамках государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки» проведены следующие мероприятия:

1	2	3	4	5	6	7	8
							– изготовлено 9 942 информационных листовки, плаката, тематические наклейки, буклета по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактики безнадзорности, патриотического и правового воспитания, на сайтах учреждений и в телеграмм-каналах размещено 689 тематических публикаций, 1 радиосюжет, 300 прокатов; – 1638 подростков вовлечены в реабилитационные и профилактические мероприятия, 1486 подростков приняли участие в цикле занятий по правовой тематике; – с 275 семьями, находящимися в социально-опасном положении, проведена профилактическая работа, по результатам которой 104 семьи сняты с профилактического учета в учреждениях социального обслуживания; – организован выезд 2-х мобильных бригад социальных служб в отдаленные населенные пункты края с целью обеспечения доступности социальной, психолого-педагогической помощи семьям с детьми, услуги оказаны 694 получателям; – проведено 12 семинаров и круглых столов по вопросам профилактики семейного неблагополучия, в которых приняло участие 213 человек; – в 7-и организациях социального обслуживания реализуется реабилитационные программы «Школа укрепления здоровья», «Оберег» для алкоголезависимых родителей и детей, в которой приняли участие 581 подросток и 59 родителей. В рамках государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время подростков «группы риска», в том числе состоящих на различных видах учета в учреждениях и органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

1	2	3	4	5	6	7	8
							– Министерством труда развития кадрового потенциала Камчатского края – 423 подростков; – Министерством образования Камчатского края – 463 подростка
4.6.1.	Мероприятие: Внедрение, развитие и поддержание работоспособности систем правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	2024–2035	количество участников информационного взаимодействия в едином цифровом контуре АПК «Безопасный город», ед.	5	7	2	Выполнено В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг, выполнением работ по построению, развитию и эксплуатации систем мониторинга и обеспечения общественной (региональной) безопасности в Камчатском крае от 10.01.2024 №1/МЧС подключено 7 участников информационного взаимодействия.
4.6.2.	Мероприятие: Повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов, органов исполнительной власти Камчатского края и институтов гражданского общества в целях устранения причин и условий правонарушений	2024–2035	проведение заседаний Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Камчатском крае, ед.	4	4	0	Выполнено В рамках работы Координационного совещания рассмотрено 22 вопроса, предложено к исполнению 33 мероприятия, обеспечен контроль за их исполнением. Основные усилия правоохранительных органов, исполнительных органов и органов местного самоуправления Камчатского края в 2024 году сосредоточены на следующих направлениях: – предупреждение и профилактика правонарушений и преступлений среди мигрантов, а также среди несовершеннолетних; – усиление противодействия преступности в сфере дистанционного мошенничества и краж; – профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов; – обеспечение общественной безопасности, правопорядка и личной безопасности граждан; – противодействие транспортировке лососевой икры непромышленного изготовления воздушным транспортом; – обеспечение лекарственными препаратами граждан; – обеспечение прав граждан при переселении из

1	2	3	4	5	6	7	8
							ветхого и аварийного жилищного фонда; – совершенствование межведомственного взаимодействия и принимаемых мер для обеспечения реализации на территории края национальных проектов
4.6.3.	Мероприятие: Совершенствование профилактики незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также незаконного оборота оружия	2024–2035	снижение количества больных наркоманией, чел.	666	604	-62	Выполнено
			доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет, в общем количестве больных наркоманией, %	23,2	24,1	0,9	Выполнено
			количество огнестрельного оружия, изъятого из незаконного оборота, ед.	7	6	-1	Не выполнено Действенной мерой, способствующей изъятию из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, является выплата вознаграждений гражданам за их добровольную сдачу. В 2024 году осуществлены выплаты вознаграждений 4 гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Камчатского края, за добровольную сдачу незаконно хранящихся 6 единиц оружия (гладкоствольное и нарезное) и 33 патронов в общем размере 41,25 тыс. рублей.
			снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, ед.	60	70	10	Не выполнено На территории Камчатского края правоохранительными органами систематически проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие». По результатам проведенных в 2024 году мероприятий изъято из

1	2	3	4	5	6	7	8
							незаконного оборота более 60 единиц оружия и 9111 боеприпасов
4.6.4.	Мероприятие: Предупреждение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов	2024–2035	ежегодное снижение доли преступлений с участием мигрантов в общем количестве преступлений, %	5,5	4,3	-1,2	Не выполнено Проведено 7 встреч со 170 работодателями, привлекающими и использующими иностранную рабочую силу на территории Камчатского края, а также представителями СОНКО. На проводимых мероприятиях уделялось внимание вопросам недопущения межнациональных конфликтов и необходимости проведения профилактических мероприятий, направленных на противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. Проведение подобных мероприятий способствует снижению правонарушений, совершаемых иностранными гражданами
			количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, тыс. чел.	7,6	8,1	0,5	Выполнено Некоммерческим организациям предоставлена субсидия в целях финансового обеспечения затрат на реализацию следующих мероприятий: 1) Фестиваль национальных культур «Дружба без границ» - серия мероприятий, организованная национальными объединениями на ежегодной основе. Целью программы мероприятий фестиваля является гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, а также профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве. Фестиваль включает в себя серию концертных мероприятий, проводимых в населенных пунктах Камчатского края (с. Анавгай, с. Эссо, с. Мильково), встречи и этнокультурные выставки; 2) Национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй» – ряд праздничных мероприятий, организуемых различными национальными объединениями, действующими в Камчатском крае. Праздник включает в себя национально-культурные выставки, национальные игры и забавы. Целью мероприятий является сохранение и популяризация культурного наследия народов России,

1	2	3	4	5	6	7	8
							профилактика экстремистских проявлений в обществе, а также формирование единства российской нации; 3) Неделя киргизской культуры. В рамках мероприятия в Камчатском крае состоялся Экономический форум «Россия-Кыргызстан», посвященный 100-летию со дня основания Кара-Киргизской автономии
4.6.5.	Мероприятие: Повышение эффективности профилактики безнадзорности, социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних лиц с различными формами и степенью девиации	2024–2035	количество несовершеннолетних, охваченных профилактической и социально-реабилитационной работой в организациях социального обслуживания, чел.	600	893	293	Выполнено Социальные услуги семьям с детьми предоставляют следующие организации: - КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «СЕМЬЯ» (г. Петропавловск-Камчатский) с 4-мя филиалами в Пенжинском муниципальном районе (с. Манилы, с. Таловка, с. Слаутное, с. Аянка) с 1-м стационарным отделением для несовершеннолетних в г. Петропавловске-Камчатском; - КГАУ СЗ «Камчатский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (с. Мильково Мильковского муниципального района) с 1-м стационарным отделением для несовершеннолетних в с. Мильково; - 8 отделений психолого-педагогической и социальной помощи семье и детям, созданных на базе комплексных центров социального обслуживания населения Елизовского, Быстринского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского, Соболевского, муниципальных районов и округов, Вилучинского и Паланского городских округов; - 3 стационарных отделения для детей, созданных на базе комплексных центров социального обслуживания населения Влючинского городского округа, Усть-Камчатского и Тигильского муниципальных округов

1	2	3	4	5	6	7	8
4.6.6.	Мероприятие: Предупреждение проявлений радикализма, профилактика экстремистских и иных преступных проявлений, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи	2024–2035	уменьшение случаев проявлений радикализма, экстремистских и иных преступных проявлений, ед.	2	2	0	Выполнено В целях предупреждения проявлений радикализма, профилактики экстремистских и иных преступных проявлений, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи, проведены следующие мероприятия: 1. Проведена краевая акция «Я помню! Я горжусь!» в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Участие в акции приняло 10 волонтеров, которые за весь период раздали 16 тысяч ленточек. 2. Разработаны и опубликованы информационные материалы, направленные на освещение государственной национальной политики, в региональных СМИ Камчатского края, а также в тематических интернет-ресурсах («ВКонтакте», «Одноклассники») на тему воспитания общероссийской гражданской идентичности, патриотических ценностей и навыков межнационального взаимодействия среди детей и молодежи
			% молодежи, вовлеченной в профилактические мероприятия, в том числе посредством СМИ и сети «Интернет», направленных на предупреждение проявлений радикализма и экстремизма, от общего числа молодежи Камчатского края	15	16	1	Выполнено В 2024 году Министерством по делам молодежи Камчатского края проведено 45 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение проявлений радикализма и экстремизма, в которые вовлечено свыше 12000 человек из числа молодежи
4.6.7.	Мероприятие: Предупреждение социальных, межконфессиональных	2024–2035	снижение социальных, межконфессиональных	2	2	0	Выполнено В целях предупреждения социальных, межконфессиональных и межнациональных

1	2	3	4	5	6	7	8
	межконфессиональных и межнациональных конфликтов, а также социальной и этнокультурной изолированности отдельных групп граждан		х и межнациональных конфликтов, а также социальной и этнокультурной изолированности отдельных групп граждан, ед.				конфликтов, а также социальной и этнокультурной изолированности отдельных групп граждан в 2024 году проведены следующие мероприятия: 1. Некоммерческим организациям предоставлена субсидия на реализацию мероприятий, направленных на снижение социальных, межконфессиональных и межнациональных конфликтов. 2. Созданы и распространены в региональных средствах массовой информации и сети «Интернет» («ВКонтакте», «Одноклассники») информационные материалы о равноправии граждан и реализации их конституционных прав, укреплении общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечении межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений и др.
			доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,	55,0	94,3	39,3	Выполнено Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, составила 94,3% при плановом значении 55%

1	2	3	4	5	6	7	8
			Федерации, из общего числа опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, %				
4.6.8.	Мероприятие: Развитие народных дружин и иных объединений правоохранительной направленности, антинаркотического движения, общественных антинаркотических объединений и организаций, создание регионального сегмента национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства	2024–2035	количество действующих дружин и иных объединений правоохранительной направленности, ед.	14	14	0	Выполнено В 2024 году деятельность по охране общественно порядка осуществляли 14 народных дружин, зарегистрированных в региональном реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, в пределах следующих территорий муниципальных образований в Камчатском крае: – Алеутский муниципальный округ; – Вилючинский городской округ; – городской округ «поселок Палана»; – Петропавловск-Камчатский городской округ; – Елизовское городское поселение (2 дружины); – Мильковский муниципальный округ; – Усть-Большерецкое сельское поселение; – Усть-Камчатское сельское поселение; – Ключевское сельское поселение; – Тигильский муниципальный район; – сельское поселение «село Каменское»; – сельское поселение «село Лесная»; – сельское поселение «село Усть-Хайрюзово». Общая численность вовлеченных в народные дружины составляла 164 человека. 12 муниципальным образованиям на мероприятия по охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин из краевого бюджета выделены субсидии на общую сумму 864,5 тыс. рублей. Проведен ежегодный краевой конкурс «Лучший

1	2	3	4	5	6	7	8
							народный дружинник в Камчатском крае». Выплачены премии победителям и участникам конкурса, занявшим призовые места, в общем размере 70,0 тыс. рублей
			количество действующих антинаркотических комиссий, ед.	12	15	3	Выполнено В Камчатском крае осуществляют деятельность антинаркотические комиссии в 14 муниципальных образованиях в Камчатском крае (городской округ, муниципальный округ, муниципальный район) и Антинаркотическая комиссия в Камчатском крае
		2024–2035	численность лиц, больных наркоманией, охваченных системой социальной реабилитации, чел.	10	13	3	Выполнено Реабилитацию больных наркоманией осуществляет «Камчатский центр социальной реабилитации граждан» (далее – центр). Центром проведено 9 мероприятий, в которых приняли участие 33 человека. Для прохождения медицинской реабилитации направлены 2 человека. Подготовлены и распространены информационные материалы (буклет); Организовано 14 мероприятий в ФКУ ИК-5, ИК-6 и ИК-7 УФСИН России по Камчатскому краю. В мероприятиях приняли участие 310 осужденных; Проведено 4 духовных нравственно-просветительских мероприятия о вреде алкоголя и наркотиках. В мероприятиях приняли участие 26 человек. Проведены лекции о возможных последствиях употребления наркотиков. В мероприятии приняли участие 23 человека.
4.7.	Задача: Повышение безопасности дорожного движения	2024–2035	число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения, чел.	15,91	13,15	2,76	Выполнено Целевое значение показателя достигнуто благодаря реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Камчатский край)» и «Безопасность дорожного движения (Камчатский край)», в том

1	2	3	4	5	6	7	8
							числе модернизации средств организации дорожного движения, установки камер фотовидеофиксации
4.7.1.	Мероприятие: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе монтаж системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, дорожных знаков, искусственных неровностей на пешеходных переходах	2024–2035	количество установленных стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, ед.	57	57	0	Выполнено Мероприятие реализовано в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Камчатский край)» посредством приобретения и ввода в эксплуатацию комплексов фотовидеофиксации
			количество ежегодно установленных (или модернизированных) комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, ед.	5	5	0	Выполнено Мероприятие реализовано в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Камчатский край)» посредством приобретения и ввода в эксплуатацию 5-ти комплексов фотовидеофиксации
4.7.2.	Мероприятие: Обеспечение безопасного участия детей и подростков в дорожном движении, приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	2024–2035	количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине ребенка, ед.	5	3	-2	Выполнено Статистические сведения Госавтоинспекции Камчатского края по количеству дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине ребенка в 2024 году
			обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха и оздоровления детей, ед.	1	1	0	Выполнено Смена проведена в летний каникулярный период на базе загородного стационарного детского оздоровительного лагеря «Волна»

1	2	3	4	5	6	7	8
4.7.3.	Мероприятие: Обеспечение современными передвижными пунктами технического осмотра отдаленных районов Камчатского края в целях повышения уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств	2024–2026	количество передвижных пунктов технического осмотра транспортных средств, приобретенных за счет средств краевого бюджета, ед	1	1	0	Выполнено Приобретен 1 передвижной пункт технического осмотра транспортных средств (на базе грузового автомобиля) для Пенжинского муниципального района
4.7.4.	Мероприятие: Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов	2026–2027	внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, ед	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
4.7.5.	Мероприятие: Снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	2024–2035	доля снижения количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %	5	11,1	6,1	Выполнено Мероприятие реализовано в рамках региональных проектов: «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Камчатский край)» и «Безопасность дорожного движения (Камчатский край)». Количество мест концентрации ДТП в 2024 году составило 8, в 2023 году - 9.
4.7.6.	Мероприятие: Интеллектуальная транспортная система для подсчета пассажиропотока автотранспорта	2024–2035	доля автобусов, оснащенных датчиками подсчета пассажиропотока, от общего числа автобусов, работающих по муниципальным и межмуниципальным	5	5	0	Выполнено Организована работа по оснащению автобусов датчиками подсчета пассажиропотока. Оборудование установлено на 30 транспортных средствах, подсчет осуществляется по 9 пригородным маршрутам.

1	2	3	4	5	6	7	8
			маршрутам, %				
4.7.7.	Мероприятие: Оснащение пассажирских автобусов системами видеонаблюдения	2024–2035	доля автобусов, оснащенных системами видеонаблюдения, от общего числа автобусов, работающих по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, %	70	70	0	Выполнено Системами видеонаблюдения оснащено 100% подвижного состава, осуществляющего пассажирские перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. В перевозках на маршрутах городского, пригородного и междугороднего сообщения в регулярных перевозках задействовано 382 транспортных средства категорий М2 (малого) и М3 (большого) в т.ч. на маршрутах: - пригородного и междугороднего сообщения Камчатского края – 121 ед.; - городского сообщения Петропавловск-Камчатского городского округа – 223 ед.; - пригородного сообщения Елизовского муниципального района – 13 ед.; - городского сообщения Елизовского городского поселения – 13 ед.; - городского сообщения Вилучинского городского округа – 5 ед.; - внутрипоселковых маршрутах п. Усть-Камчатск – 5 ед.; - внутрипоселковом маршруте с. Мильково – 2 ед.
ЭКОЛОГИЯ							
5.1.	Цель: К 2035 году обеспечить 100 % сохранение окружающей среды, восстановить нарушенную экосистему, исключить негативное воздействие на жизнь и здоровье человека в условиях экологически-ориентированного роста экономики в Камчатском крае	2024–2035	качество окружающей среды, %	108,3	93,8	-14,5	Не выполнено Недостижение целевого показателя в части атмосферного воздуха может быть связано, в том числе, с переводом в регионе части котельных, ранее работавших на природном газе на традиционные виды топлива (мазут), а также неудовлетворенности населения качеством работы служб по вывозу мусора, чистотой улиц и общественных пространств. Одним из факторов недостижения планового значения также является высокая база 2023 года - 114,99%

1	2	3	4	5	6	7	8
			100 % территорий охвачены системой непрерывного мониторинга окружающей среды к 2035 году, %	1,3	1,3	0	Выполнено На территории Камчатского края мониторинг окружающей среды осуществляют, в том числе, ФГБУ «КамчатскоеУГМС», Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю, Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю, иные уполномоченные организации. Мониторинг осуществляется на территории агломерации Петропавловск-Камчатский-Елизово-Вилучинск и на территории отдельных муниципальных образований (точечно). Оценочно суммарная площадь, охваченная непрерывным мониторингом составляет 1,3% от общей территории региона
			100 % достижение целевых показателей регионального проекта в сфере обращения с ТКО к 2035 году, %	100,0	100,0	0,0	Выполнено Плановый показатель доли направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов на 2024 год составил 22%, фактический показатель составил 33,8% (показатель является возрастающим). Плановый показатель доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов на 2024 год составил 58%, фактический показатель составил 90,3% (показатель является возрастающим). Плановый показатель доли направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов на 2024 год составил 78%, фактический показатель составил 68,2% (показатель является убывающий)
			80 % водоемов категории «слабо	7,14	7,14	0	Выполнено Согласно данным, предоставляемым

1	2	3	4	5	6	7	8
			загрязненные» в общем числе водоемов, на которых ведутся наблюдения к 2035 году, %				территориальным отделом водных ресурсов Амурского БВУ по Камчатскому краю, наблюдение за динамикой изменения качества воды по удельному комбинаторному индексу загрязненности воды ведется в 28 створах. В 2024 году 2 водных объекта (7,14%) имеют категорию «слабо загрязненные»
			отсутствие случаев вымирания видов или критического сокращения их численности к 2035 году, %	95	100	5	Выполнено Случаи вымирания видов или критического сокращения численности отсутствовали
			отсутствие увеличения «углеродного следа» от экономической деятельности относительно 2021 года к 2035 году, %	100	н/д	н/д	Не выполнено В 2019 году в рамках государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» реализованы мероприятия по актуализации имеющейся информационной базы об объемах выбросов и поглощения парниковых газов, их источниках, а также проводимых мероприятиях, направленных на сокращение этих выбросов. На основании анализа полученных данных было установлено, что эмиссия парниковых газов на территории Камчатского края составляет всего 0,2 % от общих выбросов на территории Российской Федерации, в то время как поглощение лесными землями (основной поглотитель парниковых газов) в Камчатском крае составляет 10-15% от общероссийского. В целом в Камчатском крае эмиссия парниковых газов в 2019 году по отношению к 1990 году снизилась на 27%, что соответствует уровню снижения объемов выбросов парниковых газов, предусмотренных требованиями Указа Президента Российской Федерации от 30.09.2013 № 752 «О сокращении выбросов парниковых газов».

1	2	3	4	5	6	7	8
							В настоящее время ведение кадастров выбросов парниковых газов региональными исполнительными органами законодательно не предусмотрено в связи с чем, информация о достижении (недостижении) планового показателя по Камчатскому краю отсутствует
			отсутствие случаев деградации или потери естественных природных экосистем к 2035 году, ед.	90	91	1	Выполнено По состоянию на 31.12.2024, как и годом ранее, в Камчатском крае насчитывалась 91 естественная природная экосистема - особо охраняемая природная территория (ООПТ), из них: 4 федерального значения и 87 регионального значения. За отчетный период не допущено случаев деградации этих экосистем - и как следствии их ликвидации
5.2.	Задача: Развитие комплексной системы мониторинга качества окружающей среды	2024–2035	100 % территорий охвачены системой непрерывного мониторинга окружающей среды к 2035 году, %	1,3	1,3	0	Выполнено На территории Камчатского края мониторинг окружающей среды осуществляют, в том числе, ФГБУ «КамчатскоеУГМС», Управление Росприроднадзора по Камчатскому краю, Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю, иные уполномоченные организации. Мониторинг осуществляется на территории агломерации Петропавловск-Камчатский-Елизово-Вилучинск и на территории отдельных муниципальных образований (точечно). Оценочно суммарная площадь, охваченная непрерывным мониторингом составляет 1,3% от общей территории региона
5.2.1.	Мероприятие: Развитие системы профилактики, предотвращения и реагирования на нарушения природоохранного законодательства	2024–2035	динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений	7,1	-5	-12,1	Не выполнено Недостижение показателя связано с увеличением количества патрулирований на территории лесного фонда, что соответственно повлияло на увеличение обнаружения правонарушений лесного законодательства.

1	2	3	4	5	6	7	8
			предыдущего года, %				
			площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, га	68 163,00	1 329,6	-66 833,4	Выполнено В 2024 году на территории края ликвидировано 15 лесных пожаров на площади 1329,6 га
			доля инспекторов, прошедших повышение квалификации и/или специальное обучение из общего количества инспекторов осуществляющих региональный государственный экологический и геологический надзор, %	44	44	0	Выполнено
			доля инспекторов, оснащенных информационно технологическими решениями и средствами дистанционного фиксирования нарушений из общего количества инспекторов осуществляющих региональный государственный экологический и геологический надзор, %	44	44	0	Выполнено
			количество инспекторов государственного	0,6	0,6	0	Выполнено 9 инспекторов на 14 муниципальных районов и округов

1	2	3	4	5	6	7	8
			экологического контроля (надзора) Камчатского края применительно к муниципальным образованиям, чел.				
5.2.2.	Мероприятие: Создание системы экологического мониторинга и создание территориальных систем наблюдений, создание регионального сегмента единой системы государственного экологического мониторинга, в том числе, для информационного обеспечения принятия управленческих решений в области экологической безопасности	2024–2035	выполнено работ по корректировке (развитию) территориального компонента системы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Камчатского края, включая разработку программы мониторинга окружающей среды на территории Камчатского края, ед.	0	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
			количество приобретенных автоматизированных гидрологических комплексов (АГК) для установки на потенциально опасных в части затопления (подтопления) реках Камчатского края, ед.	10	10	0	Выполнено В 2024 году в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 10.01.2024 № 2-П, приобретено 10 АГК, которые переданы ФГБУ «Камчатское УГМС» и установлены в местах проведения мониторинга
			проведена комплексная оценка тенденций изменения климата в Камчатском	1	1	0	Выполнено Разработан проект Плана адаптации к изменениям климата в Камчатском крае. Проект проходит установленную процедуру согласования

1	2	3	4	5	6	7	8
			крае (включая определение и оценку климатических рисков, а также потенциального возможного ущерба от их воздействия, с учетом региональных особенностей и в долгосрочной перспективе), подготовлен План адаптации к изменениям климата в Камчатском крае, ед.				
			количество установленных датчиков наблюдения за состоянием окружающей среды нарастающим итогом, ед.	0	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
5.2.3.	Мероприятие: Развитие движения эковолонтерства и общественных инспекторов по экологическому контролю	2024–2035	численность граждан, вовлеченных в мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, организуемые на территории Камчатского края – наличие не менее 150 человек на конец отчетного периода, чел.	150	1 078	928	Выполнено В 2024 году к мероприятиям по охране защите и воспроизводству лесов, в т.ч. в рамках акции «Сохраним лес», а также к охране лесов от нарушений лесного законодательства привлечены 1 078 человек
			численность детей, вовлеченных в движение школьных	100	335	235	Выполнено На территории Камчатского края ведут работу 12 школьных лесничеств и 3 дошкольных лесничества,

1	2	3	4	5	6	7	8
			лесничеств – не менее 100 человек на конец отчетного периода, чел.				общая численность обучающихся составляет 335 человек
			численность граждан, имеющих статус общественного инспектора по охране окружающей среды, чел.	44	44	0	Выполнено
5.3.	Задача: Формирование комплексной системы обращения с отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов	2024–2035	доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %	22,0	33,8	11,8	Выполнено С марта 2022 года на территории Камчатского края продолжается внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), что в свою очередь влияет на увеличение доли утилизации отходов, так как в процессе сортировки из общей массы выделяют полезные фракции.
			доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, %	96	96	0	Выполнено Деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) осуществляет Региональный оператор АО «Спецтранс» на территории 11 муниципальных образований: Алеутский МО, Петропавловск-Камчатский ГО; Вилучинский ГО, Елизовский МР; Мильковский МО, Быстринский МО; Усть-Большерецкий МО; Соболевский МР; Усть-Камчатский МО; Тигильский МО; Пенжинский МР. Во всех указанных муниципальных образованиях населению предоставляется коммунальная услуга по обращению с ТКО по льготному тарифу (384,84

1	2	3	4	5	6	7	8
							руб.). АО «Спецтранс» предоставлена субсидия в размере 487,5 млн руб.
5.3.1.	Мероприятие: Направление на переработку образующихся ТКО 100 %	2024–2035	доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %	58	90,3	32,3	Выполнено С марта 2022 года на территории Камчатского края продолжается внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), что в свою очередь влияет на увеличение доли обработки отходов, так как в процессе сортировки из общей массы выделяют полезные фракции
5.3.2.	Мероприятие: Снижение объемов захоронения ТКО до 50 % от объема образующихся отходов	2024–2035	доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (показатель убывающий), %	68,0	66,2	-1,8	Не выполнено Снижение доли направленных на захоронение ТКО связано с увеличением количества ТКО, направляемых на обработку и последующую утилизацию
			доля построенных и реконструированных объектов обращения с ТКО от общего количества перспективных объектов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами в Камчатском крае, %	0	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
			доля созданных /реконструированных мест накопления ТКО от общего количества необходимых на территории каждого муниципального образования Камчатского края, %	56	100	44	Выполнен В 10 муниципальных образованиях Камчатского края созданы/реконструированы/отремонтированы и обеспечены емкостями места (площадки) накопления (раздельного накопления) ТКО в рамках комплекса мероприятий «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) твердых коммунальных отходов» Запланировано создать (отремонтировать, обеспечить емкостями) места (площадки) накопления (раздельного накопления) ТКО в количестве 25 контейнерных площадок, из них: 14 новых, 11 – обеспечить емкостями. Фактически создано (отремонтировано, обеспечено емкостями) мест (площадок) накопления (раздельного накопления) ТКО 66 контейнерных площадок, из них: 36 новых, 19 отремонтированных, 11 обеспечено емкостями
			степень износа специализированной техники и оборудования в сфере сбора и транспортирования ТКО, %	70,0	43,61	-26,39	Выполнено Региональному оператору АО «Спецтранс» предоставлена субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по обращению с ТКО, в размере 99,5 млн руб. В рамках предоставленной субсидии приобретено 8 единиц техники
			доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов от общего количества внесенных в региональный реестр, %	20	100	80	Выполнено В 13 муниципальных образованиях Камчатского края ликвидированы места несанкционированного размещения отходов в рамках комплекса мероприятий «Снижение негативного воздействия на окружающую среду». Запланировано было ликвидировать 30 мест несанкционированного размещения отходов, фактически ликвидировано 47 мест несанкционированного размещения отходов
			построен современный мусороперерабатываю	0	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
			щий центр, ед.				
5.3.3.	Мероприятие: Выявление объектов несанкционированного размещения отходов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, ликвидация последствий этого негативного воздействия	2024–2035	количество выявленных объектов несанкционированного размещения отходов на конец предыдущего года относительно количества объектов несанкционированного размещения отходов на конец текущего года, ед.	210/270	80/60	-130/-210	Не выполнено Недостижение плановых значений показателя связано с усилением контрольно-надзорной деятельности на объектах регионального экологического контроля (надзора), а также по итогам проведения инвентаризации свалок (исключение из перечня объектов несанкционированного размещения отходов «свалочных очагов»)
			количество ликвидированных объектов несанкционированного размещения отходов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду нарастающим итогом, ед.	35	47	12	Выполнено В 13 муниципальных образованиях Камчатского края ликвидированы места несанкционированного размещения отходов в рамках государственной программы «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»
5.3.4.	Мероприятие: Создание условий для реализации системы обращения с отходами при транспортной изолированности в районах Крайнего Севера	2024–2035	количество построенных объектов обращения с ТКО нарастающим итогом, ед.	0	0	0	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
5.4.	Задача: Сохранение водных объектов и экосистем	2024–2035	80 % водоемов категории «слабо загрязненные» в общем числе водоемов, на которых	7,14	7,14	0	Выполнено Согласно данным, предоставляемым территориальным отделом водных ресурсов Амурского БВУ по Камчатскому краю, наблюдение за динамикой изменения качества воды по

1	2	3	4	5	6	7	8
			ведутся наблюдения к 2035 году, %				удельному комбинаторному индексу загрязненности воды ведется в 28 створах. В 2024 году 2 водных объекта (7,14%) имеют категорию «слабо загрязненные»
			число поверхностных водных объектов (за исключением водных объектов, мониторинг которых осуществляется в рамках функционирования федеральной гидрологической сети), в отношении которых осуществляется мониторинг дна и берегов, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
			количество восстановленных и/или реабилитированных водных объектов нарастающим итогом, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
5.4.1.	Мероприятие: Реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений для очистки сточных вод	2024–2035	доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %	85	86,5	1,5	Выполнено В связи с увеличением общего количества принимаемых сточных вод на очистных сооружениях в 2024 году увеличился объем сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. В 2024 году из общего объема сточных вод, поступивших на очистные сооружения (9 808,912 тыс. куб. м) очищено до нормативных значений 8 487,490 тыс. куб. м

1	2	3	4	5	6	7	8
		2024–2035	количество построенных и реконструированных очистных сооружений для очистки сточных вод, ед.	4	0	-4	Не выполнено Ввиду ограниченного лимита бюджетных обязательств, доведенных до Камчатского края в рамках федерального проекта «Вода России» и «Модернизация коммунальной инфраструктуры», а также в связи с отсутствием свободных доходных источников в бюджете Камчатского края реализация мероприятий по строительству очистных сооружений на территории муниципальных образований в Камчатском крае сдвигается на более поздний период. Соответствующие предложения вошли в проект распоряжения о корректировке Плана (РКПД № РП-16 от 31.01.2025)
5.4.2.	Мероприятие: Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий (в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края)	2027–2035	протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
			доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, %	22,5	30,7	8,2	Выполнено В Камчатском крае требуется проведение работ по оптимизации пропускной способности русел рек общей протяженностью 45,1 км. Начаты работы по увеличению пропускной способности русла р. Домашняя в с.Соболево (после осеннего паводка 2022 г.), по состоянию на конец 2024 года протяженность участков рек, на которых проведены соответствующие работы, составила 13,85 км (28,88%)
5.4.3.	Мероприятие: Создание механизма рационального использования и защиты	2024–2035	протяженность участков поверхностных водоемов Камчатского	210,00	61,45	-148,55	Не выполнен Согласно приказу Минсельхоза России от 02.02.2023 № 65 «Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности

1	2	3	4	5	6	7	8
	ценных морских, прибрежных экосистем		края (реки, ручьи, озера), на которых проведено патрулирование в целях охраны видов рыб: карась, сазан, озерные формы гольцов, км				органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, на 2023-2025 годы» на 2024 год показатель составлял 58,1 км
			количество разработанных программ мониторинга состояния популяций морских млекопитающих как видов-индикаторов состояния морских и прибрежных экосистем, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
			доля обследованных лежбищ морских млекопитающих, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения, от общего числа данных лежбищ морских млекопитающих, %	10	0	-10	Не выполнен Из-за отсутствия финансирования работа по обследованию лежбищ не проводилась. Внесены изменения в постановление Правительства Камчатского края от 05.07.2021 № 285-П «Об утверждении Правил посещения лежбищ морских млекопитающих и наблюдения за морскими млекопитающими на территории Камчатского края» в части расширения Перечня основных действующих лежбищ и мест скопления морских млекопитающих на территории Камчатского края
			количество установленных гидрологических постов, ед.	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
			количество созданных в Камчатском крае рыбохозяйственных заповедных зон, ед.	1	0	-1	Не выполнено Камчатским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» («КамчатНИРО») совместно с НО «Ассоциация добытчиков лососей Камчатки» в 2021-2023 годах проведена работа по описанию (картографическим работам) и подготовке биологических обоснований РХЗЗ на важнейших для рыбохозяйственной отрасли Камчатского края водоемах: река Тымлат, река Дранка, река Ивашка, река Кичига-Белая, река Апука, река Пахача, река Опала. Документы по созданию указанных РХЗЗ были направлены на рассмотрение и согласование в Минсельхоз России. В качестве пробного проекта Минсельхозом России подготовлен проект приказа по созданию РХЗЗ «Река Опала». В марте 2024 года проект размещен на сайте https://regulation.gov.ru/ для проведения общественного обсуждения. В связи с вступлением в силу новых нормативных актов (постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2023 № 1928 и приказа Минсельхоза России от 23.05.2024 № 279) во второй половине 2024 года существенно изменились правила описания границ РХЗЗ и порядка подготовки биологических обоснований. Для продолжения работ, возникла необходимость актуализации ранее подготовленных в 2021-2023 годах биологических обоснований и описаний границ РХЗЗ, что требует значительных материальных средств. Учитывая вышеуказанное, НО «Ассоциация добытчиков лососей Камчатки» в 2025 году приостановило финансирование работ по созданию РХЗЗ в субъекте, до утверждения РХЗЗ «Река Опала», работы по созданию которой ведутся ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО». В апреле 2025 года было доработано биологическое обоснование РХЗЗ «Река Опала». В настоящее время проект находится на согласовании в Росрыболовстве
5.4.4.	Мероприятие:	2024–2035	перевод	1	1	0	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8
	Осуществление мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха		существующих котельных на экологичный вид топлива (газ), ед. в год				В 2024 году построена котельная на газовом топливе (резервное дизельное топливо) в с. Сосновка, Елизовского муниципального района. АО «Камчатэнергосервис» получены разрешения Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на допуск в эксплуатацию тепловой сети (01.11.2024), сетей электроснабжения (16.12.2024), самой котельной (16.12.2024). Пуско-наладочные работы осуществлялись в первом квартале 2025 года. Акт № 1 приемки объекта подписан 26.03.2025.
5.4.5.	Мероприятие: выявление и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС)	2024–2035	доля удаленных (в том числе в рамках предпринимательской инициативы) из акватории Авачинской губы объектов затонувшего имущества (судов) от общего числа таких объектов, расположенных в данной акватории, %	100	100	0	Выполнено В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» в 2024 году удалено 17 объектов затонувшего имущества (1 объект по государственному контракту и 16 единиц – по предпринимательской инициативе)
			сформировано перечней (сводов данных) по результатам выявления объектов накопленного вреда для формирования и утверждения Росприроднадзором графика обследования и оценки объектов накопленного вреда окружающей среде на территории	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
			Камчатского края, ед.				
			ликвидация объекта накопленного вреда окружающей среде «Козельский полигон захоронения ядохимикатов и пестицидов», ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
			количество выявленных объектов затонувшего имущества в поверхностных водных объектах, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
			количество удаленных объектов затонувшего имущества из поверхностных водных объектов, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
5.4.6.	Мероприятие: Осуществление мер по снижению негативного воздействия от выбросов (сбросов, отходов)	2024–2035	доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %	85	86,5	1,5	Выполнен Показатель достигнут, в связи с увеличением общего количества принимаемых сточных вод на ОС в 2024 году увеличился объем сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. В 2024 году из общего объема сточных вод поступивших на ОС 9 808,912 тыс.куб.м. очищено до нормативных значений - 8 487,490 тыс.куб.м.
5.5.	Задача: Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма	2024–2035	отсутствие случаев вымирания видов или критического сокращения их численности, %	95	100	5	Выполнено Случаи вымирания видов или критического сокращения численности отсутствовали
			увеличение количества	63,0	63,5	0,5	Выполнено Количество посетителей региональных ООПТ

1	2	3	4	5	6	7	8
			посетителей региональных особо охраняемых природных территорий без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам и объектам, тыс. чел.				составило 63,5 тыс. человек, в соответствии с полученными разрешениями на посещение
5.5.1.	Мероприятие: Проведение комплексных работ по охране и развитию ООПТ регионального значения, актуализация и реализация схемы развития ООПТ до 2035 года, определение предельной рекреационной емкости природных комплексов и ООПТ научным сообществом	2024–2035	соотношение протяженности природоохранных рейдов по территории ООПТ по сравнению с предыдущим годом, %	100	132,9	32,9	Выполнено В соответствии с информацией КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» показатель в 2024 году составил 132,9%
			рост количества проведенных оперативных мероприятий по выявлению нарушений режима ООПТ регионального значения по сравнению с предыдущим годом, %	100	85,1	-14,9	Не выполнено В соответствии с информацией КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» уменьшение показателя связано с кадровыми изменениями в КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» (увольнение специалистов)
			рост количества проведенных мероприятий по охране лесов от пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия по сравнению с предыдущим годом, %	100	112,1	12,1	Выполнено В соответствии с информацией КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» показатель в 2024 году составил 112,1 %
			доля ООПТ, для которых произведена	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
			и установлена предельная рекреационная емкость, от общего числа ООПТ, %				
			количество ООПТ, в отношении которых выполнены работы по уточнению границ ООПТ, созданию охранных зон ООПТ, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
5.5.2.	Мероприятие: Восстановление популяций редких видов животных, увеличение их численности, создание центров реабилитации	2024–2035	доля выпущенных в естественную среду обитания и/или реабилитированных редких видов животных от общего количества редких видов животных пострадавших от природных и антропогенных факторов, %	52	12,5	-39,5	Не выполнено Из поступивших на реабилитацию дневных хищных птиц 8 оказались со сломанными шеями, либо с поражениями, не совместимыми с жизнью (хронические болезни пищеварения, разрывы легких от удара о стекла балконов и т.п).
			количество проведенных ветеринарных освидетельствований, осмотров и оказания квалифицированной ветеринарной помощи редким видам животных, ед.	18	26	8	Выполнено
5.5.3.	Мероприятие: Мониторинг, регулирование и контроль посещаемости природных	2024–2035	количество посетителей региональных особо охраняемых	65,0	70,0	5,0	Выполнено По оценкам Минприроды Камчатского края фактическое значение показателя превысило плановое значение на 5 тыс. чел. Указано

1	2	3	4	5	6	7	8
	территорий в целях предотвращения негативного воздействия		природных территорий, тыс. чел.				количество посетителей всех особо охраняемых природных территорий регионального значения
			доля маршрутов, на которых зафиксировано достижение предельно допустимой емкости и введен запрет на посещение на определенный срок, к общему числу маршрутов, %	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
5.5.4.	Мероприятие: Модернизация и создание новых объектов рекреационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами (заповедники, национальные парки и ООПТ регионального значения)	2024–2035	количество модернизированных/созданных объектов рекреационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами на территории пяти природных парков, ед.	55/213	122/196	67/-17	За отчетный период на ООПТ регионального значения модернизировано 122 объекта инфраструктуры (оборудованы костровища, обустроены тропы, отремонтированы различные строения и т.д.). Построено 196 объектов инфраструктуры (различные строения, вертолетные площадки, геопол на Авачинском перевале и т.д.). Значение по строительству новых объектов инфраструктуры на 17 объектов ниже плановых значений. Недостижение плановых значений связано с сезонностью работ на территориях ООПТ
5.5.5.	Мероприятие: Достижение отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 112 %	2024–2035	отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	100	309,7	209,7	Выполнено Площадь лесовосстановления и лесоразведения в 2024 году составила 4965,1 га, а площадь вырубленных и погибших лесов 1 603,27 га
5.5.6.	Мероприятие: Строительство визит-центра ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»	2024	ввод в эксплуатацию объекта, ед.	1	1	0	Выполнено Визит-центр ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» построен и введен в эксплуатацию

1	2	3	4	5	6	7	8
5.6.	Задача: Развитие «зеленой экономики»	2024–2035	отношение объема региональных выбросов парниковых газов к значению 2021 года с учетом мер финансовой политики в отношении предприятий Камчатского края, стимулирующих снижение антропогенных выбросов парниковых газов, %	100	н/д	н/д	Не выполнено Инвентаризация антропогенных выбросов парниковых газов ни в 2021 году ни в последующие годы не проводилась. Сделать выводы о снижении их объемов от принятия стимулирующих мер в отношении предприятий не представляется возможным
5.6.1.	Мероприятие: Внедрение «зеленых технологий» и «зеленых стандартов» на предприятиях всех отраслей Камчатского края	2024–2035	доля субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты, соответствующие критериям устойчивого (в том числе «зеленого») развития, в общей доле предпринимателей, получивших безвозмездную финансовую поддержку, предоставленную за счет средств регионального бюджета, %	2,0	0,0	-2,0	Не выполнено На федеральном и региональном уровнях не установлены критерии устойчивого (в том числе «зеленого») развития
5.6.2.	Мероприятие: Внедрение инструментов стимулирования перехода	2024–2035	количество инвестиционных проектов, получивших	4	8	4	Выполнено В 2024 году на заседании Комиссии по государственной поддержке инвестиционных

1	2	3	4	5	6	7	8
	на «зеленые технологии»		меры государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае, в бизнес-планах которых предусмотрен раздел «О воздействии, которое оказывается на окружающую среду при реализации инвестиционного проекта, и мероприятиях, направленных на минимизацию такого воздействия» нарастающим итогом, ед.				проектов в Камчатском крае рассмотрено 8 инвестиционных проектов, в бизнес-планах которых предусмотрен раздел «О воздействии, которое оказывается на окружающую среду при реализации инвестиционного проекта, и мероприятиях, направленных на минимизацию такого воздействия» и которым впоследствии присвоены меры государственной поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае
СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО							
6.1.	Цель: Достижение индекса справедливости в Камчатском крае не менее 80 % к 2035 году	2024–2035	индекс справедливости, %	55	50	-5	Не выполнено Оценочное значение
			80 % жителей уверены, что в случае возникновения сложной жизненной ситуации государство придет на помощь, к 2035 году, %	50	52	2	Выполнено Оценочное значение. Отклонение от планового показателя обусловлено реализацией социально-значимых направлений (в т.ч. в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения – предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг нуждающимся категориям граждан). В последующие периоды реализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края ожидается поддерживающая динамика данного показателя
			80 % жителей края уверены в	50	55	5	Выполнено Оценочное значение. Отклонение обусловлено:

1	2	3	4	5	6	7	8
			эффективности механизмов защиты прав, к 2035 году, %				1) развитием в Камчатском крае системы бесплатной квалифицированной юридической помощи; 2) повышением доступности судов для граждан (подача заявлений и документов в электронной форме, введение дистанционного формата участия в заседаниях); 3) деятельностью правоохранительных органов (Прокуратуры, органов внутренних дел и т.д.); 4) развитием инструментов взаимодействия, позволяющих наладить диалог между властью и гражданами (совершенствование системы работы с обращениями граждан, взаимодействие с гражданами посредством личных приемов, организация и проведение прямых эфиров (линий), в т.ч. прямых линий с Губернатором Камчатского края)
			80 % жителей края удовлетворены деятельностью власти к 2035 году, %	55	50,2	-4,8	Не выполнено Оценочное значение на основании социологического исследования, проведенного ООО «Социальные решения» в 2024 году. Недостижение показателя обусловлено наличием актуальных проблем, требующих решения, по следующим направлениям и сферам: 1) здравоохранение (проблемы, касающиеся электронной записи на прием к врачу; нехватка медицинского персонала (в т.ч. врачей); содержание больниц и поликлиник); 2) строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог (в т.ч. уборка снега); 3) благоустройство территорий (нарушение правил уборки территории; организация общественного пространства)
			80 % жителей края воспринимают региональный бизнес как социально-	60	55	-5	Не выполнено Оценочное значение. Недостижение показателя обусловлено невысоким уровнем вовлеченности регионального бизнеса в реализацию социально-

1	2	3	4	5	6	7	8
			ответственный к 2035 году, %				значимых проектов на территории Камчатского края, в т.ч. в сфере развития культуры и образования. В последующие периоды реализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края ожидается положительная динамика в связи с перезапуском проекта Губернатора Камчатского края «Камчатская рыба», запуском проекта «Карта жителя Камчатки»
			90 % жителей края оценивают взаимоотношения представителей разных национальностей, вероисповеданий, социальных статусов, как толерантные к 2035 году, %	50	73,1	23,1	Выполнено В рамках социологического исследования, проведенного в 2024 году, было выявлено, что 73,1% жителей края оценивают взаимоотношения представителей разных национальностей, вероисповеданий, социальных статусов, как толерантные
			80 % жителей края уверены в возможности влияния на развитие своего места жительства к 2035 году, %	60	65	5	Выполнено Оценочное значение. Отклонение обусловлено реализацией проектов инициативного бюджетирования (Проект Губернатора Камчатского края «Решаем вместе»)
			сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 6,3 %, %	10,7	9,7	1,0	Выполнено Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума обеспечено эффективной реализацией мероприятий региональной программы «Снижение доли населения Камчатского края с доходами ниже границы бедности на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства Камчатского края от 29.09.2023 № 501-РП
6.2.	Задача: Обеспечение проактивности и адресности предоставления	2024–2035	80 % жителей уверены, что в случае возникновения сложной жизненной	50	52	2	Выполнено Оценочное значение. Отклонение от планового показателя обусловлено реализацией социально-значимых направлений (в т.ч. в сфере социальной

1	2	3	4	5	6	7	8
	государственных (муниципальных) услуг для всех категорий населения		ситуации государство придет на помощь, к 2035 году, %				защиты и социального обслуживания населения – предоставление мер социальной поддержки и социальных услуг нуждающимся категориям граждан). В последующие периоды реализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края ожидается поддерживающая динамика данного показателя
6.2.1.	Мероприятие: Развитие регионального законодательства для перевода услуг в проактивный формат	2025	внесение изменения в постановление Правительства Камчатского края от 14.12.2018 № 528-П в части включения требований по проактивности в порядок разработки цифровых административных регламентов	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
6.2.2.	Мероприятие: Формирование единой межведомственной базы данных жителей Камчатского края	2024–2035	количество созданных межведомственных баз, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
6.2.3.	Мероприятие: Создание ресурсного центра для негосударственных организаций в социальной сфере	2024–2035	количество обратившихся негосударственных социально ориентированных организаций за мерами нефинансовой поддержки, ед.	60	180	120	Выполнено Согласно представленным муниципальными образованиями отчетам 180 СОНКО была оказана консультационная поддержка
			количество действующих центров, ед.	3	8	5	Выполнено На территории Камчатского края действует 6 информационно-консультационных центров (на территории Елизовского МР, Усть-Камчатского МО, Вилучинского ГО, Тигильского МО, ГО

1	2	3	4	5	6	7	8
							«поселок Палана» и Олюторского МР. Также, свою деятельность осуществляют 2 АНО: АНО «Центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» и АНО «Методический и информационно-аналитический ресурсный центр «ЭРА»
6.2.4.	Мероприятие: Информационная кампания о предоставлении услуг		доля услуг, мер поддержки и сервисов, доступных гражданам в электронном виде с использованием цифрового профиля гражданина, от общего количества услуг, мер поддержки и сервисов, доступных гражданам в электронном виде, %	50,0	50,8	0,8	Выполнено Перевод услуг в электронный вид направлен на повышение эффективности работы, сокращение трудозатрат, улучшение качества жизни граждан. Перевод услуг в электронный вид осуществляется в рамках федеральных и региональных проектов. Реализация проекта по переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид в 2021-2023 годах позволила Камчатскому краю осуществить предоставление в электронном виде +88 услуг. В 2024 году в электронном виде на ЕПГУ оказывается 116 государственных и муниципальных услуг
			количество информационных мероприятий, ед.	300	372	72	Выполнено В социальных сетях и мессенджерах исполнительных органах Камчатского края (ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм) в течение 2024 года размещено 372 новости о предоставлении государственных услуг, в том числе популяризация электронного вида обращений
6.3.	Задача: Формирование у жителей Камчатского края знаний о правовых возможностях	2024–2035	80 % жителей края уверены в эффективности механизмов защиты прав к 2035 году, %	50	55	5	Выполнено Оценочное значение. Отклонение обусловлено: 1) развитием в Камчатском крае системы бесплатной квалифицированной юридической помощи; 2) повышением доступности судов для граждан (подача заявлений и документов в электронной форме, введение дистанционного формата участия в заседаниях); 3) деятельностью правоохранительных органов (Прокуратуры, органов внутренних дел и т.д.);

1	2	3	4	5	6	7	8
							4) развитием инструментов взаимодействия, позволяющих наладить диалог между властью и гражданами (совершенствование системы работы с обращениями граждан, взаимодействие с гражданами посредством личных приемов, организация и проведение прямых эфиров (линий), в т.ч. прямых линий с Губернатором Камчатского края)
6.3.1.	Мероприятие: Формирование народных дружин	2024–2035	количество народных дружин, ед.	14	14	0	Выполнено В 2024 году деятельность по охране общественного порядка осуществляли 14 народных дружин, зарегистрированных в региональном реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, в пределах следующих территорий муниципальных образований в Камчатском крае: – Алеутский муниципальный округ; – Вилучинский городской округ; – городской округ «поселок Палана»; – Петропавловск-Камчатский городской округ; – Елизовское городское поселение (2 дружины); – Мильковский муниципальный округ; – Усть-Большерецкое сельское поселение; – Усть-Камчатское сельское поселение; – Ключевское сельское поселение; – Тигильский муниципальный район; – сельское поселение «село Каменское»; – сельское поселение «село Лесная»; – сельское поселение «село Усть-Хайрюзово». Общая численность вовлеченных в народные дружины составила 164 человека. 12 муниципальным образованиям на мероприятия по охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин из краевого бюджета выделены субсидии на общую сумму 864,5 тыс. рублей. Проведен ежегодный краевой конкурс «Лучший народный дружинник в Камчатском крае».

1	2	3	4	5	6	7	8
							Выплачены премии победителям и участникам конкурса, занявшим призовые места, в общем размере 70,0 тыс. рублей
6.3.2.	Мероприятие: Открытие кадетских классов совместно с правоохранительными органами	2024–2035	количество действующих кадетских классов, ед.	17	33	16	Выполнено Кадетские классы открыты на базе общеобразовательных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального района и Мильковского муниципального округа. Сведения о состоянии кадетского образования размещаются в Системе сбора данных Минпросвещения России sas.ficto.ru
6.3.3.	Мероприятие: Развитие системы бесплатной юридической помощи, некоммерческих организаций, оказывающих правовые услуги населению, в том числе предоставление бесплатной юридической помощи СОНКО и физическим лицам, заинтересованным в организации СОНКО и реализации социальных проектов	2024–2035	количество НКО, которым оказана правовая, консультационная и организационная поддержка, ед.	60	180	120	Выполнено Согласно представленным муниципальными образованиями отчетам 180 СОНКО была оказана консультационная поддержка
			число НКО, повышающих правовую грамотность жителей, ед.	3	3	0	Выполнено В Камчатском крае в 2024 году 3 НКО осуществляли деятельность, направленной на повышение правовой грамотности жителей: 1. Камчатское РО «Ассоциация юристов России»; 2. Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края»; 3. АНО «Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
			количество СОНКО, зарегистрированных на территории Камчатского края на 10 тыс. населения, ед.	3,0	7,7	4,7	Выполнено На территории Камчатского края зарегистрировано 223 СОНКО, что составляет более 7 НКО (7,7) на 10 тыс. населения
6.3.4.	Мероприятие: Развитие системы	2024–2035	количество действующих	4	4	0	Выполнено В 2024 году в Камчатском крае осуществляли

1	2	3	4	5	6	7	8
	уполномоченных по правам граждан		Уполномоченных в Камчатском крае, чел.				деятельность 4 Уполномоченных по правам граждан в Камчатском крае
6.3.5.	Мероприятие: Строительство нового здания КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «Семья»	2027	разработка документации, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
6.4.	Задача: Обеспечение открытого диалога власти и жителей, эффективного общественного контроля	2024–2035	80 % жителей края удовлетворены деятельностью власти к 2035 году, %	55	50,2	-4,8	Не выполнено Оценочное значение на основании социологического исследования, проведенного ООО «Социальные решения» в 2024 году. Недостижение показателя обусловлено наличием актуальных проблем, требующих решения, по следующим направлениям и сферам: 1) здравоохранение (проблемы, касающиеся электронной записи на прием к врачу; нехватка медицинского персонала (в т.ч. врачей); содержание больниц и поликлиник); 2) строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог (в т.ч. уборка снега); 3) благоустройство территорий (нарушение правил уборки территории; организация общественного пространства)
6.4.1.	Мероприятие: Развитие электронных каналов коммуникаций – «Камчатка в порядке», ПОС и другие	2024–2035	количество проведенных опросов общественного мнения, ед.	24	221	197	Выполнено Исполнительными органами Камчатского края, а также муниципальными образованиями на платформе ПОС проведено 190 опросов, через платформу «Камчатка в порядке» проведен 31 опрос
6.4.2.	Мероприятие: Развитие системы общественно-экспертных советов	2024–2035	количество действующих общественных экспертных советов в Камчатском крае, ед.	11	19	8	Выполнено В 2024 году осуществляли деятельность 19 общественных экспертных советов в Камчатском крае. Срок полномочий общественных экспертных советов (ОЭС) истек в мае 2024 года. В настоящее время проводится работа по вопросам нормативно

1	2	3	4	5	6	7	8
							правовой базы, регламентирующей деятельность ОЭС. Новая редакция предусматривает отличный формат формирования экспертных советов, а также их количественный состав уменьшится до 11.
6.4.3.	Мероприятие: Развитие онлайн-системы опросов и голосования граждан по социально-значимым вопросам	2024–2035	проведение не менее 8 социологических исследований (мониторингов) в год, ед.	8	9	1	Выполнено В 2024 году АНО «Экосистема» проведено 9 социологических исследований
6.4.4.	Мероприятие: Информационные кампании о принципах проведения выборов, участии в контроле их хода и их результатов	2024–2035	80 % жителей края проинформированы о принципах проведения выборов, участии в контроле их хода и их результатов к 2035 году, %	70	71	1	Выполнено Оценочное значение. Отклонение от планового значения обусловлено проведением в 2024 году информационных кампаний в отношении избирательных кампаний 2024 года
			количество информационных кампаний, ед.	1	3	0	Выполнено В течение 2024 года на территории Камчатского края проведены 3 информационные кампании в ходе проведения следующих избирательных кампаний: 1) выборы Президента Российской Федерации; 2) дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва; 3) 1 информационная кампания проведена при проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (выборы глав 2 уровня (городских и сельских поселений) и депутатов представительных органов власти). Избирательные кампании проходили при информационной поддержке региональных СМИ на различных информационных площадках: на телевидении, радио, в социальных сетях. Ход проведения избирательной кампании активно освещался при сопровождении Избирательной

1	2	3	4	5	6	7	8
							комиссии Камчатского края, территориальных и участковых избирательных комиссий, органов власти Российской Федерации, Камчатского края, органов местного самоуправления, политических партий, осуществляющих свою деятельность на территории края
6.5.	Задача: Обеспечение социального партнерства между властью, бизнесом и обществом	2024–2035	80 % жителей края воспринимают региональный бизнес как социально-ответственный к 2035 году, %	60	55	-5	Не выполнено Оценочное значение. Недостижение показателя обусловлено невысоким уровнем вовлеченности регионального бизнеса в реализацию социально-значимых проектов на территории Камчатского края, в т.ч. в сфере развития культуры и образования. В последующие периоды реализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края ожидается положительная динамика в связи с перезапуском проекта Губернатора Камчатского края «Камчатская рыба», запуском проекта «Карта жителя Камчатки»
6.5.1.	Мероприятие: Заключение соглашений между бизнесом, Правительством края и ОМСУ по развитию территорий	2024–2035	количество соглашений, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
6.5.2.	Мероприятие: Информационная кампания о социальных проектах	2024–2035	количество информационных сообщений о деятельности НКО в Камчатском крае в СМИ, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ед.	10	10	0	Выполнено В рамках государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» на официальном сайте Министерства развития гражданского общества Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовано 10 информационных сообщений, направленных на освещение деятельности социально ориентированных организаций (проведение торжественных мероприятий, праздников, концертов, лекций и т. п.)

1	2	3	4	5	6	7	8
6.5.3.	Мероприятие: Грантовая поддержка бизнесом инициатив населения	2024–2035	количество реализованных проектов, ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
6.6.	Задача: Формирование общества гражданского единства и взаимного уважения	2024–2035	90 % жителей края оценивают взаимоотношения представителей разных национальностей, вероисповеданий, социальных статусов, как толерантные к 2035 году, %	50	73,1	23,1	Выполнено В рамках социологического исследования, проведенного в 2024 году, было выявлено, что 73,1% жителей края оценивают взаимоотношения представителей разных национальностей, вероисповеданий, социальных статусов, как толерантные
6.6.1.	Мероприятие: Вовлечение маломобильных групп населения в трудовую и предпринимательскую деятельность	2024–2035	количество трудоустроенных инвалидов, в том числе, зарегистрировавших самозанятость, человек	55	53	-2	Не выполнено В 2024 году в органы службы занятости обратились 129 инвалидов, обратившимся гражданам выдано 417 направлений на работу, из них только по 55 направлениям принято решение о трудоустройстве (13% от всех выданных направлений). По 278 направлениям (67%) было отказано работодателями по результатам собеседования, а по 84 направлениям (20%) граждане сами отказались от предложенной работы, в том числе: из-за низкого уровня заработной платы, неподходящего режима работы, условий труда, характера работы и другим причинам. Оформили трудовые отношения 53 инвалида
6.6.2.	Мероприятие: Создание «Дома дружбы» – центра для национально-культурных автономий и диаспор, национальных НКО	2026–2035	создан «Дом дружбы», ед.	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
6.6.3.	Мероприятие: Развитие системы грантов для некоммерческих организаций	2024–2035	количество СОНКО, принявших участие в конкурсах грантов социальных проектов	90	95	5	Выполнено В конкурсах грантов в 2024 году приняло участие 95 социально ориентированных некоммерческих организаций

1	2	3	4	5	6	7	8
	(увеличение грантового фонда, предоставление грантов физическим лицам на реализацию социальных проектов)		регионального уровня, ед.				
6.6.4.	Мероприятие: Принятие мер, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности	2024–2035	доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Камчатском крае, в общей численности опрошенных граждан, %	75,0	76,0	1,0	Выполнено Специалистами ООО «Социальные решения» в рамках социологического исследования выявлено, что 76% граждан положительно оценивают межнациональные отношения в Камчатском крае
			количество мер, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности, ед.	2	3	1	Выполнено Реализовано 3 меры: 1. Создание и распространение в региональных средствах массовой информации и сети «Интернет» («ВКонтакте», «Одноклассники») информационных материалов, направленных на освещение вопросов равноправия граждан и реализации их конституционных прав; укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений и др. 2. Предоставление из краевого бюджета субсидии местным бюджетам на реализацию комплекса процессных мероприятий «Реализация комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений и проведение информационной кампании, направленной на гармонизацию межнациональных отношений» в целях организации и проведения мероприятий по сохранению и защите самобытности, культуры, традиций народов России.

1	2	3	4	5	6	7	8
							3. Проведение семинаров на площадке ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» по темам: «Уголовная ответственность несовершеннолетних»; «Ответственность за действия террористического характера» и «Интернет в противодействии террористическим угрозам»
6.6.5.	Мероприятие: Создание условий для социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество	2024–2035	количество мероприятий по социальной и культурной адаптации иностранных граждан в принимающее сообщество, ед.	30	32	2	Выполнено В рамках проведения указанного мероприятия КРМОО «Содружество» проведены уроки русского языка, лекции по законодательству, культуре и истории России и Камчатского края
6.6.6.	Мероприятие: Проведение уроков толерантности и этноуроков	2024–2035	количество уроков толерантности и этноуроков, ед.	18	28	10	Выполнено Количество уроков, проведенных по линии Министерства образования Камчатского края, составило 28
6.6.7.	Мероприятие: Формирование системы поддержки, сохранения культуры и языка КМНС	2024–2035	количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации, чел.	24 000	24 322	322	Выполнено По итогам реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» в 2024 году количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации, составило 24 322 человека при плановом значении 24000 человек
6.7.	Задача: Повышение социальной активности граждан, вовлечение населения в принятие решений государством	2024–2035	80 % жителей края уверены в возможности влияния на развитие своего места жительства к 2035 году, %	60	65	5	Выполнено Оценочное значение. Отклонение обусловлено реализацией проектов инициативного бюджетирования (Проект Губернатора Камчатского края «Решаем вместе»)
6.7.1.	Мероприятие: Создание ресурсных	2024–2035	доля граждан, вовлеченных в	9,3	9,3	0	Выполнено В 2024 году в добровольческой деятельности

1	2	3	4	5	6	7	8
	центров добровольчества Камчатского края		добровольческую деятельность, %				приняли участие более 25 000 человек
			количество действующих центров, нарастающим итогом, ед.	5	5	0	Выполнено На основании федеральной франшизы в Камчатском крае открыты 5 центров развития социальных и гражданских инициатив «Добро.центр».
6.7.2.	Мероприятие: Развитие системы инициативного бюджетирования	2024–2035	количество реализованных проектов в рамках проекта «Решаем вместе» нарастающим итогом, ед.	18	25	7	Выполнено Всего в 2024 году обустроено 25 объектов (4 территории ТОС, 3 детских площадки, 9 мест массового отдыха населения, 5 уличных спортивных объектов, 2 бани, 2 сборно-разборные сцены) в 23 населенных пунктах Камчатского края на общую сумму более 230,0 млн рублей. Наиболее значимыми проектами являются благоустройство территорий четырех ТОС, созданных в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском городском поселении, комплексное благоустройство площади им. Ленина в городском округе «поселок Палана», возведение модульной каркасной бани в Устьевом сельском поселении Соболевского муниципального района
6.7.3.	Мероприятие: Развитие территориального общественного самоуправления	2024–2035	количество групп общественного самоуправления, ед.	16	16	0	Выполнено На регулярной основе проводятся семинары с населением по разъяснению законодательства, оказывается практическая помощь гражданам и органам местного самоуправления по созданию ТОСов, проводятся рабочие совещания, размещаются информационные и методические материалы, модельные муниципальные акты по созданию ТОС на официальном сайте исполнительных органов Камчатского края в сети «Интернет». Осуществляется индивидуальная работа с активными гражданами, в том числе в части организации проведения публичных мероприятий с жителями и подготовки документов при создании и регистрации ТОСов. В течение 2024

1	2	3	4	5	6	7	8
							года проведено 18 встреч, 10 семинаров и обучающих лекций (включая выездные), 6 совещаний, подготовка презентаций и методических материалов, формирование отчетности по созданию и развитию территориального общественного самоуправления в Камчатском крае. Как результат, за отчетный год зарегистрировано 7 ТОСов и 5 находятся в стадии создания
СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ							
7.1	Цель: К 2035 году обеспечить удовлетворенность граждан и субъектов экономической деятельности государственными и муниципальными услугами, услугами уполномоченных организаций, мерами поддержки и сервисами на уровне не менее 95 %	2024–2035	удовлетворенность граждан и субъектов экономической деятельности реализованными жизненными ситуациями, %	60	76	16	Выполнено Показатель рассчитан исходя из результатов полученной обратной связи по компонентам (услугам, оказываемым на ЕПГУ), входящим в ЖС. За расчетное значение взят минимальный показатель удовлетворенности граждан и субъектов экономической деятельности реализованными жизненными ситуациями
			целевое состояние жизненных ситуаций, %	8	8	0	Выполнено В 2024 году к реализации представлены 5 ЖС, по каждой из которых достигнуты следующие основные эффекты: <u>ЖС «Установление опеки».</u> Срок протекания клиентского пути сокращен с 55 дней до 42 дней. - сокращены сроки по 9 услугам, входящим в ЖС (на 50% в среднем); - исключена необходимость первичного посещения ведомства; - сокращение запрашиваемых у заявителя сведений (запрос по межведду); - цифровой сервис с подбором мер поддержки. <u>ЖС «Многодетная семья».</u> Срок протекания клиентского пути сокращен с 60 дней до 35 дней. - + 2 услуги в проактивный формат; - сокращение срока выдачи удостоверения многодетной семьи с 18 р.д. до 8 (на 56%); - замена ежемесячной соц. выплаты на оплату

1	2	3	4	5	6	7	8
							проезда на общественном транспорте на бесплатные проездные билеты; - цифровой сервис с подбором мер поддержки. <u>ЖС «Открытие собственного дела для безработных граждан».</u> Срок протекания клиентского пути: с 22 дней до 15 дней. - сокращение отчетности: декларации и ежеквартальные отчеты заменены на один отчет о целевом расходовании; - возможность защиты бизнес-плана по ВКС; - упрощенные формы бизнес-плана; - цифровой навигатор (без профилирования). <u>ЖС «Зачисление в школу».</u> Срок протекания клиентского пути сокращен с 4 до 1 дней (минимальное время). - по 2 услугам, входящим в ЖС, сокращение визитов в ведомство и сроков; - информационный трек на всем клиентском пути: от смс уведомлений до сопровождения получения мер поддержки в школе. <u>ЖС «Первичное установление инвалидности».</u> Срок протекания клиентского пути сокращен с 115 до 95 дней. - введение медицинских кураторов в мед.учреждениях; - по 2 услугам, входящим в ЖС, сокращение сроков в среднем на 30%; - квотирование слотов на обследования узкопроф. специалистов; - сбор макс. числа согласий и заявлений на этапе обращения в мед. организацию; - цифровой сервис с подбором мер поддержки
			доля населения Камчатского края, обеспеченного доступом в Интернет нарастающим итогом, %	97,4	98,1	0,7	Выполнено В 2024 году реализованы все запланированные мероприятия по развитию сетей связи в Камчатском крае в рамках региональных и федеральных проектов, направленных на повышение доступности современных услуг связи

1	2	3	4	5	6	7	8
							населению. Дополнительно реализованы проекты операторов связи в рамках собственных инвестиционных программ развития
			удовлетворенность получателей ГМУ/УУО/МП/С каналами обратной связи, %	50	51,1	1,1	Выполнено Оценка показателя проведена на основе каналов обратной связи Единого портала и МФЦ (смс, сайт, инфоматы). Средняя удовлетворенность по данным информационно-аналитической системы мониторинга и отчета федерального ситуационного центра составила 51,1%. Получатели услуг, сервисов, мер поддержки оставили порядка 296 тысяч оценок.
			доля внутриведомственных и межведомственных процессов, ГМУ/УУО/МП/С, прошедших реинжиниринг в 2035 году нарастающим итогом, %	10	24,5	14,5	Выполнено В 2024 году реинжиниринг прошли 39 государственных услуг (далее - услуги) из 159, оказываемых в Камчатском крае. Достигнуты следующие результаты: - сокращение запрашиваемых документов в среднем на 27,0%; - сокращение срока оказания услуг в среднем на 21,1%; - сокращение визитов в ведомство на 47,1%. Согласно перепроверке услуг по итогам реализации мероприятий федеральной повестки, из 39 услуг, получивших оценку В и Г (плохие оценки): - 35 услуг получили оценку Б; - 4 услуги – оценку Б+. В рамках реализации дополнительных улучшений по различным услугам: на информационных интернет-страницах разработаны и выведены разделы с ответами на часто задаваемые вопросы по услугам, несколько услуг стали доступны в МФЦ, по услугам запущены персонализированные и инициативные рассылки заявителям, организована возможность приостановления процесса оказания услуги для исправления ошибок в заявлениях без отказа, выведены консультационные линии по вопросам

1	2	3	4	5	6	7	8
							оказания услуг (договоры с колл-центром)
			доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме на единой цифровой платформе (ЕПГУ)	15,0	48,3	33,3	Выполнено Перевод услуг в электронный вид направлен на повышение эффективности работы, сокращение трудозатрат, улучшение качества жизни граждан. Перевод услуг в электронный вид осуществляется в рамках федеральных и региональных проектов. Реализация проекта по переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид в 2021-2023 годах позволила Камчатскому краю осуществить предоставление в электронном виде +88 услуг. В 2024 году в электронном виде на ЕПГУ оказывается 116 государственных и муниципальных услуг
			доля стратегических проектов, достигших целевых результатов в установленные сроки в рамках установленных бюджетных ассигнований, %	15	72,2	57,2	Выполнено 72,2% проектов эффективно реализованы в 2024 году (уровень достижения проекта от 95% до 100%)
			индекс силы организационной культуры органов власти Камчатского края, %	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена Показатель подлежит расчету с 2025 года. Методика оценки индекса силы разработана, находится на согласовании
			достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, %	78,7	86,8	8,1	Выполнено Показатель составил 86,8% благодаря высоким значениям «цифровой зрелости» отраслей «Здравоохранение» (90,4%), «Общественный транспорт» (95,7%), «Образование» (80,8%), «Городское хозяйство и строительство» (76,2%), «Государственное управление» (90,9%)

1	2	3	4	5	6	7	8
7.2.	Задача: Переход органов публичной власти Камчатского края к клиентоцентричному подходу в решении жизненных ситуаций граждан и субъектов экономической деятельности	2024–2035	удовлетворенность граждан и субъектов экономической деятельности реализованными жизненными ситуациями, %	60	76	16	Выполнено Показатель рассчитан исходя из результатов полученной обратной связи по компонентам (услугам, оказываемым на ЕПГУ), входящим в ЖС. За расчетное значение взят минимальный показатель удовлетворенности граждан и субъектов экономической деятельности реализованными жизненными ситуациями
			целевое состояние жизненных ситуаций, %	8	8	0	Выполнено В 2024 году к реализации представлены 5 ЖС, по каждой из которых достигнуты следующие основные эффекты: <u>ЖС «Установление опеки».</u> Срок протекания клиентского пути сокращен с 55 дней до 42 дней. - сокращены сроки по 9 услугам, входящим в ЖС (на 50% в среднем); - исключена необходимость первичного посещения ведомства; - сокращение запрашиваемых у заявителя сведений (запрос по межвед.у); - цифровой сервис с подбором мер поддержки. <u>ЖС «Многодетная семья».</u> Срок протекания клиентского пути сокращен с 60 дней до 35 дней. - + 2 услуги в проактивный формат; - сокращение срока выдачи удостоверения многодетной семьи с 18 р.д. до 8 (на 56%); - замена ежемесячной соц. выплаты на оплату проезда на общественном транспорте на бесплатные проездные билеты; - цифровой сервис с подбором мер поддержки. <u>ЖС «Открытие собственного дела для безработных граждан».</u> Срок протекания клиентского пути: с 22 дней до 15 дней. - сокращение отчетности: декларации и ежеквартальные отчеты заменены на один отчет о целевом расходовании; - возможность защиты бизнес-плана по ВКС; - упрощенные формы бизнес-плана;
7.2.1.	Мероприятие: Достижение целевого состояния жизненных ситуаций в отчетном периоде	2024–2035	количество жизненных ситуаций, целевое состояние которых достигнуто в отчетном периоде нарастающим итогом, ед.	5	5	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
							- цифровой навигатор (без профилирования). <u>ЖС «Зачисление в школу»</u>. Срок протекания клиентского пути сокращен с 4 до 1 дней (минимальное время). - по 2 услугам, входящим в ЖС, сокращение визитов в ведомство и сроков; - информационный трек на всем клиентском пути: от смс уведомлений до сопровождения получения мер поддержки в школе. <u>ЖС «Первичное установление инвалидности»</u>. Срок протекания клиентского пути сокращен с 115 до 95 дней. - введение медицинских кураторов в мед.учреждениях; - по 2 услугам, входящим в ЖС, сокращение сроков в среднем на 30%; - квотирование слотов на обследования узкопроф. специалистов; - сбор макс. числа согласий и заявлений на этапе обращения в мед. организацию; - цифровой сервис с подбором мер поддержки
7.2.2.	Мероприятие: Мониторинг обратной связи от граждан и субъектов экономической деятельности по реализованным Жизненным ситуациям	2024–2035	доля клиентов, оценивающих процесс получения услуг/сервисов как не трудозатратный, % (оценка «легко» и «скорее легко»)	50,0–60,0	76	21	Выполнено Мониторинг обратной связи от граждан и субъектов экономической деятельности по государственным и муниципальным услугам, которые входят в реализованные Жизненные ситуации, проводился на основании оценок клиентов на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). Показатель рассчитан исходя из результатов полученной обратной связи. За расчетное значение взят минимальный показатель удовлетворенности граждан и субъектов экономической деятельности реализованными жизненными ситуациями
7.2.3.	Мероприятие: Оптимизация составляющих жизненных ситуаций при	2024–2035	доля повторных запросов на получение ГМУ/УУО/МП/С в	–	–	–	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
	необходимости		рамках ЖС, % (запросы клиентов, вернувшихся за ГМУ/УУО/МП/С в рамках ЖС в течение 4 недель после формирования статуса в информационной системе об успешном ее получении)				
7.3.	Задача: Предоставление равного доступа получателей ГМУ/УУО/МП/С к цифровым сервисам и платформенным решениям в режиме 24/7	2024–2035	доля населения Камчатского края, обеспеченного доступом в Интернет нарастающим итогом, %	97,4	98,1	0,7	Выполнено В отчетном периоде реализованы все запланированные мероприятия по развитию сетей связи в Камчатском крае в рамках региональных и федеральных проектов, направленных на повышение доступности современных услуг связи населению. Дополнительно реализованы проекты операторов связи в рамках собственных инвестиционных программ развития
7.3.1.	Мероприятие: Развитие сетей передачи данных на базе волоконно- оптических линий связи на территории Камчатского края	2024–2035	количество населенных пунктов Камчатского края, где предоставляются услуги широкополосного доступа к сети Интернет по «оптике» нарастающим итогом, ед.	61	63	2	Выполнено В 2024 году в рамках реализации регионального проекта по присоединению населенных пунктов Камчатского края к зоновой волоконно-оптической линии связи (далее - ВОЛС), финансирование которого предусмотрено за счет средств краевого бюджета (ГП Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае») и внебюджетных средств, обеспечено подключение 4 населенных пунктов Карагинского муниципального района (Оссора, Карага, Кострома, Тымлат)
			доля населения Камчатского края, которому доступны услуги широкополосного доступа к сети Интернет по «оптике» нарастающим	97,2	97,48	0,28	

1	2	3	4	5	6	7	8
			итогом, %				
7.3.2.	Мероприятие: Развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Камчатского края	2024–2035	количество населенных пунктов Камчатского края, где (в которых) предоставляются услуги мобильного интернета стандарта 3G/4G нарастающим итогом, ед.	60	62	2	Выполнено В 2024 году в рамках реализации мероприятий федерального проекта по оказанию универсальных услуг связи УЦН 2.0 обеспечено строительство базовых станций LTE в населенных пунктах с. Слаутное Пенжинского муниципального района и с. Карага Карагинского муниципального района. Дополнительно в рамках собственных инвестиционных программ развития операторов связи мобильная связь стандартов 3G/4G запущена в с. Седанка Тигильского муниципального района и п. Паужетка Усть-Большерецкого муниципального округа
			доля населения Камчатского края, которому доступен мобильный интернет стандарта 3G/4G нарастающим итогом, %	97,60	97,79	0,19	
7.3.3.	Мероприятие: Формирование сервисов с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья и недостаточной цифровой грамотностью, обеспеченных виртуальными помощниками и голосовыми инструкциями	2024–2035	разработана единая интернет-платформа системы социальной защиты (единый шаблон официальных сайтов краевых организаций социальной сферы), адаптированная для пользователей с ограниченными возможностями здоровья по зрению нарастающим итогом, ед.	0	0	0	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
			доля организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги и	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
			сервисы с использованием единой интернет-платформы системы социального обслуживания от общего количества организаций социального обслуживания, %				
			количество социальных услуг и сервисов, запрос на получение которых оформляется онлайн на единой интернет-платформе системы социального обслуживания нарастающим итогом, ед.	0	0	0	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена
7.3.4	Мероприятие: Обучение населения цифровым компетенциям и продвижение культуры использования цифровых сервисов	2024-2035	количество принятых на обучение по программам высшего и среднего образования в сфере информационных технологий, чел.	230	287	57	Выполнено В 2024 году на обучение по программам среднего профессионального обучения в сфере информационных технологий было принято 212 человек, высшего образования – 75 человек
			количество граждан старшего поколения, прошедших обучение по направлению информационные технологии (компьютерная грамотность), чел.	80	118	38	Выполнено Мероприятия проводятся на базе КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова». На факультете «Компьютерной грамотности» и «Мобильной грамотности» обучилось 64 и 54 человека соответственно
			количество	10	13	3	Выполнено

1	2	3	4	5	6	7	8
			мероприятий, направленных на популяризацию ИТ-специальностей и повышение цифровой грамотности, ед.				В отчетный период проведено 13 мероприятий в рамках проекта «Урок цифры» (Министерство образования Камчатского края)
			количество педагогов, прошедших обучение, направленное на формирование и развитие современных цифровых компетенций, чел. ежегодно	400	603	203	Выполнено 603 педагога прошли обучение, направленное на формирование и развитие современных цифровых компетенций
			численность детей, обучающихся на базе центров цифрового образования «ИТ-куб», чел. в год	600	600	0	Выполнено Численность детей, обучающихся на базе центров цифрового образования «ИТ-куб», в 2024 году составила 600 человек
7.4.	Задача: Достижение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов исполнительной власти Камчатского края, уполномоченных организаций, ОМСУ, удовлетворяющих запрос граждан и субъектов экономической деятельности	2024–2035	удовлетворенность получателей ГМУ/УУО/МП/С каналами обратной связи, %	50	51,1	1,1	Выполнено В 2024 году оценивались каналы обратной связи, используемые получателями услуг, сервисов, мер поддержки: Единый портал и МФЦ (смс, сайт, инфоматы). Средняя удовлетворенность по данным информационно-аналитической системы мониторинга и отчета федерального ситуационного центра составила 51,1%. Получатели услуг, сервисов, мер поддержки оставили порядка 296 тысяч оценок
7.4.1.	Мероприятие: Создание информационной стратегической платформы с возможностью формирования, внедрения	2024–2035	количество созданных информационных платформ нарастающим итогом, ед.	0	0	0	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена

1	2	3	4	5	6	7	8
	и обеспечения исполнения раскрытия информации о деятельности ОИВ, УО, ОМСУ в Камчатском крае, а так же получением обратной связи от населения						
7.4.2.	Мероприятие: формирование доступных отраслевых информационных сервисов	2024–2035	количество доступных отраслевых сервисов нарастающим итогом, ед.	1	1	0	Выполнено В 2024 году для граждан реализован цифровой сервис «Социальные туры», которым воспользовались 650 жителей. Сервис полностью электронный и позволяет оформить путевку и подписать договор электронной подписью в приложении Госключ
7.5.	Задача: Обеспечить реинжиниринг 100 % ведомственных и межведомственных процессов, ГМУ/УУО/МП/С	2024–2035	доля внутриведомственных и межведомственных процессов, ГМУ/УУО/МП/С прошедших реинжиниринг нарастающим итогом, %	10	24,5	14,5	Выполнено В 2024 году реинжиниринг прошли 39 государственных услуг (далее - услуги) из 159, оказываемых в Камчатском крае. Достигнуты следующие результаты: - сокращение запрашиваемых документов в среднем на 27,0%; - сокращение срока оказания услуг в среднем на 21,1%; - сокращение визитов в ведомство на 47,1%. Согласно перепроверке услуг по итогам реализации мероприятий федеральной повестки, из 39 услуг, получивших оценку В и Г (плохие оценки): - 35 услуг получили оценку Б; - 4 услуги – оценку Б+. В рамках реализации дополнительных улучшений по различным услугам: на информационных интернет-страницах разработаны и выведены разделы с ответами на часто задаваемые вопросы по услугам, несколько услуг стали доступны в МФЦ, по услуга запущены персонализированные и инициативные рассылки заявителям, организована возможность приостановления процесса оказания услуги для

1	2	3	4	5	6	7	8
							исправления ошибок в заявлениях без отказа, выведены консультационные линии по вопросам оказания услуг (договоры с колл-центром)
			доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме на единой цифровой платформе (ЕПГУ), %	15,0	48,3	33,3	Выполнено Перевод услуг в электронный вид направлен на повышение эффективности работы, сокращение трудозатрат, улучшение качества жизни граждан. Перевод услуг в электронный вид осуществляется в рамках федеральных и региональных проектов. Реализация проекта по переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид в 2021-2023 годах позволила Камчатскому краю осуществить предоставление в электронном виде +88 услуг. В 2024 году в электронном виде на ЕПГУ оказывается 116 государственных и муниципальных услуг
7.5.1.	Мероприятие: Оптимизация процесса предоставления государственных и муниципальных услуг	2024–2035	доля прошедших реинжиниринг нарастающим итогом, % ГМУ,	10,0	24,5	14,5	Выполнено В 2024 году реинжиниринг прошли 39 государственных услуг (далее - услуги) из 159, оказываемых в Камчатском крае. Достигнуты следующие результаты: - сокращение запрашиваемых документов в среднем на 27,0%; - сокращение срока оказания услуг в среднем на 21,1%; - сокращение визитов в ведомство на 47,1%. Согласно перепроверке услуг по итогам реализации мероприятий федеральной повестки, из 39 услуг, получивших оценку В и Г (плохие оценки): - 35 услуг получили оценку Б; - 4 услуги – оценку Б+. В рамках реализации дополнительных улучшений по различным услугам на интернет-страницах разработаны и выведены разделы с ответами на часто задаваемые вопросы по услугам, несколько услуг стали доступны в МФЦ, по услуга запущены персонализированные и инициативные рассылки заявителям, организована возможность

1	2	3	4	5	6	7	8
							приостановления процесса оказания услуги для исправления ошибок в заявлениях без отказа, выведены консультационные линии по вопросам оказания услуг (договоры с колл-центром)
			уровень удовлетворенности граждан и субъектов экономической деятельности ГМУ/УУО/МП/С, %	60	84	24	Выполнено Работа исполнительных органов Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае направлена на повышение качества и доступности оказываемых ими услуг. Общая удовлетворенность складывается из удовлетворенности получением услуг на базе МФЦ (98,59%), удовлетворенности получением услуг на ЕПГУ (4,41 из 5 баллов), удовлетворенности получением услуг по данным АСИ (2,61 из 4 балла).
7.5.2.	Мероприятие: Реинжиниринг внутренних и межведомственных процессов органов публичной власти Камчатского края и проектирование новых на основе практик бережливого управления	2024–2035	доля внутренних ведомственных и межведомственных процессов, прошедших реинжиниринг с учетом их цифровизации, %	10	10	0	Выполнено Работа исполнительных органов Камчатского края по проведению реинжиниринга 10% внутренних ведомственных и межведомственных процессов по направлениям деятельности исполнительных органов: 1) предоставления государственных услуг (сервисов); 2) предоставления мер государственной поддержки; 3) предоставление государственного контроля (надзора); 4) рассмотрения обращений и запросов; 5) обеспечения доступа к информации о деятельности органа; 6) взаимодействия с внутренним клиентом; 7) взаимодействия с внутренним клиентом по вопросам осуществления административно-хозяйственной деятельности.
7.5.3.	Мероприятие: Перевод оффлайн-обращений граждан в органы и уполномоченные	2024–2035	доля государственных услуг, предоставление которых организуется исполнительными	35	37	2	Выполнено Достижение целевого показателя обеспечено за счет активной работы по организации предоставления государственных услуг РОИВ на

1	2	3	4	5	6	7	8
	организации в МФЦ по принципу одного окна		органами Камчатского края в МФЦ Камчатского края, от общего количества государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами Камчатского края, %				базе МФЦ
			доля муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ Камчатского края, от общего числа типовых муниципальных услуг, %	55	64	9	Выполнено Достижение целевого показателя обеспечено за счет активной работы по организации предоставления муниципальных услуг ОМС на базе МФЦ
7.5.4.	Мероприятие: Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид на ЕПГУ	2024–2035	доля государственных и муниципальных услуг (функций), размещенных на ЕПГУ, %	15,0	48,3	33,3	Выполнено Перевод услуг в электронный вид направлен на повышение эффективности работы, сокращение трудозатрат, улучшение качества жизни граждан. Перевод услуг осуществляется в рамках федеральных и региональных проектов. Реализация проекта по переводу массовых социально значимых услуг в электронный вид в 2021-2023 годах позволила Камчатскому краю осуществить предоставление в электронном виде +88 услуг. В 2024 году в электронном виде на ЕПГУ оказывается 116 государственных и муниципальных услуг
			доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием	50,0	59,2	9,2	Выполнено В течение 2024 года исполнительными органами Камчатского края, предоставляющими государственные услуги, и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, предоставляющими государственные (в сфере переданных полномочий)

1	2	3	4	5	6	7	8
			ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, %				и муниципальные услуги, проводились популяризация электронного способа обращения за услугами (новости, листовки, информационные стенды, видеоролики и пр.), а также сопровождение подачи обращения в электронном виде во время очного приема заявителей. Расчет показателя осуществлялся ежеквартально и его значение обсуждалось на совещании руководителей цифровой трансформации
7.6.	Задача: Формирование в органах публичной власти Камчатского края единой информационной экосистемы управления на основе данных	2024–2035	доля государственных и муниципальных функций, доступных в единой информационной экосистеме Камчатского края, %	15	15	0	Выполнено
7.6.1.	Мероприятие: Формирование региональной системы управления данными	2024–2035	доля исполнительных органов Камчатского края, данные которых по основным сферам деятельности хранятся и поддерживаются в региональной системе управления данными, %	20	20	0	Выполнено 6 исполнительных органов Камчатского края участвовали в пилотном проекте: Минфин Камчатского края, Минэкономразвития Камчатского края, Минимущество Камчатского края, Минцифра Камчатского края, Минприроды Камчатского края и Минтуризм Камчатского края (общее количество ИОКК – 30)
7.6.2.	Мероприятие: Формирование единой информационной системы планирования (моделирования), мониторинга (контроля) и визуализации деятельности органов публичной власти Камчатского края, управления	2024–2035	доля финансовых и нефинансовых показателей, с детализацией по ГРБС и МР, отражаются на дашбордах РСУД, %	10	10	0	Выполнено Реализованы дашборды по доходам и расходам краевого бюджета

1	2	3	4	5	6	7	8
	государственным и муниципальным имуществом, земельными ресурсами и исполнения бюджета						
7.6.3.	Мероприятие: Формирование и развитие единой цифровой коммуникационной среды в органах публичной власти Камчатского края	2024–2035	количество активных пользователей единой цифровой коммуникационной среды в органах публичной власти Камчатского края (корпоративный портал) нарастающим итогом, чел.	2 000	2 158	158	Выполнено Всего пользователей – 2545, активных (действие за последние 30 дней) – 2158
7.6.4.	Мероприятие: Создание региональной системы управления данными в части отраслевых управленческих панелей (Dashboard) органов исполнительной власти Камчатского края	2024–2035	количество созданных отраслевых дашбордов нарастающим итогом, ед.	5	5	1	Выполнено Всего создано 5 отраслевых дашбордов: «Доходы» и «Расходы» Минфин Камчатского края; «Клиентоцентричность» Минэкономразвития Камчатского края; «Привлечение финансирования» Минфин Камчатского края; «упраленческий дашборд»
7.7.	Задача: Переход от управления затратами к управлению стратегическими результатами на основе критерия «цены результата»	2024–2035	доля стратегических проектов, достигших целевых результатов в установленные сроки в рамках установленных бюджетных ассигнований, %	15	72,2	57,2	Выполнено 72,2% проектов эффективно реализованы в 2024 году (уровень достижения проекта от 95% до 100%)
7.7.1.	Реинжиниринг процессов в формировании и последующем исполнении бюджета	2024-2035	количество процессов прошедших реинжиниринг к 2035 году нарастающим итогом, ед.	3	3	0	Выполнено В 2024 году проведен реинжиниринг трех процессов в формировании и исполнении бюджета. 1) Формирование проекта местного бюджета Мильковского муниципального округа переведено

1	2	3	4	5	6	7	8
							в электронный формат на базе ГИС УМД; 2) Заключение соглашений о предоставлении субсидии из краевого бюджета краевому бюджетному или автономному учреждению на иные цели переведено в электронный формат в ГИС УМД; 3) Заключение соглашений о предоставлении субсидий из краевого бюджета Камчатского края краевым бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственного задания и оказание государственных услуг (выполнение работ) переведено в электронный формат в ГИС УМД. Минэкономразвития Камчатского края обеспечили методологическое сопровождение реинжиниринга
7.7.2.	Формирование и внедрение автоматизированной системы подготовки, проведения, санкционирования, мониторинга (контроля) и анализа закупочных процедур для государственных и муниципальных нужд	2024-2035	внедрена автоматизированная система подготовки, проведения, санкционирования мониторинга (контроля) и анализа закупочных процедур для государственных и муниципальных нужд. 100% государственных и муниципальных заказчиков работают в АС, %	80	94,4	14,4	Выполнено В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 15.03.2018 № 111-П «О государственной информационной системе Камчатского края в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камчатского края «АС «Госзаказ» краевые заказчики обязаны осуществлять закупки посредством ГИС «АС «Госзаказ», начиная с закупок 2024 года. На конец 2024 года зарегистрировано и осуществляют закупки посредством ГИС «АС «Госзаказ» 543 заказчика, или 94,4% от общего количества заказчиков Камчатского края, из них 153 краевых и 390 муниципальных заказчиков, или 100% от количества краевых заказчиков и 92,4% от количества муниципальных заказчиков
7.8.	Задача: Формирование клиентоцентричной культуры в органах публичной власти Камчатского края и уполномоченных	2024–2035	индекс силы организационной культуры органов власти Камчатского края, %	—	—	—	В 2024 году реализация мероприятия не предусмотрена Показатель подлежит расчету с 2025 года. Методика оценки индекса силы разработана, находится на согласовании

1	2	3	4	5	6	7	8
	организациях						
7.8.1.	Мероприятие: Внедрение стандартов клиентоцентричности в деятельность органов и уполномоченных организаций	2024–2035	оценка уровня внедрения клиентоцентричности по методике АЦ РФ, %	40,0	66,6	26,6	Выполнено Итоговая оценка (процент) уровня внедрения (зрелости) клиентоцентричности в Камчатском крае рассчитывается Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации согласно методики оценки достижения результатов «Обеспечено внедрение и применение принципов и стандартом клиентоцентричности на региональном уровне» по итогам сбора оценочных листов исполнительных органов Камчатского края
7.8.2.	Мероприятие: Проведение обучения сотрудников исполнительных органов Камчатского края принципам и стандартам клиентоцентричности, практикам бережливого управления	2024–2035	доля сотрудников исполнительных органов Камчатского края обученных принципам и стандартам клиентоцентричности, практикам бережливого управления, % от общего количества сотрудников исполнительных органов Камчатского края	40,0	53,1	13,1	Выполнено Обучение прошли 633 сотрудника. Исходя из общей штатной численности ИО КК (1193 штатных единицы), доля обученных составила 53,1%
7.8.3.	Мероприятие: Создание HR платформы, привлечения, развития и мотивации сотрудников	2024–2035	количество созданных платформ привлечения, развития и мотивации сотрудников нарастающим итогом, ед.	1	1	0	Выполнено https://team.kamgov.ru/ портал для привлечения, развития и мотивации сотрудников, который помогает не только в выборе вакансии, но и на старте самой карьеры